

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	CORONEL VIVIDA			SAM	66
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			LOTE nº	1
Local da Obra :	VIAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA			Tabela Referência: DER/PR de SETEMBRO/2023 sem desoneração	
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			02/05/2024 - qui
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:		12	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.		
Valor GLOBAL do projeto:		R\$ 3.185.116,62	Valor total Mão de Obra:	R\$ 604.342,59 18,97%	Valor total dos Materiais: R\$ 2.580.774,03 81,03%
Valor GLOBAL da PROPOSTA:			Valor total Mão de Obra:		Valor total dos Materiais:
Empresa Participante: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE					
Menor Preço (desconto calculado)...			- Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA? NÃO		
SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS		
TOTAL:	360	R\$ 3.185.116,62			
Etapa 1 - Início	30	R\$ 275.296,44	Antes do início dos serviços devera ser instalada a placa de obra e posteriores com os serviços de fresagem, drenagem, limpeza da pista, aplicação de ligantes, revestimentos;		
Etapa 2	30	R\$ 307.589,69	Continuara com os serviços de fresagem, drenagem, limpeza da pista, aplicação de ligantes, revestimentos;		
Etapa 3	30	R\$ 235.095,95	Continuara com os serviços de fresagem, drenagem, limpeza da pista, aplicação de ligantes, revestimentos;		
Etapa 4	30	R\$ 253.903,35	Continuara com os serviços de fresagem, drenagem, limpeza da pista, aplicação de ligantes, revestimentos;		
Etapa 5	30	R\$ 236.545,90	Continuara com os serviços de fresagem, drenagem, limpeza da pista, aplicação de ligantes, revestimentos e sinalização viária;		
Etapa 6	30	R\$ 267.687,11	Continuara com os serviços de fresagem, drenagem, limpeza da pista, aplicação de ligantes, revestimentos e sinalização viária;		
Etapa 7	30	R\$ 273.625,42	Continuara com os serviços de fresagem, drenagem, limpeza da pista, aplicação de ligantes, revestimentos e sinalização viária;		
Etapa 8	30	R\$ 306.654,10	Continuara com os serviços de fresagem, drenagem, limpeza da pista, aplicação de ligantes, revestimentos e sinalização viária;		
Etapa 9	30	R\$ 214.288,11	Continuara com os serviços de fresagem, drenagem, limpeza da pista, aplicação de ligantes, revestimentos e sinalização viária;		
Etapa 10	30	R\$ 320.617,02	Continuara com os serviços de fresagem, drenagem, limpeza da pista, aplicação de ligantes, revestimentos e sinalização viária;		
Etapa 11	30	R\$ 243.209,21	Continuara com os serviços de fresagem, drenagem, limpeza da pista, aplicação de ligantes, revestimentos e sinalização viária;		
Etapa 12	30	R\$ 250.604,32	Continuara com os serviços de fresagem, drenagem, limpeza da pista, aplicação de ligantes, revestimentos e sinalização viária;		