

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - PROPOSTA

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE		PRIORIDADE Nº	52	SAM	56
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADA RURAL				LOTE nº	1
Local da Obra :	ESTRADA MUNICIPAL LINHA CABECEIRA DO LONTRA E LINHA SÃO LUIZ					Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração
Fonte do Recurso:	SEAB	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):				01/04/2025 - ter
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:		06	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			
Valor GLOBAL do projeto:		R\$ 4.336.015,53	Valor total Mão de Obra:		R\$ 1.474.790,33	Valor total dos Materiais: R\$ 2.861.225,20
					34,01%	65,99%
Valor GLOBAL da PROPOSTA:		R\$ 3.650.000,00	Valor total Mão de Obra:		R\$ 1.241.539,42	Valor total dos Materiais: R\$ 2.408.460,58
Empresa Participante: JUMBO PAVIMENTAÇÃO LTDA					34,01%	65,99%
Menor Preço (desconto calculado)...		(15,82 %)	Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA? SIM			
SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS			
TOTAL:	180	R\$ 3.650.000,00				
Etapa 1 - Início	30	R\$ 333.890,72	Nesta etapa, serão executados os serviços preliminares, incluindo a instalação das placas na Linha Cabeceira do Lontra e na Linha São Luiz. Além disso, será realizada 50% da execução da base na Linha Cabeceira do Lontra, acompanhada dos respectivos ensaios tecnológicos. .			
Etapa 2	30	R\$ 328.336,26	Nesta fase, será concluída a execução da base na Linha Cabeceira do Lontra, com a realização dos 50% restantes e seus ensaios tecnológicos, finalizando essa etapa nesse trecho			
Etapa 3	30	R\$ 199.347,02	Nesta etapa, será iniciada a execução da base na Linha São Luiz, abrangendo 50% dos serviços previstos, juntamente com os ensaios tecnológicos correspondentes.			
Etapa 4	30	R\$ 199.347,02	Na sequência, serão executados os 50% restantes da base na Linha São Luiz, acompanhados dos ensaios tecnológicos, concluindo essa etapa nesse trecho.			
Etapa 5	30	R\$ 2.189.023,55	Nesta fase, será realizada a pavimentação completa da Linha Cabeceira do Lontra, com a execução de 100% do revestimento e seus ensaios tecnológicos. Além disso, terá início a pavimentação na Linha São Luiz, de forma parcial.			
Etapa 6	30	R\$ 400.055,43	Por fim, serão finalizados os serviços de revestimento e os ensaios tecnológicos na Linha São Luiz, além da execução completa da sinalização em ambos os trechos.			
Representante da Empresa (Assinatura Digital):		Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital):			Data da Proposta:	
AMARILDO MACIEL SOBRINHO		THÉO CARLOS CASTRO APOLINARIO - CREA PR-187663/D			01/04/2025 - ter	
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO COM O PARANACIDADE						