

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - PROPOSTA

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE		PRIORIDADE Nº	54	SAM	57
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				LOTE nº	1
Local da Obra :	VIAS URBANAS DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE		Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24 SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração			
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):				21/02/2025 - sex
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:	06	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.				
Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 1.199.280,98	Valor total Mão de Obra:	R\$ 413.062,81	Valor total dos Materiais:	R\$ 786.218,17	
			34,44%		65,56%	
Valor GLOBAL da PROPOSTA:	R\$ 946.500,00	Valor total Mão de Obra:	R\$ 322.597,82	Valor total dos Materiais:	R\$ 623.902,18	
			34,08%		65,92%	
Empresa Participante: SM RESENDE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA						
Menor Preço (desconto calculado)...	(21,08 %)	Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA? SIM				
SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS			
TOTAL:	180	R\$ 946.500,00				
Etapa 1 - início	30	R\$ 121.147,49	Execução de base / sub-base, meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.			
Etapa 2	30	R\$ 117.361,73	Execução meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.			
Etapa 3	30	R\$ 70.109,30	Execução meio-fio e sarjeta, serviços de urbanização, com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.			
Etapa 4	30	R\$ 276.098,55	Execução de revestimento, com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento			
Etapa 5	30	R\$ 262.403,58	Execução de revestimento, com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento			
Etapa 6	30	R\$ 99.379,35	Execução de revestimento, ensaios tecnológicos e sinalização de trânsito, com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.			

Representante da Empresa (Assinatura Digital):	Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital):	Data da Proposta:
APARECIDO GONÇALVES DA SILVA	HENRIQUE MANFROI MARIA - CREA PR-138529/D	30/07/2025 - qua
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE		