

CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

EDITAL CR Nº 06/2025

PROPOSTANTE: SM RESENDE CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA

MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

ÁREA CONSTRUÍDA 4.200 m²

PRAZO DE EXECUÇÃO 180 DIAS

ITEM	DISCRIMINAÇÃO		PRAZO DE EXECUÇÃO (DIAS)					
	VEÍC., MÁQUINAS E EQUIP. DISPONIB.		30	60	90	120	150	180
1	Vibroacabadora	Utilização						
		Quantidade	1	1	1	1	1	1
2	Caminhão	Utilização						
		Quantidade	6	6	6	6	6	6
3	Usina de Asfalto	Utilização						
		Quantidade	1	1	1	1	1	1
4	Rolo Compactor Liso Tandem	Utilização						
		Quantidade	1	1	1	1	1	1
5	Distribuidor de Agregados	Utilização						
		Quantidade	1	1	1	1	1	1
6	Placa Vibratória	Utilização						
		Quantidade	1	1	1	1	1	1
7	Maquina para Corte de Asfalto	Utilização						
		Quantidade	1	1	1	1	1	1
8	Espargidor	Utilização						
		Quantidade	1	1	1	1	1	1
9	Mini Carregadeira	Utilização						
		Quantidade	1	1	1	1	1	1
10	Micro Onibus	Utilização						
		Quantidade	1	1	1	1	1	1
11	Motoniveladora	Utilização						
		Quantidade	1	1	1	1	1	1
12	Caminhão Pipa	Utilização						
		Quantidade	1	1	1	1	1	1
13	Sapo Compactador	Utilização						
		Quantidade	1	1	1	1	1	1
14	Rolo Pneu	Utilização						
		Quantidade	1	1	1	1	1	1
15	Rolo Liso	Utilização						
		Quantidade	1	1	1	1	1	1
16	Pá Carregadeira	Utilização						
		Quantidade	1	1	1	1	1	1
17	Caminhão Para Pintura de Faixas	Utilização						
		Quantidade	1	1	1	1	1	1
18	Retroescavadeira	Utilização						
		Quantidade	1	1	1	1	1	1

Curitiba, 29 de Agosto de 2025.

APARECIDO GONÇALVES DA SILVA
RG n.º 4.433.141-1 SSP/PR
CPF 338.525.201-81

HENRIQUE MANFROI MARIA
Eng. Civil
CREA/PR 138529/D