

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE		PRIORIDADE Nº	63	SAM	63
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				LOTE nº	1
Local da Obra :	Vias Urbanas de Nova Esperança do Sudoeste		Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24 SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração			
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):				24/07/2025 - qui
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:		08	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.			
Valor GLOBAL do projeto:		R\$ 4.808.889,20	Valor total Mão de Obra:		R\$ 1.824.994,40	Valor total dos Materiais: R\$ 2.983.894,80
					37,95%	62,05%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	240	R\$ 4.808.889,20	
Etapa 1 - Início	30	R\$ 427.754,80	Execução de serviços preliminar; base e sub-base; execução de meio-fio, serviços de urbanização, revestimentos e ensaios tecnológicos ; com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
Etapa 2	30	R\$ 511.938,41	Execução de serviços preliminar; base e sub-base; revestimentos e ensaios tecnológicos ; com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
Etapa 3	30	R\$ 542.420,29	Execução de base e sub-base; execução de meio-fio, serviços de urbanização, revestimentos e ensaios tecnológicos ; com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
Etapa 4	30	R\$ 513.632,71	Execução de base e sub-base; execução de meio-fio, serviços de urbanização, revestimentos e ensaios tecnológicos ; com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
Etapa 5	30	R\$ 731.139,75	Execução de serviços preliminar; base e sub-base; execução de meio-fio, serviços de urbanização, revestimentos e ensaios tecnológicos ; com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
Etapa 6	30	R\$ 861.557,10	Execução de meio-fio, serviços de urbanização, revestimentos e ensaios tecnológicos ; com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
Etapa 7	30	R\$ 823.012,96	Execução de serviços preliminar; base e sub-base; execução de meio-fio, serviços de urbanização, revestimentos e ensaios tecnológicos ; com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
Etapa 8	30	R\$ 397.433,18	Execução de revestimentos e ensaios tecnológicos ; com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
LILIAN GISELI ALBERTON - CREA SC 812135/D	JAIME DA SILVA STANG
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE	