



CRONOGRAMA DE UTILIZAÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

PRAZO DE EXECUÇÃO: 240 DIAS

Item	DISCRIMINAÇÃO DOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS DISPONIBILIZADOS		Prazo de Execução (Dias)							
			30	60	90	120	150	180	210	240
1	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	Utilização	Quando Solicitado para execução							
		Quantidade	1	1	1	1	1			1
2	ESCAVADEIRA HIDRÁULICA	Utilização	Quando Solicitado para execução							
		Quantidade	1	1	1	1	1			1
3	CARREGADEIRA DE RODAS	Utilização	Quando Solicitado para execução							
		Quantidade	1	1	1	1	1			1
4	RETROESCAVADEIRA	Utilização	Quando Solicitado para execução							
		Quantidade	1	1	1	1	1			1
5	MOTONIVELADORA	Utilização	Quando Solicitado para execução							
		Quantidade	1	1	1	1	1			1
6	ROLO COMPACTADOR LISO	Utilização	Quando Solicitado para execução							
		Quantidade	1	1	1	1	1			1
7	ROLO COMPACTADOR PÉ DE CARNEIRO/ PNEUS	Utilização	Quando Solicitado para execução							
		Quantidade	1	1	1	1	1			1
8	CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TRUCADO	Utilização	Quando Solicitado para execução							
		Quantidade	1	1	1	1	1			1
9	CAMINHÃO CAÇAMBA BASCULANTE TRUCADO	Utilização	Quando Solicitado para execução							
		Quantidade	1	1	1	1	1			1
10	CAMINHÃO MUNCK	Utilização	Quando Solicitado para execução							
		Quantidade	1	1	1	1	1			1
11	CARRETA CAÇAMBA BASCULANTE TRUCADO	Utilização	Quando Solicitado para execução							
		Quantidade	1	1	1	1	1			1
12	CAMINHÃO PIPA	Utilização	Quando Solicitado para execução							
		Quantidade	1	1	1	1	1			1
13	ACABADORA AUTOMOTRIZ/ PAVIMENTADORA DE ASFALTO	Utilização	Quando Solicitado para execução							
		Quantidade	1	1	1	1	1			1
14	VEÍCULO AUTOMOTOR DE APOIO	Utilização	Quando Solicitado para execução							
		Quantidade	1	1	1	1	1			1
15	VEÍCULO AUTOMOTOR DE APOIO	Utilização	Quando Solicitado para execução							

15	VEÍCULO AUTOMOTOR DE APOIO	Quantidade	1	1	1	1	1			1
		Utilização	Quando Solicitado para execução							
16	VEÍCULO AUTOMOTOR DE APOIO	Quantidade	1	1	1	1	1			1
		Utilização	Quando Solicitado para execução							
17	VEÍCULO AUTOMOTOR DE APOIO	Quantidade	1	1	1	1	1			1
		Utilização	Quando Solicitado para execução							
18	COMPACTADOR MANUAL	Quantidade	1	1	1	1	1			1
		Utilização	Quando Solicitado para execução							
19	BETONEIRA	Quantidade	1	1	1	1	1			1
		Utilização	Quando Solicitado para execução							
20	CARRINHO DE CONCRETAGEM	Quantidade	1	1	1	1	1			1
		Utilização	Quando Solicitado para execução							
21	Ferramentas manuais (carrinhos, pás, cortadeiras, picaretas, enxadas, soquetes, martelos, marretas, piquetes, nível de pedreiro e linha de nylon nº 100)	Quantidade	1	1	1	1	1			1
		Utilização	Quando Solicitado para execução							
22	ferramentas diversas (rasteis, assopradores, picareta, cones, cortar, placa vibratória)	Quantidade	1	1	1	1	1			1
		Utilização	Quando Solicitado para execução							

Francisco Beltrão/PR, 17 de Novembro de 2025.

MARISA APARECIDA DIVINO GONÇALVES PROPRIETÁRIA / PROPONENTE RG.: 3.875.629-0 SESP-PR / CPF.: 502.089.859-72 ESPLENDORA_OBRAS LTDA / CNPJ.: 17.897.400/0001-44. Rua Oreste Pavan, nº 310, bairro Luther King, Francisco Beltrão - Pr. Fone: (46) 3527-1330.	FELIPE SALANTI RESPONSÁVEL TÉCNICO / ENG.º CIVIL – CREA-PR 193869/D. RG.: 3.491.384-6 / CPF.: 544.682.809-72
---	--