

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - PROPOSTA

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE		PRIORIDADE Nº	63	SAM	63
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS				LOTE nº	1
Local da Obra :	Vias Urbanas de Nova Esperança do Sudoeste		Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24   SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração			
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):				24/07/2025 - qui
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:		08Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.				
Valor GLOBAL do projeto:		R\$ 4.808.889,20	Valor total Mão de Obra:		R\$ 1.824.994,40	Valor total dos Materiais: R\$ 2.983.894,80
					37,95%	62,05%
Valor GLOBAL da PROPOSTA:		R\$ 4.050.000,00	Valor total Mão de Obra:		R\$ 1.536.987,52	Valor total dos Materiais: R\$ 2.513.012,48
Empresa Participante: ESPLENDORA OBRAS LTDA					37,95%	62,05%
Menor Preço (desconto calculado)...		(15,78 %)	Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA?			
			SIM			
SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS			
TOTAL:	240	R\$ 4.050.000,00				

Etapa 1 - Início	30	R\$ 360.244,74	Execução de serviços preliminar; base e sub-base; execução de meio-fio, serviços de urbanização, revestimentos e ensaios tecnológicos ; com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
Etapa 2	30	R\$ 431.150,58	Execução de serviços preliminar; base e sub-base; revestimentos e ensaios tecnológicos ; com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
Etapa 3	30	R\$ 456.823,58	Execução de base e sub-base; execução de meio-fio, serviços de urbanização, revestimentos e ensaios tecnológicos ; com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
Etapa 4	30	R\$ 432.584,56	Execução de base e sub-base; execução de meio-fio, serviços de urbanização, revestimentos e ensaios tecnológicos ; com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
Etapa 5	30	R\$ 615.732,17	Execução de serviços preliminar; base e sub-base; execução de meio-fio, serviços de urbanização, revestimentos e ensaios tecnológicos ; com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
Etapa 6	30	R\$ 725.609,24	Execução de meio-fio, serviços de urbanização, revestimentos e ensaios tecnológicos ; com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
Etapa 7	30	R\$ 693.129,10	Execução de serviços preliminar; base e sub-base; execução de meio-fio, serviços de urbanização, revestimentos e ensaios tecnológicos ; com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
Etapa 8	30	R\$ 334.726,04	Execução de revestimentos e ensaios tecnológicos ; com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.

Representante da Empresa (Assinatura Digital):	Resp. Técnico da Empresa e CREA/CAU (Assinatura Digital):	Data da Proposta:
MARISA APARECIDA DIVINO GONÇALVES	FELEIPE SALANTI - CREA PR-193.869/D	17/11/2025 - seg
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE		