

PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EDITAL

RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município:	NOVA ESPERANCA DO SUDOESTE		PRIORIDADE Nº 65	SAM	
Projeto :	PAVIMENTAÇÃO - PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS			LOTE nº	1
Local da Obra :	Vias Urbanas de Nova Esperança do Sudoeste Tabela Referência: DER/PR de OUTUBRO/24 SINAPI de DEZEMBRO/2024 sem desoneração				
Fonte do Recurso:	PAM	Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21):			24/07/2025 - qui
NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:		08	Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.		
Valor GLOBAL do projeto:	R\$ 2.231.893,83	Valor total Mão de Obra:	R\$ 870.915,44	Valor total dos Materiais:	#####
			39,02%		60,98%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS	Nº DIAS DE EXECUÇÃO	VALOR PROJETADO P/ CADA ETAPA	DESCRIÇÃO DAS ETAPAS
TOTAL:	240	R\$ 2.231.893,83	
Etapa 1 - Início	30	R\$ 363.295,99	Execução de serviços preliminar; base e sub-base na Rua Correia; ensaios tecnológicos; com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
Etapa 2	30	R\$ 176.634,86	Execução meio-fio; serviços de urbanização; com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
Etapa 3	30	R\$ 176.634,86	Execução meio-fio; serviços de urbanização; com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
Etapa 4	30	R\$ 175.733,27	Execução meio-fio; serviços de urbanização; com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
Etapa 5	30	R\$ 330.444,55	Execução de revestimento; ensaios tecnológicos; com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
Etapa 6	30	R\$ 322.635,00	Execução de revestimento; ensaios tecnológicos; com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
Etapa 7	30	R\$ 322.635,00	Execução de revestimento; ensaios tecnológicos; com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.
Etapa 8	30	R\$ 363.880,30	Execução de revestimento; ensaios tecnológicos; Serviços de sinalização; com o atingimento de 100% desta etapa é que será emitida a NF para pagamento.

Resp. Técnico (assinatura digital):	Prefeito(a) (assinatura digital):
LILIAN GISELI ALBERTON - CREA SC 812135/D	JAIME DA SILVA STANG
USO EXCLUSIVO DO CONVÊNIO DA SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID COM O PARANACIDADE	