



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

Nº OPERAÇÃO 017445/2025	Nº TGOV 017445/2025	PROponente TOMADOR MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA	APelido EMPREENDIMENTO REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA	DESCRiÇÃO DO LOTE REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA
----------------------------	------------------------	---	--	---

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.	REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO	479.963,53	% Período:	8,50%	49,17%	8,39%	9,13%	24,81%							
1.1.	SERVIÇO PRELIMINARES	29.097,72	% Período:	100,00%											
1.2.	REMOÇÃO DE ESTRUTURA EXISTENTE	1.326,39	% Período:	100,00%											
1.3.	INFRAESTRUTURA	10.388,59	% Período:	100,00%											
1.4.	MURO ARRIMO	152.845,60	% Período:		100,00%										
1.5.	PISO, CALÇADAS E PASSEIOS	83.164,21	% Período:		100,00%										
1.6.	SUPRAESTRUTURA	40.253,01	% Período:			100,00%									
1.7.	COBERTURA	43.810,75	% Período:				100,00%								
1.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	34.086,70	% Período:					100,00%							
1.9.	GRADES, PORTAS E JANELAS	55.911,66	% Período:					100,00%							
1.10.	LIMPEZA	7.658,98	% Período:					100,00%							
1.11.	VEGETAÇÃO	21.419,92	% Período:					100,00%							
Total: R\$ 479.963,53				%:	8,50%	49,17%	8,39%	9,13%	24,81%						
				Repasso:	40.771,89	235.773,80	40.212,75	43.766,94	118.958,19						
				Contrapartida:	40,81	236,01	40,26	43,81	119,07						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				Investimento:	40.812,70	236.009,81	40.253,01	43.810,75	119.077,26						
				%:	8,50%	57,68%	66,06%	75,19%	100,00%						
				Repasso:	40.771,89	276.545,69	316.758,44	360.525,38	479.483,57						
				Contrapartida:	40,81	276,82	317,08	360,89	479,96						
				Outros:	-	-	-	-	-						
				Investimento:	40.812,70	276.822,51	317.075,52	360.886,27	479.963,53						
				Administração Local:											

NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE/ PR
Local

sexta-feira, 17 de abril de 2026
Data

Responsável Técnico
Nome: PAULO CEZAR DE ANDRADE
CREA/CAU: CAU A81323-0
ART/RRT: RRT 16663049