



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO LICITADO
OGU

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº TGOV	PROPONENTE TOMADOR	APELIDO EMPREENDIMENTO	NOME DA EMPRESA	Nº CTEF
017445/2025	017445/2025	MUNICÍPIO DE NOVA ESPERANÇA	REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO NO MUNICÍPIO DE NOVA	CONSTRUTORA ESPERANÇA	0

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				08/25	09/25	10/25	11/25	12/25	01/26	02/26	03/26	04/26	05/26	06/26	07/26
1.	REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇO PÚBLICO	378.500,00	% Período:	8,52%	49,37%	7,70%	9,38%	25,03%							
1.1.	SERVIÇO PRELIMINARES	22.991,92	% Período:	100,00%											
1.2.	REMOÇÃO DE ESTRUTURA EXISTENTE	1.046,90	% Período:	100,00%											
1.3.	INFRAESTRUTURA	8.205,77	% Período:	100,00%											
1.4.	MURO ARRIMO	120.756,22	% Período:		100,00%										
1.5.	PISO, CALÇADAS E PASSEIOS	66.114,33	% Período:		100,00%										
1.6.	SUPRAESTRUTURA	29.140,16	% Período:			100,00%									
1.7.	COBERTURA	35.493,16	% Período:				100,00%								
1.8.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	27.018,62	% Período:					100,00%							
1.9.	GRADES, PORTAS E JANELAS	44.299,12	% Período:					100,00%							
1.10.	LIMPEZA	6.375,20	% Período:					100,00%							
1.11.	VEGETAÇÃO	17.058,60	% Período:					100,00%							
Total: R\$ 378.500,00			%:	8,52%	49,37%	7,70%	9,38%	25,03%							
Período:	Repassé:	32.212,35		32.212,35	186.683,67	29.111,02	35.457,67	94.656,79							
	Contrapartida:	32,24		32,24	186,88	29,14	35,49	94,75							
	Outros:	-		-	-	-	-	-							
	Investimento:	32.244,59		32.244,59	186.870,55	29.140,16	35.493,16	94.751,54							
Acumulado:	%:	8,52%		8,52%	57,89%	65,59%	74,97%	100,00%							
	Repassé:	32.212,35		32.212,35	218.896,02	248.007,04	283.464,71	378.121,50							
	Contrapartida:	32,24		32,24	219,12	248,26	283,75	378,50							
	Outros:	-		-	-	-	-	-							
	Investimento:	32.244,59		32.244,59	219.115,14	248.255,30	283.748,46	378.500,00							
Administração Local:															

NOVA ESPERANÇA DO SUDOESTE/ PR

Local

segunda-feira, 3 de agosto de 2026

Data

Responsável Técnico

Nome: BRUNA ENGELS KUNTZ

CREA/CAU: CAU A126145-2

ART/RRT: