CRONOGRAMA GLOBAL N° do contrato: xxxx-yy / 0 T})mador: PREFEITURAMUNI CIPAL DE CORONEL VIVIDA - PARANA |
Empreendimento: REFORMA ANTIGA ESCOLA SAO CRISTOVAO |Programa: 0 |
tem DESCRICAO DOS AGRUPADORES DE SERVICOS Investimento Mes 01 Mes 02 Mes 03 Mes 04 Més 05 Més 06
No més| Acum. |[No més| Acum. |No més| Acum. |No més| Acum. |[No més| Acum. |No més| Acum.
1 SERVICOS PRELIMINARES 1.432,66| 100,00 100,00
2 INFRAESTRUTURA 5.619,66| 100,00 100,00
3 SUPRAESTRUTURA 4524,71] 70,00/ 70,00/ 30,00 100,00
4 ALVENARIA 6.796,35 100,00| 100,00
5 PAVIMENTACAO 4.298,53 50,00/ 50,00/ 50,00/ 100,00
6 REVESTIMENTO 10.734,71 50,00/ 50,00/ 50,00/ 100,00
7 ESQUADRIAS 3.929,30 100,00| 100,00
8 PINTURA 1.038,12 80,00/ 80,00/ 20,00/ 100,00
9 FORRO 2.050,33 100,00| 100,00
10 COBERTURA 2.716,26 100,00| 100,00
11 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS 11.507,88 100,00| 100,00
12 INSTALACOES ELETRICAS 1.520,20 100,00/ 100,00
13 ALVENARIA 3.750,64| 100,00 100,00
14 REVESTIMENTO 447,63 100,00 100,00
15 ESQUADRIAS 5.531,43 50,00/ 50,00/ 50,00/ 100,00
16 PINTURA 17.217,25 50,00/ 50,00/ 50,00/ 100,00
17 VIDROS 1.557,42| 100,00, 100,00
18 INSTALACOES ELETRICAS 5.543,48] 50,00/ 50,00/ 50,00 100,00
19 DIVERSOS 4.745,71 100,00| 100,00
TOTAL (%) [ ] 19,74] 19,74 3513] 54,87] 45,13] 100,00
REPASSE
Contrapartida Financeira 94.962,27 18.747,05 33.363,22 42.852,00
Contrapartida Fisica
Outras Fontes
TOTAL (R$) 94.962,27 18.747,05 33.363,22 42.852,00
ACUMULADO (R$) [T 18.747,05 52.110,27 94.962,27
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