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1 SERVIÇOS INICIAIS  1 1
2 GUIAS E MEIO-FIO  1
3 REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q e=3cm 2 2
4 CAPA DE ROLAMENTO EM C.B.U.Q e=3cm 2 2
5 SINALIZAÇÃO DE TRANSITO - HORIZONTAL 2 2
6 SINALIZAÇÃO DE TRANSITO - VERTICAL 2
7 IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚBLICO 2 2

Responsável Técnico:
CREA / CAU:
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Mês 08

264.873,24

---
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Mês 09
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Grau de Sigilo
#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                Cronograma

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 10 Mês 12

Nº do 
Evento Título dos Eventos

9,16%
Cronograma

%Parcela
24.263,17 --

Local e Data

24.263,17

CORONEL VIVIDA - PR, 06 de setembro de 2017

%
R$

Acumulado 9,16%
R$

100,00%100,00%
264.873,24

240.610,07

EUCLIDES LUIZ WEISS

264.873,24
100,00%

-
100,00%

-

264.873,24
100,00%

PR-18913/D

264.873,24 264.873,24 264.873,24
100,00%100,00%

127.477 v004   micro


