
Nº do contrato: *-* / 0 Tomador: Município de Coronel Vivida - Paraná

Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS RURAIS DE ACESSO A COMUNIDADE DE SANTO ANONIO DO SALTO GRANDE Programa: Pavimentação Poliédrica

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.
1 SERVIÇOS INICIAIS 1.062,45 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 MOVIMENTO DE TERRA 66.134,40 5,50 5,50 5,50 11,00 5,50 16,50 5,50 22,00 5,50 27,50 5,50 33,00
3 PREPARAÇÃO DE CANCHA 173.208,38 5,50 5,50 5,50 11,00 5,50 16,50 5,50 22,00 5,50 27,50 5,50 33,00
4 PAVIMENTAÇÃO 1.037.035,20 5,50 5,50 5,50 11,00 5,50 16,50 5,50 22,00 5,50 27,50 5,50 33,00
5 MEIO FIO 144.161,60 5,50 5,50 5,50 11,00 5,50 16,50 5,50 22,00 5,50 27,50 5,50 33,00
6 REJUNTE 53.501,93 5,50 5,50 5,50 11,00 5,50 16,50 5,50 22,00 5,50 27,50 5,50 33,00
7 CONTENÇÃO LATERAL 34.581,12 1,28 1,28 1,28 2,56 1,28 3,84 1,28 5,12 1,28 6,40 1,28 7,68
8 COMPACTAÇÃO 20.995,68 5,50 5,50 5,50 11,00 5,50 16,50 5,50 22,00 5,50 27,50 5,50 33,00
9 SINALIZAÇÃO 4.813,18

TOTAL (%) 5,45 5,45 5,38 10,84 5,38 16,22 5,38 21,60 5,38 26,99 5,38 32,37
REPASSE

Contrapartida Financeira 1.535.493,94
Contrapartida Física

Outras Fontes
TOTAL (R$) 1.535.493,94

ACUMULADO (R$)
Responsável Técnico de(o)(a) Município de Coronel Vivida - Paraná
Carimbo e Assinatura

CRONOGRAMA GLOBAL

Mês 01 Mês 02 Mês 03Item Mês 05Investimento

Data
quarta-feira, 7 de fevereiro de 2018

414.410,87 497.080,55

DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS

83.732,13 166.401,82 249.071,50 331.741,19

Mês 04 Mês 06

83.732,13 82.669,68 82.669,68 82.669,68 82.669,68 82.669,68

83.732,13 82.669,68 82.669,6882.669,68 82.669,68 82.669,68
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Nº do contrato: *-* / 0 Tomador: Município de Coronel Vivida - Paraná

Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS RURAIS DE ACESSO A COMUNIDADE DE SANTO ANONIO DO SALTO GRANDE Programa: Pavimentação Poliédrica

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.
1 SERVIÇOS INICIAIS 1.062,45 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 MOVIMENTO DE TERRA 66.134,40 5,50 38,50 5,50 44,00 5,50 49,50 5,50 55,00 5,50 60,50 5,50 66,00
3 PREPARAÇÃO DE CANCHA 173.208,38 5,50 38,50 5,50 44,00 5,50 49,50 5,50 55,00 5,50 60,50 5,50 66,00
4 PAVIMENTAÇÃO 1.037.035,20 5,50 38,50 5,50 44,00 5,50 49,50 5,50 55,00 5,50 60,50 5,50 66,00
5 MEIO FIO 144.161,60 5,50 38,50 5,50 44,00 5,50 49,50 5,50 55,00 5,50 60,50 5,50 66,00
6 REJUNTE 53.501,93 5,50 38,50 5,50 44,00 5,50 49,50 5,50 55,00 5,50 60,50 5,50 66,00
7 CONTENÇÃO LATERAL 34.581,12 1,28 8,96 1,28 10,24 1,28 11,52 1,28 12,80 1,28 14,08 1,28 15,36
8 COMPACTAÇÃO 20.995,68 5,50 38,50 5,50 44,00 5,50 49,50 5,50 55,00 5,50 60,50 5,50 66,00
9 SINALIZAÇÃO 4.813,18

TOTAL (%) 5,38 37,76 5,38 43,14 5,38 48,52 5,38 53,91 5,38 59,29 5,38 64,68
REPASSE

Contrapartida Financeira 1.535.493,94
Contrapartida Física

Outras Fontes
TOTAL (R$) 1.535.493,94

ACUMULADO (R$)
Responsável Técnico de(o)(a) Município de Coronel Vivida - Paraná
Carimbo e Assinatura

CRONOGRAMA GLOBAL

Item DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS Mês 08 Mês 09 Mês 10 Mês 11 Mês 12

quarta-feira, 7 de fevereiro de 2018
Data

910.428,97 993.098,66579.750,24 662.419,92

Investimento

745.089,60 827.759,29

Mês 07

82.669,6882.669,68 82.669,68 82.669,68 82.669,6882.669,68

82.669,68 82.669,68 82.669,6882.669,68 82.669,68 82.669,68
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Nº do contrato: *-* / 0 Tomador: Município de Coronel Vivida - Paraná

Empreendimento: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA EM VIAS RURAIS DE ACESSO A COMUNIDADE DE SANTO ANONIO DO SALTO GRANDE Programa: Pavimentação Poliédrica

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.
1 SERVIÇOS INICIAIS 1.062,45 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 MOVIMENTO DE TERRA 66.134,40 5,50 71,50 5,50 77,00 5,50 82,50 5,50 88,00 5,50 93,50 6,50 100,00
3 PREPARAÇÃO DE CANCHA 173.208,38 5,50 71,50 5,50 77,00 5,50 82,50 5,50 88,00 5,50 93,50 6,50 100,00
4 PAVIMENTAÇÃO 1.037.035,20 5,50 71,50 5,50 77,00 5,50 82,50 5,50 88,00 5,50 93,50 6,50 100,00
5 MEIO FIO 144.161,60 5,50 71,50 5,50 77,00 5,50 82,50 5,50 88,00 5,50 93,50 6,50 100,00
6 REJUNTE 53.501,93 5,50 71,50 5,50 77,00 5,50 82,50 5,50 88,00 5,50 93,50 6,50 100,00
7 CONTENÇÃO LATERAL 34.581,12 1,28 16,64 1,28 17,92 1,28 19,20 1,28 20,48 1,28 21,76 78,24 100,00
8 COMPACTAÇÃO 20.995,68 5,50 71,50 5,50 77,00 5,50 82,50 5,50 88,00 5,50 93,50 6,50 100,00
9 SINALIZAÇÃO 4.813,18 100,00 100,00

TOTAL (%) 5,38 70,06 5,38 75,44 5,38 80,83 5,38 86,21 5,38 91,60 8,40 100,00
REPASSE

Contrapartida Financeira 1.535.493,94
Contrapartida Física

Outras Fontes
TOTAL (R$) 1.535.493,94

ACUMULADO (R$)
Responsável Técnico de(o)(a) Município de Coronel Vivida - Paraná
Carimbo e Assinatura

CRONOGRAMA GLOBAL

DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS InvestimentoItem

1.241.107,71 1.323.777,39

quarta-feira, 7 de fevereiro de 2018
Data

1.406.447,07 1.535.493,941.075.768,34 1.158.438,02

Mês 17Mês 13 Mês 18Mês 16Mês 15Mês 14

129.046,8782.669,68 82.669,68 82.669,68 82.669,68

82.669,6882.669,6882.669,68 82.669,68 129.046,87

82.669,68

82.669,68
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