CRONOGRAMA GLOBAL

N° do contrato: 0-0 / 2019

|Tomador: MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA

Empreendimento: FECHAMENTO DO AGROSHOPPING |Programa: 0
" . Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06
Item DESCRIGAO DOS AGRUPADORES DE SERVICOS Investimento No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum.
1 GRADIL / ESTACAS A TRADO / VIGAS BALDAMES 14.486,98] 50,00/ 50,001 50,00 100,00
2 GRADIL > 3,05M 1.381,42] 100,00| 100,00
3 GRADIL > 2,50M 1.766,09| 100,00| 100,00
4 GRADIL > 5,50M 3.066,97 100,00| 100,00
5 PORTAO 01 > 4,25M 1.921,00 100,00| 100,00
6 PORTAO 02 > 3,10M 1.401,20 100,00| 100,00
TOTAL (%) 43,25| 43,25| 56,75| 100,00
REPASSE
Contrapartida Financeira 24.023,66 10.391,00 13.632,66
Contrapartida Fisica
Outras Fontes
TOTAL (R$) 24.023,66 10.391,00 13.632,66
ACUMULADO (R$) 10.391,00 24.023,66

Responsavel Técnico de(o)(a) MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA
Carimbo e Assinatura

V.131028-1100

quinta-feira, 6 de junho de 2019

Data

1de1




