CRONOGRAMA GLOBAL

N° do contrato: 1011447-60/ 0

|T0mad0r: MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANA

Empreendimento: PAVIMENTACAO DE ESTRADA RURAL PARA MODERNIZAGAO E MELHORIA DA INFRAESTRUTURA

|Programa: PRONAT

Responsavel Técnico de(o)(a) MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - PARANA
Carimbo e Assinatura

V.131022

N . [ ™méso1l Més 02 MEsO03 | Més04 | Més05 | _ Més 06
Item DESCRIGAO DOS AGRUPADORES DE SERVIGOS | InvestlmentolNo més] Acum. [No més[ Acum. [No més[ Acum. [No més] Acum. [No més] Acum. [No més[ Acum.
18 SERVICOS INICIAIS - ADITIVO RENDIMENTOS 4.242,20/ 100,00 100,00
19 MOVIMENTACAO DE TERRA - ADITIVO RENDIMENTOS 6.703,20/ 33,00 33,00 33,00 66,000 34,00 100,00
20 PREPARACAO DE CANCHA - ADITIVO RENDIMENTOS 29.249,64) 33,00 33,00 33,00 66,00 34,00 100,00
21 PAVIMENTACAO POLIEDRICA - ADITIVO RENDIMENTOS 88.036,20/ 33,000 33,00 33,00 66,00 34,00 100,00
22 CORDAO DE PEDRA/MEIO FIO - ADITIVO RENDIMENTOS 11.094,30 33,00 33,00 33,000 66,000 34,000 100,00
23 REJUNTE - ADITIVO RENDIMENTOS 6.680,000 33,00 33,00 33,00 66,00 34,00 100,00
24 CONTENCAO LATERAL - ADITIVO RENDIMENTOS 724,50 33,00 33,00 33,00 66,00 34,00 100,00
34,94] 34,94] 32,05] 66,98] 33,02] 100,00 | |
146.730,04 51.263,19 47.020,99 48.445,87
Contrapartida Financeira
Contrapartida Fisica
Outras Fontes
TOTAL (R$) 51.263,19 47.020,99 48.445,87
ACUMULADO (R$)} 51.263,19 98.284,17 146.730,04

sexta-feira, 8 de fevereiro de 2019

Data

ldel



