CRONOGRAMA GLOBAL

N° do contrato: 0-0 /0

|Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PARANA |

Empreendimento: AMPLIAGAO E REFORMA DA CRECHE AQUARELA - SAO JOSE OPERARIO |Programa: 0 |
item DESCRIGAO DOS AGRUPADORES DE SERVIGOS Investimento |—c> 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06
_ No més| Acum. [No més| Acum. |[No més| Acum. |[No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum.
1 INFRAESTRUTURA - AMPLIACAO 38.089,97| 100,00| 100,00
2 SUPRAESTRUTURA - AMPLIACAO 19.321,62| 100,00 100,00
3 PAREDES E PAINEIS - AMPLIACAO 27.180,97| 50,000 50,00/ 50,00/ 100,00
4 ESQUADRIAS - AMPLIACAO 9.975,91 100,00| 100,00
5 COBERTURA - AMPLIACAO 35.143,74 100,00| 100,00
6 REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS - AMPLIACAO 26.208,73| 50,000 50,00/ 50,00/ 100,00
7 REVESTIMENTO EXTERNO - AMPLIACAQO 17.861,89, 30,00/ 30,00/ 40,00, 70,00/ 30,00/ 100,00
8 PINTURA - AMPLIACAO 7.171,97| 30,00 30,000 40,00/ 70,00/ 30,00 100,00
9 FORROS - AMPLIACAO 5.826,69 100,00| 100,00
10 PISOS - AMPLIACAO 14.865,39, 20,00/ 20,00/ 20,000 40,00/ 60,00/ 100,00
11 ACABAMENTOS - AMPLIACAO 2.261,27 100,00| 100,00
12 LOUCAS E METAIS - AMPLIACAO 2.717,08 100,00| 100,00
13 INSTALACOES ELETRICAS - AMPLIACAO 4.244,14| 30,000 30,00/ 30,00/ 60,00 40,00 100,00
14 INSTALACOES HIDROSSANITARIAS - AMPLIACAO 12.624,66, 30,00/ 30,00/ 30,00, 60,00/ 40,00/ 100,00
15 HALL - REFOMA 4.708,31| 30,000 30,00/ 30,00/ 60,00 40,00 100,00
16 CIRCULACAO - REFORMA 3.319,25| 30,000 30,00 30,00/ 60,00/ 40,00 100,00
17 SALA DOS PROFESSORES - REFORMA 8.499,15/ 30,00 30,000 30,00/ 60,00/ 40,000 100,00
18 BANHEIRO 03 - SALA DOS PROFESSORES - REFORMA 623,41/ 30,00/ 30,00 30,000 60,00/ 40,00 100,00
19 ALMOXARIFADO - SALA DOS PROFESSORES - REFORMA 230,46/ 30,00/ 30,00 30,000 60,00/ 40,00 100,00
20 BANHEIRO 05 - SALA 01 - REFORMA 2.776,83| 30,00 30,00 30,000 60,00/ 40,00 100,00
21 SALA 01 - REFORMA 9.384,60/ 30,00 30,00 30,000 60,00/ 40,00 100,00
22 SALA 02 - REFORMA 7.458,18 30,00 30,00 30,00/ 60,00/ 40,00 100,00
23 BANHEIRO 04 - SALA 02 - REFORMA 2.778,15/ 30,00 30,00 30,00/ 60,00/ 40,000 100,00
24 SALA 03 - REFORMA 7.014,33| 30,00 30,00 30,000 60,00/ 40,00 100,00
25 BANHEIRO 02 - SALA 03 - REFORMA 425,76/ 30,00 30,00/ 30,00/ 60,00, 40,00 100,00
26 LAVANDERIA/COZINHA - REFORMA 3.410,83| 30,00 30,00 30,00/ 60,00/ 40,00 100,00
27 DEPOSITO 1 E 2 - REFORMA 1.138,56/ 30,00/ 30,00/ 30,00/ 60,000 40,00 100,00
28 REFEITORIO - REFORMA 7.148,51| 30,00 30,00 30,00/ 60,00/ 40,00 100,00
29 SERVICO - REFORMA 1.778,23| 30,00/ 30,00/ 30,00/ 60,000 40,00 100,00
30 PINTURA EXTERNA - REFORMA 13.705,08 30,00/ 30,00/ 30,00, 60,00/ 40,00/ 100,00
31 TELHADO - REFORMA 9.782,64| 30,00 30,00 30,000 60,00/ 40,00 100,00
32 LIMPEZA FINAL 357,31 100,00| 100,00
TOTAL (%) 40,55| 40,55| 34,13| 74,68 25,32]| 100,00
REPASSE
Contrapartida Financeira 0,00 0,00 0,00 0,00
Contrapartida Fisica
Outras Fontes 308.033,62 124.905,00 105.140,54 77.988,08
TOTAL (R$) 308.033,62 124.905,00 105.140,54 77.988,08
ACUMULADO (R$) 124.905,00 230.045,54 308.033,62
Responsavel Técnico de(o)(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PARANA
Carimbo e Assinatura quinta-feira, 22 de novembro de 2018
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