
Nº do contrato: 0-0 / 0 Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ

Empreendimento: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE AQUARELA - SÃO JOSÉ OPERÁRIO Programa: 0

No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.
1 INFRAESTRUTURA - AMPLIAÇÃO 38.089,97 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 SUPRAESTRUTURA - AMPLIAÇÃO 19.321,62 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
3 PAREDES E PAINEIS - AMPLIAÇÃO 27.180,97 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
4 ESQUADRIAS - AMPLIAÇÃO 9.975,91 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
5 COBERTURA - AMPLIAÇÃO 35.143,74 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
6 REVESTIMENTOS DE PAREDES INTERNAS - AMPLIAÇÃO 26.208,73 50,00 50,00 50,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
7 REVESTIMENTO EXTERNO - AMPLIAÇÃO 17.861,89 30,00 30,00 40,00 70,00 30,00 100,00 100,00 100,00 100,00
8 PINTURA - AMPLIAÇÃO 7.171,97 30,00 30,00 40,00 70,00 30,00 100,00 100,00 100,00 100,00
9 FORROS - AMPLIAÇÃO 5.826,69 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

10 PISOS - AMPLIAÇÃO 14.865,39 20,00 20,00 20,00 40,00 60,00 100,00 100,00 100,00 100,00
11 ACABAMENTOS - AMPLIAÇÃO 2.261,27 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
12 LOUÇAS E METAIS - AMPLIAÇÃO 2.717,08 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
13 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - AMPLIAÇÃO 4.244,14 30,00 30,00 30,00 60,00 40,00 100,00 100,00 100,00 100,00
14 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - AMPLIAÇÃO 12.624,66 30,00 30,00 30,00 60,00 40,00 100,00 100,00 100,00 100,00
15 HALL - REFOMA 4.708,31 30,00 30,00 30,00 60,00 40,00 100,00 100,00 100,00 100,00
16 CIRCULAÇÃO - REFORMA 3.319,25 30,00 30,00 30,00 60,00 40,00 100,00 100,00 100,00 100,00
17 SALA DOS PROFESSORES - REFORMA 8.499,15 30,00 30,00 30,00 60,00 40,00 100,00 100,00 100,00 100,00
18 BANHEIRO 03 - SALA DOS PROFESSORES - REFORMA 623,41 30,00 30,00 30,00 60,00 40,00 100,00 100,00 100,00 100,00
19 ALMOXARIFADO - SALA DOS PROFESSORES - REFORMA 230,46 30,00 30,00 30,00 60,00 40,00 100,00 100,00 100,00 100,00
20 BANHEIRO 05 - SALA 01 - REFORMA 2.776,83 30,00 30,00 30,00 60,00 40,00 100,00 100,00 100,00 100,00
21 SALA 01 - REFORMA 9.384,60 30,00 30,00 30,00 60,00 40,00 100,00 100,00 100,00 100,00
22 SALA 02 - REFORMA 7.458,18 30,00 30,00 30,00 60,00 40,00 100,00 100,00 100,00 100,00
23 BANHEIRO 04 - SALA 02 - REFORMA 2.778,15 30,00 30,00 30,00 60,00 40,00 100,00 100,00 100,00 100,00
24 SALA 03 - REFORMA 7.014,33 30,00 30,00 30,00 60,00 40,00 100,00 100,00 100,00 100,00
25 BANHEIRO 02 - SALA 03 - REFORMA 425,76 30,00 30,00 30,00 60,00 40,00 100,00 100,00 100,00 100,00
26 LAVANDERIA/COZINHA - REFORMA 3.410,83 30,00 30,00 30,00 60,00 40,00 100,00 100,00 100,00 100,00
27 DEPÓSITO 1 E 2 - REFORMA 1.138,56 30,00 30,00 30,00 60,00 40,00 100,00 100,00 100,00 100,00
28 REFEITÓRIO - REFORMA 7.148,51 30,00 30,00 30,00 60,00 40,00 100,00 100,00 100,00 100,00
29 SERVIÇO - REFORMA 1.778,23 30,00 30,00 30,00 60,00 40,00 100,00 100,00 100,00 100,00
30 PINTURA EXTERNA - REFORMA 13.705,08 30,00 30,00 30,00 60,00 40,00 100,00 100,00 100,00 100,00
31 TELHADO - REFORMA 9.782,64 30,00 30,00 30,00 60,00 40,00 100,00 100,00 100,00 100,00
32 LIMPEZA FINAL 357,31 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

TOTAL (%) 40,55 40,55 34,13 74,68 25,32 100,00 100,00 100,00 100,00
REPASSE

Contrapartida Financeira 0,00
Contrapartida Física

Outras Fontes 308.033,62
TOTAL (R$) 308.033,62

ACUMULADO (R$)
Responsável Técnico de(o)(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA - PARANÁ
Carimbo e Assinatura

77.988,08
77.988,08124.905,00

105.140,54
105.140,54

124.905,00

0,00 0,00 0,00

Mês 04 Mês 06
DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS

124.905,00 230.045,54 308.033,62 308.033,62 308.033,62 308.033,62

Data
quinta-feira, 22 de novembro de 2018
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