SECRETARIA DE ESTADO DE INFRAESTRUTURA E LOGISTICA
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

DER SUPERINTENDENCIA REGIONAL OESTE "
PARANA ESCRITORIO REGIONAL VALE DO CHOPIM PARANA

GOVERNO DO ESTABO

OF. E.R.Vale do Chopim n° 010 Pato Branco, 27 de fevereiro de 2020.

Prezado Senhor:

Em atengfo ao Oficio n°® 001/2020, o qual solicita prorrogacdo de prazo para execugdo de
trevo de acesso a rodovia PRC-158, km 489+770, trecho: Entr. PR-281 (Chopinzinho) — Coronel
Vivida (A), aprovado conforme protocolo 13.898.528-8/2015, informamos que apds andlise do
Conselho da Superintendéncia Regional Oeste, foi concedido o prazo de mais 12 meses para

implantagdo do acesso citado conforme projeto aprovado, através da Deliberagdo n® 017/2020-SR-
OESTE.

O prazo concedido encerra-se em 07/02/2021, devendo a obra ser concluida até esta data.

Atenciosamente,



engenharia4
Retângulo


