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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21

1. REFORMA UBS VISTA ALEGRE  82.001,82 % Período: 21,59% 78,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  2.566,93 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. TELHADO  5.215,48 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. Instalações Hidráulicas  1.080,99 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. Instalação elétrica  7.795,86 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. ESQUADRIAS - PORTAS E JANELAS  5.985,91 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. REVESTIMENTO CERAMICO -PISO E PAREDE  2.851,95 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. INFRAESTRUTURA - PAVER E CALÇADA  14.191,76 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. INFRAESTRUTURA - ABRIGO DE GÁS  1.359,65 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. ACESSIBILIDADE  12.329,31 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. INSTALAÇÃO DE PORTAS  7.796,71 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. PINTURA  20.827,27 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 21,59% 78,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 17.701,26 64.300,56 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 17.701,26 64.300,56 - - - - - - - - - - 

%: 21,59% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 17.701,26 82.001,82 82.001,82 82.001,82 82.001,82 82.001,82 82.001,82 82.001,82 82.001,82 82.001,82 82.001,82 82.001,82 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 17.701,26 82.001,82 82.001,82 82.001,82 82.001,82 82.001,82 82.001,82 82.001,82 82.001,82 82.001,82 82.001,82 82.001,82 

Local Responsável Técnico

Nome: JEAN FELIPE MIECOANSKI

CREA/CAU: 148981/D
Data ART/RRT: 1720204284515

0

Total:    R$ 82.001,82

Item Descrição

quinta-feira, 1 de outubro de 2020

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA REFORMA UBS VISTA ALEGRE

CORONEL VIVIDA PR
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