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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

11/20 12/20 01/21 02/21 03/21 04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21
1. REFORMA - ACADEMIA DE SAÚDE  34.267,45 % Período: 61,84% 38,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. PINTURA INTERNA  9.874,63 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. PINTURA EXTERNA  11.764,24 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. TELHADO  11.316,62 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. INSTALAÇÃO ELÉTRICA  1.311,96 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 61,84% 38,16% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 21.191,25 13.076,20 - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 21.191,25 13.076,20 - - - - - - - - - - 

%: 61,84% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 21.191,25 34.267,45 34.267,45 34.267,45 34.267,45 34.267,45 34.267,45 34.267,45 34.267,45 34.267,45 34.267,45 34.267,45 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 21.191,25 34.267,45 34.267,45 34.267,45 34.267,45 34.267,45 34.267,45 34.267,45 34.267,45 34.267,45 34.267,45 34.267,45 

Local Responsável Técnico

Nome: JEAN FELIPE MIECOANSKI
CREA/CAU: 148981/D

Data ART/RRT: 1720204285562

sexta-feira, 2 de outubro de 2020

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA REFORMA ACADEMIA DE SAÚDE

CORONEL VIVIDA PR

0

Total:    R$ 34.267,45

Item Descrição
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engenharia2
Retângulo

engenharia2
CVV


