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MUNICIiPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO Grau de Sigilo
(SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
0 0| MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - PRPADRAQ ELETRICO ESCOLA DE VISTA ALEGRE
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1" 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 0119 02/19 03119
% Periodo: | 100,00%
1.1. SERVICOS INICIAIS 54,75 | % Periodo: [ 100,00%
|1.2. MURRETA DE PROTEGAO 1.503,36 | % Periodo: [ 100,00%
[1.3. ELETRICA 12.926,68 | % Periodo: | 100,00%
L
Total: R$ 14.484,79 %: 100,00% ‘ } ‘
Repasse: -
Periodo: Contrapartida: | 14.484,79 | \ \ \
Outros: -
In to: | 14.484,79 | | [ |
%: 100,00% I [ I
Repasse: -
Acumulado: Contrapartida: | 14.484,79 | | [ |
Outros: -
Investimento: | 14.484,79 | | [ |

CORONEL VIVIDA

Local

quinta-feira, 11 de marco de 2021

Data

Responsavel Técnico

Nome: Euclides Luiz Weiss
CREA/CAU: PR-18913/D
ART/RRT: 1720211240374

RNP-170296224-5
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