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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. PAVIMENTAÇÃO EM VIAS URBANAS  422.045,60 % Período: 47,72% 52,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  11.448,11 % Período: 47,72% 52,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS INICIAIS  1.228,40 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. TERRAPLENAGEM  14.828,50 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. SUB BASE EM PEDRA RACHÃO  73.450,33 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. BASE EM BRITA GRADUADA  94.983,70 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6.  GUIA / MEIO-FIO EM CONCRETO  11.452,70 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. CAPA DE ROLAMENTO EM C.B.U.Q  204.872,71 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. SINALIZAÇÃO  9.781,15 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 47,72% 52,28% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 201.406,85 220.638,75 - - - - - - - - - - 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 201.406,85 220.638,75 - - - - - - - - - - 
%: 47,72% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Acumulado: Contrapartida: 201.406,85 422.045,60 422.045,60 422.045,60 422.045,60 422.045,60 422.045,60 422.045,60 422.045,60 422.045,60 422.045,60 422.045,60 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 201.406,85 422.045,60 422.045,60 422.045,60 422.045,60 422.045,60 422.045,60 422.045,60 422.045,60 422.045,60 422.045,60 422.045,60 

Local Responsável Técnico
Nome: Jean Felipe Miecoanski
CREA/CAU: PR-148981/D

Data ART/RRT: 1720213557308

0

Total:    R$ 422.045,60

Item Descrição

terça-feira, 20 de julho de 2021

Grau de Sigilo
#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DO CONJUNTO HABITACIONAL FAMÍLIA PARANAENSE

CORONEL VIVIDA - PR
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