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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
913182

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/22 04/22 05/22 06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23
1. REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS URBANOS DE CORONEL VIVIDA (PARQUE URBANO ARNALDO WENTZ DE MORAES) 1.118.671,51 % Período: 12,56% 25,61% 31,47% 30,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1$ 140.502,71 286.526,17 352.030,82 339.611,81 -             -             -             -             -             -             -             -             
1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  37.640,80 % Período: 12,56% 25,61% 31,47% 30,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ 4.727,60     9.640,97     11.845,05   11.427,18   -             -             -             -             -             -             -             -             
1.2. SERVIÇOS INICIAS  1.226,95 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ 1.226,95     -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
1.3. DEMOLIÇÕES  39.825,40 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ 39.825,40   -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
1.4. TERRAPLENAGEM  19.821,10 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ 19.821,10   -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
1.5. GALERIAS DE ÁGUAS PLUVIAIS  32.055,22 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ 32.055,22   -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
1.6. GUIA / MEIO FIO EM CONCRETO  42.846,44 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ 42.846,44   -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
1.7. SUB BASE EM PEDRA RACHÃO  68.223,93 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -             68.223,93   -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
1.8. BASE EM BRITA GRADUADA  107.637,10 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -             107.637,10 -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
1.9. CAMADA EM CBUQ  340.185,77 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -             -             340.185,77 -             -             -             -             -             -             -             -             -             
1.10. SINALIZAÇÃO VIÁRIA  2.087,37 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -             -             -             2.087,37     -             -             -             -             -             -             -             -             
1.11. ILUMINAÇÃO  101.024,17 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -             101.024,17 -             -             -             -             -             -             -             -             -             -             
1.12. EXECUÇÃO DE BASES  22.447,27 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -             -             -             22.447,27   -             -             -             -             -             -             -             -             
1.13. MOBILIARIO  259.706,80 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -             -             -             259.706,80 -             -             -             -             -             -             -             -             
1.14. PASSEIOS  43.943,19 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2$ -             -             -             43.943,19   -             -             -             -             -             -             -             -             

%: 12,56% 25,61% 31,47% 30,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 120.576,30 245.890,38 302.105,02 291.447,30 - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 19.926,41 40.635,79 49.925,80 48.164,51 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 140.502,71 286.526,17 352.030,82 339.611,81 - - - - - - - - 

%: 12,56% 38,17% 69,64% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 120.576,30 366.466,68 668.571,70 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 

Acumulado: Contrapartida: 19.926,41 60.562,20 110.488,00 158.652,51 158.652,51 158.652,51 158.652,51 158.652,51 158.652,51 158.652,51 158.652,51 158.652,51 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 140.502,71 427.028,88 779.059,70 1.118.671,51 1.118.671,51 1.118.671,51 1.118.671,51 1.118.671,51 1.118.671,51 1.118.671,51 1.118.671,51 1.118.671,51 

Local Responsável Técnico
Nome: HULYAN BOLSONI MINOSSO
CREA/CAU: CAU-PR A230599-2

Data ART/RRT: 11584149

1077330-71

Total:    R$ 1.118.671,51

Item Descrição

terça-feira, 25 de janeiro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA/PRQUALIFICAÇÃODO PARQUE ARNALDO WENTZ DE MORAES - REVITALIZAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS

CORONEL VIVIDA/PR

PMv3.0.4 1 / 1


