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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22
1. ITEM 01 - REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA- CONFORME NORMAS CONCESSIONARIA LOCAL (FORCEL) 123.091,65 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 108.777,87 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. ILUMINAÇÃO PÚBLICA  14.313,78 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2. ITEM 02:  INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA 34  ENTRADAS DE ENERGIA 50A PADRÃO NORMAS CONCESSIONARIA LOCAL (FORCEL) (2ª ETAPA) 87.563,23 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.1. ENTRADA DE ENERGIA 50A SAIDA SUBTERÂNEA 77.721,93 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

2.2. RAMAL ALIMENTADOR ENTRADA DE ENERGIA 9.841,30 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

3.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

4.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

5.  - % Período: #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

%: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 210.654,88 - - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 210.654,88 - - - - - - - - - - - 

%: 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 210.654,88 210.654,88 210.654,88 210.654,88 210.654,88 210.654,88 210.654,88 210.654,88 210.654,88 210.654,88 210.654,88 210.654,88 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 210.654,88 210.654,88 210.654,88 210.654,88 210.654,88 210.654,88 210.654,88 210.654,88 210.654,88 210.654,88 210.654,88 210.654,88 

Local Responsável Técnico
Nome: JEAN FELIPE MIECOANSKI
CREA/CAU: 148981/D

Data ART/RRT: 1720221587245
quarta-feira, 30 de março de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA REDE DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, E ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA CONJUNTO HABITACIONAL MORAR MELHOR - BAIRRO JARDIM MARIA DA LUZ

CORONEL VIVIDA PR

0

Total:    R$ 210.654,88

Item Descrição
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