
PAM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU CONSTRUÇÃO CIVIL
Município: CORONEL VIVIDA SAM  51 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Convênio Repasse do Concedente 320.000,00 76,12%

Projeto: MEU CAMPINHO - CAMPO DE GRAMA SINTÉTICA LOTE nº 1 Data 02/03/2022 Dias 70 Data 21/05/2022 nº Contrapartida do Proponente 100.413,67 23,88%

Quantidade: 648,00 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 420.413,67 100,00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 4 1 2 3 4 ITEM (R$) TOTAL

Data Início 21/5/22 21/6/22 22/7/22 22/8/22
Data Fim 20/6/22 21/7/22 21/8/22 21/9/22

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1 50 50 24.549,42 5,84

2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 2 30 40 20 10 76.732,59 18,25

3 FUNDACOES 3 50 40 10 5.307,12 1,26

4 ESTRUTURAS 4 20 40 20 20 45.620,76 10,85

5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 5 10 30 40 20 129.418,49 30,78

8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 6 10 30 30 30 15.501,42 3,69

11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 10 30 30 30 123.283,87 29,32

TOTAIS TOTAIS 420.413,67 100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 4 MESES ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 9.342,96 9.342,96 2 18.685,92 4,44%

1C E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA CONTRAPARTIDA R$ 2.931,75 2.931,75 2 5.863,50 1,39%

2T MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM TESOURO R$ 17.521,62 23.362,16 11.681,08 5.840,54 4 58.405,40 13,89%

2C E ÁGUAS PLUVIAIS CONTRAPARTIDA R$ 5.498,16 7.330,88 3.665,44 1.832,72 4 18.327,19 4,36%

3T FUNDACOES TESOURO R$ 2.019,77 1.615,82 403,95 3 4.039,54 0,96%

3C CONTRAPARTIDA R$ 633,79 507,03 126,76 3 1.267,58 0,30%

4T ESTRUTURAS TESOURO R$ 6.944,89 13.889,79 6.944,89 6.944,89 4 34.724,47 8,26%

4C CONTRAPARTIDA R$ 2.179,26 4.358,51 2.179,26 2.179,26 4 10.896,29 2,59%

5T ALVENARIA, DIVISÓRIAS, TESOURO R$ 9.850,75 29.552,26 39.403,02 19.701,51 4 98.507,54 23,43%

5C MUROS E FECHOS CONTRAPARTIDA R$ 3.091,09 9.273,28 12.364,38 6.182,19 4 30.910,95 7,35%

8T INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, TESOURO R$ 1.179,90 3.539,70 3.539,70 3.539,70 4 11.798,98 2,81%

8C SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO CONTRAPARTIDA R$ 370,24 1.110,73 1.110,73 1.110,73 4 3.702,44 0,88%

11T PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO TESOURO R$ 9.383,81 28.151,44 28.151,44 28.151,44 4 93.838,14 22,32%

11C E EQUIPAMENTOS EXTERNOS CONTRAPARTIDA R$ 2.944,57 8.833,72 8.833,72 8.833,72 4 29.445,73 7,00%

T TOTAIS TESOURO R$ 56.243,71 109.454,12 90.124,08 64.178,08 320.000,00 76,12%

C CONTRAPARTIDA R$ 17.648,87 34.345,91 28.280,28 20.138,61 100.413,67 23,88%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 73.892,58 143.800,03 118.404,37 84.316,70 420.413,67 100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 17,58% 34,20% 28,16% 20,06% 420.413,67 100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 17,58% 51,78% 79,94% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:

___________________________ __________________Anderson Manique Barreto 02 de março de 2022.


