PAM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU CONSTRUCAO CIVIL
Municipio: CORONEL VIVIDA SAM 51 Edital no Municipio Procedimento prévio Inicio previsto da Obra Convénio Repasse do Concedente 320.000,00 76,12%
Projeto: MEU CAMPINHO - CAMPO DE GRAMA SINTETICA LOTE n° 1 Data 02/03/2022 Dias ‘ 70 Data ‘ 21/05/2022 n° Contrapartida do Proponente 100.413,67 | 23,88%
Quantidade: | 648,00 m2 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO Valor Total 420.413,67| 100,00%
GRUPO SERVICOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 4 1 2 3 4 ITEM (R$) [ TOTAL
Data Inicio 21/5/22 21/6/22 22/7/22 22/8/22
Data Fim 20/6/22 21/7/22 21/8/22 21/9/22
1 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA 50 50 24.549,42 5,84
2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS 30 40 20 10 76.732,59 18,25
3 FUNDACOES 50 40 10 5.307,12 1,26
4 ESTRUTURAS 20 40 20 20 45.620,76 10,85
5 ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS 10 30 40 20 129.418,49 30,78
8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTECAO E VENTILAGAO 10 30 30 30 15.501,42 3,69
11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 10 30 30 30 123.283,87 29,32
TOTAIS TOTAIS If 420.413,67 100
COMPOSICAO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS N° DE TOTAL % S/
1 2 3 4 MESES ITEM ITEM
1T SERVICOS PRELIMINARES TESOURO R$ 9.342,96 9.342,96 2 18.685,92|  4,44%
1C E ADMINISTRAGAO DA OBRA CONTRAPARTIDA R$ 2.931,75 2.931,75 2 5.863,50| 1,39%
2T MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM TESOURO R$ 17.521,62 23.362,16 11.681,08 5.840,54 4 58.405,40| 13,89%
2C E AGUAS PLUVIAIS CONTRAPARTIDA R$ 5.498,16 7.330,88 3.665,44 1.832,72 4 18.327,19|  4,36%
3T FUNDACOES TESOURO R$ 2.019,77 1.615,82 403,95 3 4.039,54]  0,96%
3C CONTRAPARTIDA R$ 633,79 507,03 126,76 3 1.267,58]  0,30%
a7 ESTRUTURAS TESOURO R$ 6.944,89 13.889,79 6.944,89 6.944,89 4 34.72447]  8,26%
4c CONTRAPARTIDA R$ 2.179,26 4.358,51 2.179,26 2.179,26 4 10.896,29|  2,59%
5T ALVENARIA, DIVISORIAS, TESOURO R$ 9.850,75 29.552,26 39.403,02 19.701,51 4 98.507,54| 23,43%
5C MUROS E FECHOS CONTRAPARTIDA R$ 3.091,09 9.273,28 12.364,38 6.182,19 4 30.910,95|  7,35%
8T INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, TESOURO R$ 1.179,90 3.539,70 3.539,70 3.539,70 4 11.798,98| 2,81%
8C SISTEMAS DE PROTEGAO E VENTILAGAO CONTRAPARTIDA R$ 370,24 1.110,73 1.110,73 1.110,73 4 3.702,44|  0,88%
1T PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO TESOURO R$ 9.383,81 28.151,44 28.151,44 28.151,44 4 93.838,14| 22,32%
11C E EQUIPAMENTOS EXTERNOS CONTRAPARTIDA R$ 2.944 57 8.833,72 8.833,72 8.833,72 4 2944573  7,00%
T TOTAIS TESOURO R$ 56.243,71]  109.454,12 90.124,08 64.178,08 320.000,00| 76,12%
C CONTRAPARTIDA R$ 17.648,87 34.345,91 28.280,28 20.138,61 100.413,67| 23,88%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 73.892,58|  143.800,03|  118.404,37 84.316,70 420.413,67| 100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 17,58% 34,20% 28,16% 20,06% 420.413,67| 100,00%
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 17,58% 51,78% 79,94% 100,00% oK OK
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