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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23 06/23
1. CAMPO EM GRAMA SINTÉTICA - GERMANO ESTÉDILE 418.592,88 % Período: 7,07% 51,73% 13,63% 27,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  9.323,59 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. BASE DO CAMPO  20.291,48 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. DRENAGEM  45.736,16 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. FUNDAÇÃO DO ALAMBRADO  5.173,92 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. ESTRUTURA DO ALAMBRADO  165.642,24 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. INSTALAÇÃO ELÉTRICA  32.839,92 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. PASSEIO EM PAVER  24.231,27 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. GRAMA SINTÉTICA  109.051,92 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. TRAVE DE FUTEBOL  4.763,18 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. BANCOS  1.539,20 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 7,07% 51,73% 13,63% 27,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 29.615,07 216.552,32 57.071,19 115.354,30 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 29.615,07 216.552,32 57.071,19 115.354,30 - - - - - - - - 

%: 7,07% 58,81% 72,44% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 29.615,07 246.167,39 303.238,58 418.592,88 418.592,88 418.592,88 418.592,88 418.592,88 418.592,88 418.592,88 418.592,88 418.592,88 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 29.615,07 246.167,39 303.238,58 418.592,88 418.592,88 418.592,88 418.592,88 418.592,88 418.592,88 418.592,88 418.592,88 418.592,88 

Local Responsável Técnico
Nome: JEAN FELIPE MIECOANSKI
CREA/CAU: 148981/D

Data ART/RRT: 1720223291351

0

Total:    R$ 418.592,88

Item Descrição

sexta-feira, 24 de junho de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA EXECUÇÃO CAMPO GRAMA SINTÉTICA - GERMANO ESTÉDILE

CORONEL VIVIDA PR
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