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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/21 05/21 06/21 07/21 08/21 09/21 10/21 11/21 12/21 01/22 02/22 03/22
1. CAMPO EM GRAMA SINTÉTICA - BAIRRO FLECK 460.015,20 % Período: 8,36% 20,52% 23,70% 47,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINARES  894,19 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. BASE DO CAMPO  37.576,80 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. DRENAGEM  56.108,91 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. ESTRUTURA METÁLICA PARA OS REFLETORES (MÃO FRANCESA) 38.308,50 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. INSTALAÇÃO ELÉTRICA  41.509,55 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. PASSEIO  67.504,96 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. GRAMA SINTÉTICA  201.948,00 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. PAISAGISMO  16.164,29 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 8,36% 20,52% 23,70% 47,41% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 38.470,99 94.417,41 109.014,51 218.112,29 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento: 38.470,99 94.417,41 109.014,51 218.112,29 - - - - - - - - 

%: 8,36% 28,89% 52,59% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 38.470,99 132.888,40 241.902,91 460.015,20 460.015,20 460.015,20 460.015,20 460.015,20 460.015,20 460.015,20 460.015,20 460.015,20 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 38.470,99 132.888,40 241.902,91 460.015,20 460.015,20 460.015,20 460.015,20 460.015,20 460.015,20 460.015,20 460.015,20 460.015,20 

Local Responsável Técnico
Nome:  JOÃO RODOLFO PETZHOLD FERRI
CREA/CAU: A1728105

Data ART/RRT: 11943627

0

Total:    R$ 460.015,20

Item Descrição

sexta-feira, 24 de junho de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

0

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA EXECUÇÃO CAMPO GRAMA SINTÉTICA - BAIRRO FLECK

CORONEL VIVIDA PR
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