
PRÓPRIO: Unidade Básica de Saúde - BNH DATA: 13/06/22

MUNICÍPIO: CORONEL VIVIDA TIPO OBRA: REFORMA

EMPRESA: R F SOARES ENGENHARIA LTDA PROTOCOLO: 18.200.952-0

PRAZO EXECUÇÃO 60 DIAS

BDI 24,2007%

VALOR VALOR

ITEM ÍNDICE SERVIÇO PLANILHA

C/ BDI S/ BDI

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 4,15% 1.769,85 100,00% 1.769,85 1.425,00 
02 PISO 36,89% 15.738,96 100,00% 15.738,96 12.672,27 
03 COBERTURA 18,38% 7.843,74 100,00% 7.843,74 6.315,41 
04 PINTURA EXTERNA 18,02% 7.689,62 100,00% 7.689,62 6.191,32 
05 COBERTURA CASA DE MÁQUINAS 1,20% 511,74 100,00% 511,74 412,03 
06 LIXEIRA EM ALVENARIA 11,76% 5.016,55 100,00% 5.016,55 4.039,09 
07 PORTÃO EXTERNO 4,79% 2.043,25 100,00% 2.043,25 1.645,13 
08 RECUPERAÇÃO DE TRINCAS 3,62% 1.543,16 100,00% 1.543,16 1.242,48 
09 LIMPEZA FINAL DE OBRA 1,19% 507,03 100,00% 507,03 408,24 
10 0,00%        
11 0,00%        
12 0,00%        
13 0,00%        
14 0,00%        
15 0,00%        
16 0,00%        
17 0,00%        
18 0,00%        
19 0,00%        
20 0,00%        

100,00% 25.352,55 59,42% 17.311,36 40,58% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 42.663,91 34.350,97

 
25.352,55 59,42% 42.663,91 100,00% 42.663,91 100,00% 42.663,91 100,00% 42.663,91 100,00% 42.663,91 100,00%

  0,00%40,58%  0,00%
 DESCONTO PROPOSTO  /  VALOR DAS PARCELAS

VALOR PROPOSTO
 59,42%   0,00%

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PREÇO MÁXIMO

% NO 
PERIODO

TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO

% NO 
PERIODO

% NO 
PERIODO

% NO PERIODO 90 120

 0,00%

SERVIÇOS 30
% NO 

PERIODO
150 18060

% NO 
PERIODO

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PÚBLICAS
PARANÁ EDIFICAÇÕES

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
GERÊNCIA DE CUSTOS E ORÇAMENTOS
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