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1 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$         1.425,00  R$         1.425,00 

1.1 4813
PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 
X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

M2    5,00  R$        285,00 285,00 1.425,00 0,00 1.425,00

2 PISO  R$                     -    R$         8.820,06  R$         8.820,06 

2.1 97635
DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

M2 107,47  R$          14,90 14,90 0,00 1.601,30 1.601,30

2.2 92395
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO SEXTAVADO DE 25 X 25 CM, 
ESPESSURA 10 CM. AF_12/2015

M2 107,47  R$          67,17 67,17 0,00 7.218,76 7.218,76

3 COBERTURA  R$         6.320,39  R$         5.329,67  R$       11.650,06 

3.1 94228
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 43,25  R$        103,06 103,06 4.457,35 0,00 4.457,35

3.2 89451
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 32,00  R$          58,22 58,22 1.863,04 0,00 1.863,04

3.3 94210
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO 
LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, 
INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

M2 107,00  R$          49,81 49,81 0,00 5.329,67 5.329,67

4 PINTURA INTERNA  R$             277,02  R$         4.074,30  R$         4.712,41 

4.1 88423
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA COR. AF_06/2014

M2 203,70  R$          16,45 16,45 0,00 3.350,87 3.350,87

4.2 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 203,70  R$            2,84 2,84 0,00 578,51 578,51

4.3 100758
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020

M2 14,25  R$          19,44  R$          25,34 44,78 277,02 361,10 638,12

4.4 100720
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 14,25  R$          10,17 10,17 0,00 144,92 144,92

5 PINTURA EXTERNA  R$             277,02  R$         9.745,12  R$       10.528,15 

5.1 88423
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA COR. AF_06/2014

M2 505,19  R$          16,45 16,45 0,00 8.310,38 8.310,38

5.2 88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 M2 505,19  R$            2,84 2,84 0,00 1.434,74 1.434,74

5.3 100758
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A 
ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020

M2 14,25  R$          19,44  R$          25,34 44,78 277,02 361,10 638,12

5.4 100720
PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020

M2 14,25  R$          10,17 10,17 0,00 144,92 144,92

6 LIMPEZA FINAL DE OBRA  R$                     -    R$             597,23  R$             597,23 
6.1 COMP 001 LIMPEZA FINAL DE OBRA M2 273,96  R$            2,18 2,18 0,00 597,23 597,23
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