PARANA

‘GOVERNO DO ESTADO

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E PROJETOS

PARANA EDIFICAGOES

GERENCIA DE CUSTOS E ORGAMENTOS

SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO E DE OBRAS PUBLICAS

-

EY o4

PARANA
EDIFICACOES

PROPRIO: Unidade Basica de Saude - Jardil

MUNICiPIO: CORONEL VIVIDA
EMPRESA: R F SOARES ENGENHARIA LTDA

DATA: 13/06/22
TIPO OBRA: REFORMA
PROTOCOLO: 18.201.004-9

PRAZO EXECUGAO 60 DIAS

BDI

24,2007%

ITEM

SERVICOS

iNDICE

30

% NO
PERIODO

60

% NO PERIODO

90

% NO
PERIODO

120

% NO
PERIODO

150

% NO
PERIODO

180

% NO
PERIODO

VALOR
SERVICO

C/BDI

VALOR
PLANILHA

S/ BDI

01

SERVICOS PRELIMINARES

3,78%)

1.769,85

100,00%

1.769,85

1.425,00

02

PISO

23,37%

10.954,52

100,00%

10.954,52

8.820,06

03

COBERTURA

30,88%

14.469,37

100,00%

14.469,37

11.650,06

04

PINTURA INTERNA

12,49%

5.852,81

100,00%

5.852,81

4.712,41]

05

PINTURA EXTERNA

27,90%

13.075,97

100,00%

13.075,97

10.528,15

06

LIMPEZA FINAL DE OBRA

1,58%)

741,76

100,00%

741,76

597,23

07

0,00%)

08

0,00%)

09

0,00%)

10

0,00%)

11

0,00%)

12

0,00%)

13

0,00%)

14

0,00%)

5

0,00%)

16

0,00%)

17

0,00%)

18

0,00%)

19

0,00%)

20

0,00%]

VALOR DA PARCELA DETERMINADA COM BASE NO PRECO MAXIMO

100,00%

27.193,74

58,03%

19.670,54

41,97%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

46.864,28

37.732,91

'VALOR PROPOSTO

DESCONTO PROPOSTO / VALOR DAS PARCELAS

58,03%

41,97%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

TOTAL ACUMULADO COM O DESCONTO PROPOSTO

27.193,74

58,03%

46.864,28

100,00%

46.864,28

100,00%

46.864,28

100,00%

46.864,28

100,00%

46.864,28

100,00%

Assinado de forma digital por

RODRIGO FURIO
- SOARES:07525088900

Dados: 2022.06.13 11:10:57 -03'00'

Carimbo e Assinatura Responsavel Técnico Empresa

Carimbo e Assinatura Representante Lega da Empresa

Carimbo e Assinatura Responsavel Aprovagdo
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