
PAM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU PAVIMENTAÇÃO
Município: CORONEL VIVIDA - PARANÁ SAM  56 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Convênio Repasse do Concedente 2.000.000,00 83,56%

Projeto: RECAPE ASFÁLTICO EM C.B.U.Q LOTE nº 1 Data 13/07/2022 Dias 70 Data 01/10/2022 nº Contrapartida do Proponente 393.606,07 16,44%

Quantidade: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 2.393.606,07 100,00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 6 1 2 3 4 5 6 ITEM (R$) TOTAL

Data Início 1/10/22 1/11/22 2/12/22 2/1/23 2/2/23 5/3/23
Data Fim 31/10/22 1/12/22 1/1/23 1/2/23 4/3/23 4/4/23

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 20 30 30 20 4.644,86 0,19

2 TERRAPLENAGEM 2 15 25 30 25 5 743,60 0,03

3 BASE / SUB-BASE 3 5 20 30 25 20 9.550,82 0,40

4 REVESTIMENTO 4 5 20 30 25 20 2.060.097,10 86,07

5 MEIO-FIO E SARJETA 5 15 30 30 25 22.642,71 0,95
6 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO 3 5 10 30 30 25 150.641,99 6,29
7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 5 20 20 30 30 122.303,20 5,11

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 3 12 25 28 21 11 22.981,79 0,96

TOTAIS TOTAIS 2.393.606,07 100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 4 5 6 MESES ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 776,21 1.164,32 1.164,32 776,21 4 3.881,06 0,16%

1C CONTRAPARTIDA R$ 152,76 229,14 229,14 152,76 4 763,80 0,03%

2T TERRAPLENAGEM TESOURO R$ 93,20 155,33 186,40 155,33 31,07 5 621,32 0,03%

2C CONTRAPARTIDA R$ 18,34 30,57 36,68 30,57 6,11 5 122,28 0,01%

3T BASE / SUB-BASE TESOURO R$ 399,01 1.596,06 2.394,08 1.995,07 1.596,06 5 7.980,28 0,33%

3C CONTRAPARTIDA R$ 78,53 314,11 471,16 392,64 314,11 5 1.570,54 0,07%

4T REVESTIMENTO TESOURO R$ 86.066,67 344.266,69 516.400,04 430.333,36 344.266,69 5 1.721.333,45 71,91%

4C CONTRAPARTIDA R$ 16.938,18 67.752,73 101.629,09 84.690,91 67.752,73 5 338.763,65 14,15%

5T MEIO-FIO E SARJETA TESOURO R$ 2.837,90 5.675,80 5.675,80 4.729,83 4 18.919,33 0,79%

5C CONTRAPARTIDA R$ 558,51 1.117,01 1.117,01 930,85 4 3.723,38 0,16%

6T SERVÇOS DE URBANIZAÇÃO TESOURO R$ 6.293,52 12.587,03 37.761,10 37.761,10 31.467,58 5 125.870,33 5,26%

6C CONTRAPARTIDA R$ 1.238,58 2.477,17 7.431,50 7.431,50 6.192,92 5 24.771,66 1,03%
7T SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TESOURO R$ 20.438,32 20.438,32 30.657,48 30.657,48 4 102.191,59 4,27%

7C CONTRAPARTIDA R$ 4.022,32 4.022,32 6.033,48 6.033,48 4 20.111,61 0,84%
11T ENSAIOS TECNOLÓGICOS TESOURO R$ 576,08 2.304,32 4.800,66 5.376,74 4.032,56 2.112,29 6 19.202,65 0,80%
11C CONTRAPARTIDA R$ 113,37 453,50 944,78 1.058,16 793,62 415,71 6 3.779,14 0,16%

T TOTAIS TESOURO R$ 1.844,50 100.418,11 391.513,30 588.578,60 509.141,45 408.504,04 2.000.000,00 83,56%

C CONTRAPARTIDA R$ 363,00 19.762,59 77.051,01 115.834,06 100.200,58 80.394,83 393.606,07 16,44%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 2.207,51 120.180,70 468.564,30 704.412,66 609.342,03 488.898,87 2.393.606,07 100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 0,09% 5,02% 19,58% 29,43% 25,46% 20,43% 2.393.606,07 100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 0,09% 5,11% 24,69% 54,12% 79,57% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:

Jean Felipe Miecoanski 
Engenheiro Civil – Crea: PR-148981/D 

Anderson Manique Barreto
PREFEITO

quarta-feira, 13 de julho de 2022_________________________________________________________________________
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