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Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
20230/2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

03/1902/1901/1912/1811/1810/1809/1808/1807/1806/1805/1804/18
1. PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERSAS RUAS  1.147.777,18 % Período: 35,85% 64,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  21.021,60 % Período: 35,85% 64,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS INICIAIS % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. DRENAGEM PLUVIAL  72.883,74 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. GUIA / MEIO-FIO  1.972,00 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. LIMPEZA DA PISTA  23.861,92 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. SUB BASE E BASE SOBRE REMENDO  7.404,26 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO EM C.B.U.Q  DA VIA 967.926,97 % Período: 30,49% 69,51% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. EXECUÇÃO DE TRAVESSIA ELEVADAS OU ONDULÇÃO TRANSVERSAL 13.874,95 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. SINALIZAÇÃO  36.075,98 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 35,85% 64,15% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 344.179,64 615.839,36 - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida:   - - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 
Investimento:   - - - - - - - - - - 

%: 35,85% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: 344.179,64 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 960.019,00 

Acumulado: Contrapartida:   187.758,18 187.758,18 187.758,18 187.758,18 187.758,18 187.758,18 187.758,18 187.758,18 187.758,18 187.758,18 
Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento:   1.147.777,18 1.147.777,18 1.147.777,18 1.147.777,18 1.147.777,18 1.147.777,18 1.147.777,18 1.147.777,18 1.147.777,18 1.147.777,18 

Local Responsável Técnico
Nome: Jean Felipe Miecoanski
CREA/CAU: PR-148981/D

Data ART/RRT: 1720224174987

0

Total:    R$ 1.147.777,18

DescriçãoItem

quarta-feira, 14 de setembro de 2022

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Recapeamento Asfáltico em Vias Públicas Urbanas de Coronel Vivida/PR

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA Recapeamento Asfáltico em Vias Públicas Urbanas de Coronel Vivida/PR

CORONEL VIVIDA - PR
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1.147.777,16
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