
PAM SECRETARIA DE ESTADO DO DESENVOLVIMENTO URBANO - SEDU PAVIMENTAÇÃO
Município: CORONEL VIVIDA SAM  Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Convênio Repasse do Concedente 3.000.000,00 88,18%

Projeto: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA SOBRE PEDRAS IRREGULARES - CBUQ - PRIORIDADE Nº 78LOTE nº 01 Data 24/10/2022 Dias 70 Data 12/01/2023 nº Contrapartida do Proponente 402.235,72 11,82%

Quantidade: CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 3.402.235,72 100,00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM 6 1 2 3 4 5 6 ITEM (R$) TOTAL

Data Início 12/1/23 12/2/23 15/3/23 15/4/23 16/5/23 16/6/23

Data Fim 11/2/23 14/3/23 14/4/23 15/5/23 15/6/23 16/7/23

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1 20 30 30 20 3.974,54 0,12

2 TERRAPLENAGEM 2 15 25 30 25 5 33.907,60 1,00

4 REVESTIMENTO 4 5 20 30 25 20 2.606.529,51 76,61

5 MEIO-FIO E SARJETA 5 15 30 30 25 143.539,39 4,22

6 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO 3 5 10 30 30 25 445.471,37 13,09

7 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 5 20 20 30 30 128.671,49 3,78

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 3 12 25 28 21 11 40.141,82 1,18

TOTAIS TOTAIS 3.402.235,72 100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 4 5 6 MESES ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 700,93 1.051,39 1.051,39 700,93 4 3.504,64 0,10%

1C CONTRAPARTIDA R$ 93,98 140,97 140,97 93,98 4 469,90 0,01%

2T TERRAPLENAGEM TESOURO R$ 4.484,82 7.474,70 8.969,64 7.474,70 1.494,94 5 29.898,81 0,88%

2C CONTRAPARTIDA R$ 601,32 1.002,20 1.202,64 1.002,20 200,44 5 4.008,79 0,12%

4T REVESTIMENTO TESOURO R$ 114.918,38 459.673,53 689.510,30 574.591,91 459.673,53 5 2.298.367,65 67,55%

4C CONTRAPARTIDA R$ 15.408,09 61.632,37 92.448,56 77.040,46 61.632,37 5 308.161,86 9,06%

5T MEIO-FIO E SARJETA TESOURO R$ 18.985,38 37.970,75 37.970,75 31.642,29 4 126.569,18 3,72%

5C CONTRAPARTIDA R$ 2.545,53 5.091,06 5.091,06 4.242,55 4 16.970,21 0,50%

6T SERVÇOS DE URBANIZAÇÃO TESOURO R$ 19.640,23 39.280,47 117.841,40 117.841,40 98.201,17 5 392.804,68 11,55%

6C CONTRAPARTIDA R$ 2.633,33 5.266,67 15.800,01 15.800,01 13.166,67 5 52.666,69 1,55%

7T SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TESOURO R$ 22.691,81 22.691,81 34.037,72 34.037,72 4 113.459,06 3,33%

7C CONTRAPARTIDA R$ 3.042,49 3.042,49 4.563,73 4.563,73 4 15.212,43 0,45%

11T ENSAIOS TECNOLÓGICOS TESOURO R$ 1.061,88 4.247,52 8.848,99 9.910,87 7.433,16 3.893,56 6 35.395,98 1,04%

11C CONTRAPARTIDA R$ 142,38 569,50 1.186,46 1.328,84 996,63 522,04 6 4.745,84 0,14%

T TOTAIS TESOURO R$ 6.247,63 166.317,61 578.486,59 886.100,77 767.041,43 595.805,98 3.000.000,00 88,18%

C CONTRAPARTIDA R$ 837,67 22.299,63 77.562,66 118.807,13 102.843,82 79.884,82 402.235,72 11,82%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 7.085,30 188.617,23 656.049,25 1.004.907,90 869.885,25 675.690,79 3.402.235,72 100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 0,21% 5,54% 19,28% 29,54% 25,57% 19,86% 3.402.235,72 100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 0,21% 5,75% 25,04% 54,57% 80,14% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:

Coronel Vivida, 24 de outubro de 2022
Jean Felipe Miecoanski 

Engenheiro Civil – Crea: PR-148981/D 
Anderson Manique Barreto
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