MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANA

CRONOGRAMA GLOBAL N° do contrato|CT- 57/2021 TP-07/2021 -e-prot.
. . PAVIMETNAGAO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE
Agente Promotor / Proponente MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - PR Empreendimento LIGACAO ENTRE A BR 158 E A COMUNIDADE DE EMAUS
It Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05 Més 06 Més 07 Més 08 Més 09 Més 10 Més 11 Meés 12
em No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum. |[No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum. |[No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum.
1 100,00/ 100,00
2 4,16 4,16 4,16 8,32 4,16 12,48 4,16 16,64 4,16 20,80 4,16 24,96 4,16 29,12 4,16 33,28 4,16 37,44 4,16 41,60 4,16 45,76 4,16 49,92
3 4,16 4,16 4,16 8,32 4,16 12,48 4,16 16,64 4,16 20,80 4,16 24,96 4,16 29,12 4,16 33,28 4,16 37,44 4,16 41,60 4,16 45,76 4,16 49,92
4 4,16 4,16 4,16 8,32 4,16 12,48 4,16 16,64 4,16 20,80 4,16 24,96 4,16 29,12 4,16 33,28 4,16 37,44 4,16 41,60 4,16 45,76 4,16 49,92
5 4,16 4,16 4,16 8,32 4,16 12,48 4,16 16,64 4,16 20,80 4,16 24,96 4,16 29,12 4,16 33,28 4,16 37,44 4,16 41,60 4,16 45,76 4,16 49,92
6 4,16 4,16 4,16 8,32 4,16 12,48 4,16 16,64 4,16 20,80 4,16 24,96 4,16 29,12 4,16 33,28 4,16 37,44 4,16 41,60 4,16 45,76 4,16 49,92
7 4,16 4,16 4,16 8,32 4,16 12,48 4,16 16,64 4,16 20,80 4,16 24,96 4,16 29,12 4,16 33,28 4,16 37,44 4,16 41,60 4,16 45,76 4,16 49,92
8 100,00 100,00
TOT. (%) 4,83 4,83 4,13 8,96 4,13| 13,09 4,13| 17,23 4,13| 21,36 4,13| 25,49 4,13| 29,62 4,13| 33,75 4,13| 37,88 4,13| 42,01 4,13| 46,14 4,13| 50,27
REPASSE 30.408,60 25.543,20 25.543,20 25.543,20 25.543,20 25.543,20 25.543,20 25.543,20 25.543,20 25.543,20 25.543,20 25.543,20
C.P.R$ 0,00
C.P. Fisica 3.094,26 3.094,26 3.094,26 3.094,26 3.094,26 3.094,26 3.094,26 3.094,26 3.094,26 3.094,26 3.094,26 3.094,26
Out. Font.
TOT. (R$) 33.502,86 28.637,46 28.637,46 28.637,46 28.637,46 28.637,46 28.637,46 28.637,46 28.637,46 28.637,46 28.637,46 28.637,46
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MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA
ESTADO DO PARANA

CRONOGRAMA GLOBAL N° do contrato|CT- 57/2021 TP-07/2021 -e-prot.
: . PAVIMETNAGAO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE
Agente Promotor / Proponente MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA - PR Empreendimento LIGACAO ENTRE A BR 158 E A COMUNIDADE DE EMAUS
It Més 13 Meés 14 Més 15 Més 16 Meés 17 Més 18 Més 19 Més 20 Més 21 Més 22 Més 23 Més 24
em No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum. |[No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum. |[No més| Acum. [No més| Acum. [No més| Acum.
1
2 4,16 54,08 4,16 58,24 4,16 62,40 4,16 66,56 4,16 70,72 4,16 74,88 4,16 79,04 4,16 83,20 4,16 87,36 4,16 91,52 4,16 95,68 4,32| 100,00
3 4,16 54,08 4,16 58,24 4,16 62,40 4,16 66,56 4,16 70,72 4,16 74,88 4,16 79,04 4,16 83,20 4,16 87,36 4,16 91,52 4,16 95,68 4,32| 100,00
4 4,16 54,08 4,16 58,24 4,16 62,40 4,16 66,56 4,16 70,72 4,16 74,88 4,16 79,04 4,16 83,20 4,16 87,36 4,16 91,52 4,16 95,68 4,32| 100,00
5 4,16 54,08 4,16 58,24 4,16 62,40 4,16 66,56 4,16 70,72 4,16 74,88 4,16 79,04 4,16 83,20 4,16 87,36 4,16 91,52 4,16 95,68 4,32| 100,00
6 4,16 54,08 4,16 58,24 4,16 62,40 4,16 66,56 4,16 70,72 4,16 74,88 4,16 79,04 4,16 83,20 4,16 87,36 4,16 91,52 4,16 95,68 4,32| 100,00
7 4,16 54,08 4,16 58,24 4,16 62,40 4,16 66,56 4,16 70,72 4,16 74,88 4,16 79,04 4,16 83,20 4,16 87,36 4,16 91,52 4,16 95,68 4,32| 100,00
8
TOT. (%) 4,13| 54,40 4,13| 58,53 4,13| 62,66 4,13| 66,79 4,13| 70,93 4,13| 75,06 4,13| 79,19 4,13| 83,32 4,13| 87,45 4,13| 91,58 4,13] 95,71 4,29 100,00
REPASSE 25.543,20 25.543,20 25.543,20 25.543,20 25.543,20 25.543,20 25.543,20 25.543,20 25.543,20 25.543,20 25.543,20 26.525,63
C.P.R$
C.P. Fisica 3.094,26 3.094,26 3.094,26 3.094,26 3.094,26 3.094,26 3.094,26 3.094,26 3.094,26 3.094,26 3.094,26 3.213,27
Out. Font.
TOT. (R$) 28.637,46 28.637,46 28.637,46 28.637,46 28.637,46 28.637,46 28.637,46 28.637,46 28.637,46 28.637,46 28.637,46 29.738,90
Documento assinado digitalmente
DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON
g “b Data: 21/06/2023 11:46:22-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br
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