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No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 4,16 4,16 4,16 8,32 4,16 12,48 4,16 16,64 4,16 20,80 4,16 24,96 4,16 29,12 4,16 33,28 4,16 37,44 4,16 41,60 4,16 45,76 4,16 49,92
3 4,16 4,16 4,16 8,32 4,16 12,48 4,16 16,64 4,16 20,80 4,16 24,96 4,16 29,12 4,16 33,28 4,16 37,44 4,16 41,60 4,16 45,76 4,16 49,92
4 4,16 4,16 4,16 8,32 4,16 12,48 4,16 16,64 4,16 20,80 4,16 24,96 4,16 29,12 4,16 33,28 4,16 37,44 4,16 41,60 4,16 45,76 4,16 49,92
5 4,16 4,16 4,16 8,32 4,16 12,48 4,16 16,64 4,16 20,80 4,16 24,96 4,16 29,12 4,16 33,28 4,16 37,44 4,16 41,60 4,16 45,76 4,16 49,92
6 4,16 4,16 4,16 8,32 4,16 12,48 4,16 16,64 4,16 20,80 4,16 24,96 4,16 29,12 4,16 33,28 4,16 37,44 4,16 41,60 4,16 45,76 4,16 49,92
7 4,16 4,16 4,16 8,32 4,16 12,48 4,16 16,64 4,16 20,80 4,16 24,96 4,16 29,12 4,16 33,28 4,16 37,44 4,16 41,60 4,16 45,76 4,16 49,92
8 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

TOT. (%) 4,83 4,83 4,13 8,96 4,13 13,09 4,13 17,23 4,13 21,36 4,13 25,49 4,13 29,62 4,13 33,75 4,13 37,88 4,13 42,01 4,13 46,14 4,13 50,27
REPASSE

C.P. R$
C.P. Física
Out. Font.
TOT. (R$)

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon. Data
pelos itens: pelos itens:

28.637,46 28.637,4628.637,46 28.637,46 28.637,46 28.637,46 28.637,46 28.637,4628.637,46 28.637,46

3.094,263.094,26 3.094,26 3.094,26 3.094,26 3.094,263.094,26 3.094,26 3.094,26 3.094,26

33.502,86

3.094,26

28.637,46

3.094,26

25.543,20
0,00

25.543,20 25.543,20 25.543,20 25.543,20

Item
Mês 05

30.408,60 25.543,20 25.543,20 25.543,20 25.543,20 25.543,20 25.543,20

Mês 12

N° do contrato

Agente Promotor / Proponente MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR
PAVIMETNAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE 

LIGAÇÃO ENTRE A BR 158 E A COMUNIDADE DE EMAUS
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CRONOGRAMA GLOBAL
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No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum. No mês Acum.
1 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
2 4,16 54,08 4,16 58,24 4,16 62,40 4,16 66,56 4,16 70,72 4,16 74,88 4,16 79,04 4,16 83,20 4,16 87,36 4,16 91,52 4,16 95,68 4,32 100,00
3 4,16 54,08 4,16 58,24 4,16 62,40 4,16 66,56 4,16 70,72 4,16 74,88 4,16 79,04 4,16 83,20 4,16 87,36 4,16 91,52 4,16 95,68 4,32 100,00
4 4,16 54,08 4,16 58,24 4,16 62,40 4,16 66,56 4,16 70,72 4,16 74,88 4,16 79,04 4,16 83,20 4,16 87,36 4,16 91,52 4,16 95,68 4,32 100,00
5 4,16 54,08 4,16 58,24 4,16 62,40 4,16 66,56 4,16 70,72 4,16 74,88 4,16 79,04 4,16 83,20 4,16 87,36 4,16 91,52 4,16 95,68 4,32 100,00
6 4,16 54,08 4,16 58,24 4,16 62,40 4,16 66,56 4,16 70,72 4,16 74,88 4,16 79,04 4,16 83,20 4,16 87,36 4,16 91,52 4,16 95,68 4,32 100,00
7 4,16 54,08 4,16 58,24 4,16 62,40 4,16 66,56 4,16 70,72 4,16 74,88 4,16 79,04 4,16 83,20 4,16 87,36 4,16 91,52 4,16 95,68 4,32 100,00
8 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

TOT. (%) 4,13 54,40 4,13 58,53 4,13 62,66 4,13 66,79 4,13 70,93 4,13 75,06 4,13 79,19 4,13 83,32 4,13 87,45 4,13 91,58 4,13 95,71 4,29 100,00
REPASSE

C.P. R$
C.P. Física
Out. Font.
TOT. (R$)

Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Município Carimbo e Assinatura Resp.Téc.do Prom./Propon. Data
pelos itens: pelos itens:

Agente Promotor / Proponente

3.094,26

28.637,46 29.738,90
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CRONOGRAMA GLOBAL N° do contrato

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - PR Empreendimento
PAVIMETNAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE 

LIGAÇÃO ENTRE A BR 158 E A COMUNIDADE DE EMAUS

20-jun-23

V.100901-1100 2 de 2
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