CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

N° OPERAGAO |
0

PROPONENTE TOMADOR
0] MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA

MUNICiPIO DE CORONEL VIVIDA — ESTADO DO PARANA

APELIDO EMPREENDIMENTO
PONTE RIO ENVOLVIDO

DESCRIGAO DO LOTE
CONTRUGAO DE PONTE SOBRE O RIO ENVOLVIDO

Grau de Sigilo
#PUBLICO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19
1. CONSTRUGAO DE PONTE SOBRE O RIO EI 448.129,48 | % Periodo: | 20,32% 47,32% 32,36%
[1.1. ADMINISTRACAO DA OBRA 29.187,06 | % Periodo: 100,00%
[1.2. SERVICOS INICIAIS 19.789,74 | % Periodo: | 100,00%
[1.3. DEMOLIGOES 28.962,36 | % Periodo: | 100,00%
[1.4. ENSACADEIRA 34.726,10 | % Periodo: | 100,00%
|1.5. BASE 7.573,41 | % Periodo: | 100,00%
|1.6. SAIA DE PROTEGAO EM CONCRETO ARM/  3.843,28 | % Periodo: 100,00%
[1.7. MUROS E ESTRUTURAS EM CONCRETO C  85.232,46 | % Periodo: 100,00%
|1.8. DRENOS 12.720,81 | % Periodo: 100,00%
[1.9. VIGAS CABECA MURO E CHUMBADORES 14.455,83 | % Periodo: 100,00%
[1.10.  VIGAS PRE MOLDADAS 95.796,40 | % Periodo: 100,00%
[1.11.  BASE DE ESTABILIZAGAO E AMARRAGAO  14.049,77 | % Periodo: 100,00%
[1.12.  PLACAS PRE-MOLDADAS 50X100 16.480,58 | % Periodo: 100,00%
[1.13. ENGASTE ENTRE VIGAS PRE-MOLDADAS 3.886,05 | % Periodo: 100,00%
[1.14. TABULEIRO E LATERAIS EM CONCRETO A  28.385,08 | % Periodo: 100,00%
[1.15.  GUARDA RODAS 6.470,43 | % Periodo: 100,00%
[1.16.  SERVICOS FINAIS 46.570,12 | % Periodo: 100,00%
[
Total: RS$ 448.129,48 %: 20,32% 47,32% 32,36%
Repasse: - - -
Periodo: Contrapartida: | 91.051,61 | 212.048,78 | 145.029,09
Outros: - - -
I timento: | 91.051,61 | 212.048,78 | 145.029,09
%: 20,32% 67,64% 100,00%
Repasse: - - -
Acumulado: Contrapartida: | 91.051,61 | 303.100,39 | 448.129,48
Outros: - - -
I timento: | 91.051,61 | 303.100,39 | 448.129,48

CORONEL VIVIDA - PR

Local

quinta-feira, 9 de novembro de 2023

Data

“Douglas Cristar Strapazzon
Engenheiro Civil
CREA-PR 209761/D

DOUGLAS CRISTIAN
STRAPAZZON:04103271906
Eu sou o autor deste documento
Coronel Vivida - PR

2023.11.10 17:00:37-03'00"

Responsavel Técnico

Nome: Douglas Cristian Strapazzon
CREA/CAU: PR-209761/D
ART/RRT: 1720235924982
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