
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Nº OPERAÇÃO PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
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1. CONSTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO ENVOLVIDO 448.129,48 % Período: 20,32% 47,32% 32,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  29.187,06 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS INICIAIS  19.789,74 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. DEMOLIÇÕES  28.962,36 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. ENSACADEIRA  34.726,10 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. BASE  7.573,41 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. SAIA DE PROTEÇÃO EM CONCRETO ARMADO  3.843,28 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. MUROS E ESTRUTURAS EM CONCRETO CICLÓPICO 85.232,46 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. DRENOS  12.720,81 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. VIGAS CABEÇA MURO E CHUMBADORES  14.455,83 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. VIGAS PRÉ MOLDADAS  95.796,40 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. BASE DE ESTABILIZAÇÃO E AMARRAÇÃO DAS VIGAS 14.049,77 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. PLACAS PRÉ-MOLDADAS 50X100  16.480,58 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. ENGASTE ENTRE VIGAS PRÉ-MOLDADAS  3.886,05 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14. TABULEIRO E LATERAIS EM CONCRETO ARMADO 28.385,08 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.15. GUARDA RODAS  6.470,43 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.16. SERVIÇOS FINAIS  46.570,12 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 20,32% 47,32% 32,36% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 91.051,61 212.048,78 145.029,09 - - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 91.051,61 212.048,78 145.029,09 - - - - - - - - - 

%: 20,32% 67,64% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: - - - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 91.051,61 303.100,39 448.129,48 448.129,48 448.129,48 448.129,48 448.129,48 448.129,48 448.129,48 448.129,48 448.129,48 448.129,48 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 91.051,61 303.100,39 448.129,48 448.129,48 448.129,48 448.129,48 448.129,48 448.129,48 448.129,48 448.129,48 448.129,48 448.129,48 

Local Responsável Técnico

Nome: Douglas Cristian Strapazzon

CREA/CAU: PR-209761/D

Data ART/RRT: 1720235924982

0

Total:    R$ 448.129,48

Item Descrição

quinta-feira, 9 de novembro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

CONTRUÇÃO DE PONTE SOBRE O RIO ENVOLVIDO 

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA PONTE RIO ENVOLVIDO

CORONEL VIVIDA - PR
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