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Terraplenagem 1.100.527,11R$         
% de execução 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 100,00%
Valor executado 220.105,45R$      110.052,71R$      110.052,71R$      110.052,71R$      110.052,71R$      110.052,71R$      165.079,07R$      165.079,07R$      1.100.527,14R$         
Pavimentação 2.870.704,22R$         
% de execução 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 100,00%
Valor executado 143.535,20R$      143.535,21R$      287.070,42R$      287.070,42R$      287.070,42R$      287.070,42R$      287.070,42R$      574.140,84R$      574.140,84R$      2.870.704,19R$         
Ligantes Asfálticos 1.104.316,97R$         
% de execução 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 100,00%
Valor executado 55.215,84R$        55.215,85R$        110.431,70R$      110.431,70R$      110.431,70R$      110.431,70R$      110.431,70R$      220.863,39R$      220.863,39R$      1.104.316,97R$         
Drenagem e OAC 1.408.688,22R$         
% de execução 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 100,00%
Valor executado 281.737,62R$      140.868,82R$      140.868,82R$      140.868,82R$      140.868,82R$      140.868,82R$      211.303,23R$      211.303,23R$      1.408.688,18R$         
Obras complementares 661.508,07R$            
% de execução 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 15,00% 20,00% 100,00%
Valor executado 66.150,81R$        66.150,81R$        66.150,81R$        66.150,81R$        66.150,81R$        99.226,21R$        99.226,21R$        132.301,63R$      661.508,10R$            
Sinalização 168.970,15R$            
% de execução 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 100,00%
Valor executado 16.897,01R$        16.897,02R$        16.897,02R$        16.897,02R$        33.794,03R$        33.794,03R$        33.794,03R$        168.970,16R$            
Iluminação Pública 692.644,82R$            
% de execução 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%
Valor executado 138.528,97R$      138.528,96R$      103.896,72R$      103.896,72R$      69.264,48R$        69.264,48R$        69.264,48R$        692.644,81R$            
Serviços complementares 1.109.436,77R$         
% de execução 50,00% 50,00% 100,00%
Valor executado 554.718,39R$      554.718,39R$      1.109.436,78R$         

1.122.712,27R$   317.072,34R$      449.672,57R$      449.672,59R$      648.423,65R$      803.849,63R$      995.461,21R$      960.828,97R$      584.446,67R$      997.288,95R$      997.288,95R$      790.078,53R$      9.116.796,33R$         
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