RESUMO DOS CUSTOS DA ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA
Objeto: Implantagéo de vias marginais
Municipio: Coronel Vivida - PR
1. Parcela Fixa
1.1 Mé&o de Obra més 12,00 R$ 20.224,01 [ R$ 242.688,14
1.2 Veiculos més 12,00 R$ 4.334,83 | R$ 52.017,96
Subtotal do Item 1| R$ 294.706,10
2. Parcela Vinculada
2.1 Equipe de produgao da terraplanagem més 8,00 R$ 5.297,56 | R$  42.380,47
2.2 Equipe de produgdo da pavimentagao més 8,00 R$ 4.260,92 | R$  34.087,36
2.3 Equipe de topografia més 12,00 R$ 6.644,20 | R$  79.730,40
24 Equipe de medicina e seguranga do trabalho més 12,00 R$ 2.053,06 | R$  24.636,72
Subtotal do Item 2| R$  180.834,95
3. Parcela Variavel

3.1 Equipes de frentes de servigo equipe X més 3,873 R$ 4.619,26 | R$  17.890,86
3.2 Laboratério de Solos equipe X més 1,074 R$ 7.219,37 | R$ 7.754,50
3.3 Laboratério de Asfaltos equipe X més 0,354 R$ 7.219,37 | R$ 2.554,39
3.4 Laboratério de Concreto equipe X més 0,096 R$ 7.219,37 | R$ 696,60
Subtotal do Item 3| R$ 28.896,35

4. Manutengao dos Canteiros de Obras e Acampamentos
4.1 Equipe de Manutengéo més 12,00 | R$ 3.866,92 | R$  46.403,07
Subtotal do Item 4| R$  46.403,07
1. Parcela Fixa Adm Local und 1,00 R$ 294.706,10 | R$ 294.706,10
2. Parcela Vinculada a Adm Local und 1,00 R$ 180.834,95 | R$  180.834,95
3. Parcela Variavel und 1,00 R$ 28.896,35 | R$  28.896,35
4, Manutengao dos Canteiros de Obras e Acampamentos und 0,50 R$ 46.403,07 | R$  23.201,54
Subtotal| R$ 527.638,93
5. Despesas Diversas % 5,00 | R$  26.381,95
Total da Administragado Local:| R$ 554.020,88
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ADMINISTRAGAO LOCAL - PARCELAS

PARCELA FIXA - ADMINISTRAGAO LOCAL

Discriminagao Cédigo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)

1 Mazo de Obra

1.1. Geréncia Técnica

111 Geréncia Técnica

1.1.1.1 Engenheiro supervisor P9819 més 0,30 R$ 25.167,08 | R$ 7.550,12
1.11.2 Encarregado Geral P9840 més 0,30 R$ 12.162,96 | R$ 3.648,89
1.1.1.3 Motorista de veiculo leve - mensalista P9948 més 0,00 R$ 5.174,67 | R$ -
1.1.1.4  |Secretaria P9878 més 0,00 R$ 6.295,00 | R$ -
Total do Item 1.1.1| R$ 11.199,01
1.1.2 Auxiliar
1.1.21 Engenheiro auxiliar P9946 més 0,00 R$ 21.259,52 | R$ -
1.1.2.2 Auxiliar técnico P9903 més 0,30 R$ 4.963,62 | R$ 1.489,09
Total do Item 1.1.2| R$ 1.489,09
Total do item Mao de Obra - Geréncia Técnica:| R$ 12.688,10
1.2, Geréncia Administrativa
1.21 Geral
1.21.1 Chefe do setor administrativo P9883 més 0,30 R$ 8.980,98 | R$ 2.694,29
1.21.2 Porteiro P9896 més 0,30 R$ 4.885,80 | R$ 1.465,74
1213 Vigia P9827 més 0,30 R$ 5.928,47 | R$ 1.778,54
1.21.4 Motorista de veiculo leve - mensalista P9948 més 0,00 R$ 5.174,67 | R$ -
Total do Item 1.2.1| R$ 5.938,58
1.2.2 Auxiliar
1.2.21 Auxiliar administrativo P9806 més 0,30 R$ 5.324,46 | R$ 1.597,34
1222 Faxineiro P9842 més 0,00 R$ 4.169,19 | R$ -
Total do Item 1.2.2| R$ 1.597,34
Total do item Mao de Obra - Geréncia Administrativa:| R$ 7.535,91
Total do item Mao de Obra da Parcela Fixa| R$ 20.224,01
Unidade acao Produtiva agdo Improdutiva Pro::tri?lﬂc:RS) Impr::l:fi:li: (RS) Total (R$)
2 Veiculos
2.1. Geréncia Técnica
2141 Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) E9093 veic./més 0,30 44,00 176,00 33,4021 6,5398 RS 1.591,91
21.2. Mini-bus E9134 més 0,00 44,00 176,00 209,3324 73,4707 R$ -
Total do Item Veiculos - Geréncia Técnica - Geral:| R$ 1.591,91
2.2, Auxiliar
2241 Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) E9093 veic./més 0,00 44,00 176,00 33,4021 6,5398 RS 1.151,00
Total do Item Veiculos - Geréncia Técnica Auxiliar:| R$ 1.151,00
23. Geréncia Administrativa
231 Veiculo leve - 53 kW (sem motorista) E9093 veic./més 0,30 44,00 176,00 33,4021 6,5398 RS 1.591,91
Total do Item Veiculos - Geréncia Administrativa| R$ 1.591,91
Total dos Veiculos - Parcela Fixa:| R$ 4.334,83
TOTAL PARCELA FIXA: R$ 24.558,84

A nomenclatura "Parcela Fixa" é assim denominada conforme "Volume 08 - Administragdo Local" do SICRO. Ressalta-se entretanto, que esta ndo corresponde a qualquer remuneragao fixa mensal. A administragao local
como um todo sera remunerada proporcionalmente & execugéo da obra, conforme orientagédo Acérdéo n 2.622/2013-TCU-Plenario.




Quantidade

Custo Total (R$)

1 Equipe de Produgéo de Terraplanagem

1.1 Mao de Obra
1.1.1. Encarregado de Terraplanagem P9884 més 0,40 8.896,69 3.558,68
Total do Item Mao de Obra - Equipe de Produgao de Terr 3.558,68
Discriminagéo Cadigo Unidade Utilizagé.o Horario Produtivo (R$) Horario Improdutivo (R$) Total (R$)

Improdutiva
1.2 Veiculos

1.2.1. Veiculo leve - 53 kW E9093 veic./més 0,40 44,00 176,00 33,40 6,54 1.738,88
Total do Item Veiculos - Equipe de Produgéo de Ter 1.738,88
Total do Item Equipe de F céo de Terr 5.297,56

Unidade

Quantidade

Custo Total (R$)

2 Equipe de Produgéo de Pavimentagao
21 Mao de Obra
211 Encarregado de Pavimentagao P9893 més 0,30 8.896,69 2.669,01
Total do Item Mao de Obra - Equipe de Produgéo de P & 2.669,01

Codigo Unidade |mU:::Z§:3a o Produtivo (R$)  Horério Improdutivo (R$) Total (R$)
22 Veiculos
221 Veiculo leve - 53 kW E9093 veic./més 0,30 44,00 176,00 33,40 6,54 1.591,91
Total do Item Veiculos - Equipe de Produgéo de P a 1.591,91
Total do ltem Equipe de Produgéo de F ] 4.260,92

Quantidade Custo Total (R$)
3 Equipe de Topografia
3.1 Mao de Obra
3.1.1 Topdgrafo P9949 més 0,30 6.857,64 2.057,29
3.1.2 Auxiliar de Topografia P9950 més 0,60 4.991,66 2.995,00
Total do Item Mé&o de Obra - Equipe de Topografia: 5.052,29

Improdutivo (R$)

Total (R$)

Improdutiva

3.2 Veiculos e Equipamentos
3.21 Veiculo leve - 53 kW E9093 veic./més 0,30 44,00 176,00 33,40 6,54 1.591,91
Total do Item Veiculos - Equipe de Topografia: 1.591,91
6.644,20

Codigo

Unidade

Quantidade

Total do Item Equipe de Topografia:

Custo Unit:

Custo Total (R$)

4 Equipe de Medicina e Seguranga no Trabalho
41 Mao de Obra
411 Técnico de seguranca no trabalho P9876 més 0,30 6.843,53 2.053,06
Total do Item - Equipe de Medicina e Seguranca no Trabalho: 2.053,06




PARCELA VARIAVEL - ADMINISTRAGAO LOCAL

PARCELA VARIAVEL - FRENTE DE SERVIGO

Discriminagao Codigo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
1 Equipe de Frente de Servigo
1.1 Mao de Obra
1141 Encarregado de turma P9875 més 0,50 6.228,99 RS 3.114,49
11.2 Apontador P9804 més 0,30 5.015,88 RS$ 1.504,76
Total Parcela Variavel - Frente de Servigo:| R$ 4.619,26
PARACELA VARIAVEL - CONTROLE TECNOLOGICO
Discriminagao Codigo Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)
2 Laboratério de Solos
21 Mao de Obra
211 Laboratorista P9858 més 0,50 6.517,39 R$ 3.258,70
212 Auxiliar de laboratério P9833 més 0,50 5.300,66 R$ 2.650,33
Total Mao de Obra - Laboratério de Solos:| R$ 5.909,03
Cédigo i i odutivo (R$) Horario Improdutivo (R$) Total (R$)
2.2 Veiculos
221 Van furgéo - 93 kW E9125 més 0,00 44,00 176,00 77,05 44,58 R$ -
222 |Veiculo leve - 53 kW E9093 més 0,50 44,00 176,00 33,40 6,54 R$ 1.310,35
Total Veiculos - Laboratério de Solos:| R$ 1.310,35
Total do ltem Laboratério de Solos:| R$ 7.219,37
Custo Unitari Custo Total (R$)
3 Laboratério de Asfalto
3.1 Mao de Obra
3.1.1 Laboratorista P9858 més 0,50 6.517,39 R$ 3.258,70
312 Auxiliar de laboratério P9833 més 0,50 5.300,66 R$ 2.650,33
Total Mao de Obra - Laboratério de Asfalto:| R$ 5.909,03
Codigo Unidade Quantidade a Improdu;va Produtivo (R$) Horario Improdutivo (R$) Total (R$)
3.2 Veiculos
3.21 Van furgao - 93 kW E9125 més 0,00 44,00 176,00 77,05 44,58 R$ -
322 Veiculo leve - 53 kW E9093 més 0,50 44,00 176,00 33,40 6,54 R$ 1.310,35
Total Veiculos - Laboratério de Asfalto:| R$ 1.310,35
Total do Item Laboratério de Asfalto:| R$ 7.219,37
Cédigo Custo Ui
4 Laboratério de Concreto
41 Mao de Obra
411 Laboratorista P9858 més 0,50 6.517,39 R$ 3.258,70
412 Auxiliar de laboratério P9833 més 0,50 5.300,66 R$ 2.650,33
Total Mao de Obra - Laboratério de Concreto:| R$ 5.909,03
Cédigo i i odutivo (R$) Horério Improdutivo (R$) Total (R$)
42 Veiculos
4.21 Van furgéo - 93 kW E9125 més 0,00 44,00 176,00 77,05 44,58 R$ -
422 Veiculo leve - 53 kW E9093 més 0,50 44,00 176,00 33,40 6,54 R$ 1.310,35

Total Veiculos - Laboratério de Concreto:| R$ 1.310,35

Total do Item Laboratério de Concreto:| R$ 7.219,37




DIMENSIONAMENTO - ACOMPANHAMENTO DAS FRENTES DE SERVICO

Discriminagéo Cadigo Unidade Quantidade

1 Terraplanagem
1.1 Compactacéo de aterros a 100% do Proctor normal | 5502978 | m3 | 25.993,80 | 168,20 0,847
Total das equipes de acompanhamento das frentes de servigo - Terraplanagem:| 0,847
‘ Item Discriminagéo Cadigo Unidade Quantidade Ph Efs
2 Pavimentagao
2.1 Sub-base de macadame seco com brita comercial 4011279 m3 4.852,58 84,62 0,314
22 Base de brita graduada com brita comercial 4011276 m3 3.610,06 113,18 0,175
2.3 Imprimagdo com emulsdo asfaltica 4011352 m2 23.927,99 1.038,46 0,126
24 Pintura de ligagdo 4011353 m2 23.927,99 1.500,00 0,087
25 Concreto asfaltico - faixa C - areia e britas comerciais 4011463 t 2.991,00 99,60 0,165
Total das equipes de acompanhamento das frentes de servigo - Pavimentagédo:| 0,867
‘ Item Discriminagéo Cadigo Unidade Quantidade Efsdu Efs
3 Drenagem e OAC
3.1 Corpo de BSTC D =0,40 m 804017 m 360,00 0,00073 0,263
3.2 Corpo de BSTC D =0,60 m 804025 m 120,00 0,00099 0,119
3.3 Corpo de BSTC D =0,80 m 804033 m 420,00 0,00131 0,550
3.4 Boca para BSTC D=0,80 m 804101 m 1,00 0,00834 0,008
3.5 Meio-fio de concreto - MFC 01 2003369 m 3.754,18 0,00021 0,788
3.6 Meio-fio de concreto - MFC 08 2003383 m 851,30 0,00021 0,179
Total das equipes de acompanhamento das frentes de servigo - Drenagem e OAC: 1,907
‘ Item Discriminagao Cadigo Unidade Quantidade Ph Efs
4 Sinalizagao
41 Sinalizagao Horizontal
411 ﬁi:ura de faixa com tinta acrilica emulsionada em agua - espessura de 0,5 5213403 m2 1.067,30 149,40 0,008
442 ler;)tsgzl:i; Zzt%sysenz]ﬁ]brados com tinta acrilica emulsionada em agua - 5213407 m2 404,88 30,18 0015
413 f'l;)arﬁ:z;ir:;lﬁzglz zg;or::;r;aosmtetlca - monodirecional tipo Ill - com um pino - 5219631 Unidade 1.725.00 80,32 0,024
4.2 Sinalizagao Vertical
421 glla_cfiﬁzsﬁ:ﬂzn:l;zﬂ;gzéfdo de 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + 5213464 | Unidade 2.00 3.00 0,001
429 gIla_c;e:)If:]eegiergzlr]at:zr}tiglaontean;éa()go D = 0,60 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + 5213440 | Unidade 4,00 3.00 0,001
423 E’;crafgIr??otil:i;iemnteaniioeeim;gziaz‘;cl‘ado 0,248 m - pelicula retrorrefletiva 5213444 | Unidade 4.00 3.00 0,001
404 Erl)e(x)claerglr_e?ot:l:er'r:iar::eangizoeeirn;;;;sialzgcl)ado 0,60 m - pelicula retrorrefletiva 5213448 Unidade 3,00 3,00 0,001
425 :Iianfslaerr‘r;az%%- 2,00 x 1,00 m - pelicula retrorrefletiva tipo | + | - fornecimento 5213489 | Unidade 2.00 2.00 0,001
42,9 g;‘j&”:q Tgifgn%:mn:ﬁﬁmfggfca de regulamentagdo - RT -ladode | 5513855 | Unidade 4,00 4,00 0,001
4.2.10 52%"{,:9_ ?:ﬁ::e“;?ngilt\éaenIizn?s&?t:rgzzlaca de regulamentagdo - R2-ladode | 5513859 | Unidade 3,00 4,00 0,001
4211 %;Z:teag;egallco galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e 5213868 | Unidade 2.00 4,00 0,001
Total das equipes de acompanhamento das frentes de servigo - Sinalizagdo:| 0,056
Item Discriminagéo Cadigo Unidade Quantidade Ph Efs
5 Obras Complementares
5.1 Defensa semimaleavel simples - fornecimento e implantagéo 3713604 m 490,00 39,84 0,013
5.2 Remogéo de cerca com mourdes de concreto 1600966 m 270,55 15,00 0,020
5 e oo oo s "% | qaonis | ma | e | o0 | ooas
5.4 Enleivamento 4413996 m2 6.134,20 50,00 0,134
Total das equipes de acompanhamento das frentes de servigco - Obras Complementares:| 0,196
Total das equipes de acompanhamento das frentes de servico:| 3,873




DIMENSIONAMENTO - PARACELA VARIAVEL - CONTROLE TECNOLOGICO

Item Discriminagao Cédigo Unidade Quantidade QE
1 Equipes de laboratério de solos para terraplenagem
1.1 Compactacéo de aterros a 100% do Proctor normal | 5502978 | m3 | 25.993,80 | 24.200,00 1,07
Total de equipes de laboratério de solos para terraplenagem: 1,07
‘ Item Discriminagao Cédigo Unidade Quantidade QE EL
2 Equipes de laboratério de solos para pavimentacao
2.1 Sub-base de macadame seco com brita comercial 4011279 m3 4.852,58 21.900,00 0,22
2.2 Base de brita graduada com brita comercial 4011276 m3 3.610,06 21.900,00 0,16
Total de equipes de laboratério de solos para pavimentagao: 0,39
‘ Item Discriminagao Cadigo Unidade Quantidade QE EL
3 Equipes de laboratério de asfaltos
3.1 Imprimagao com emulsdo asfaltica 4011352 m2 23.927,99 [1.610.000,00 0,01
3.2 Pintura de ligagdo 4011353 m2 23.927,99 [3.610.000,00 0,01
3.3 Concreto asfaltico - faixa C - areia e britas comerciais 4011463 t 2.991,00 9.000,00 0,33
Total de equipes de laboratério de asfaltos: 0,35
‘ Item Discriminagao Cédigo Unidade Quantidade ELU ELS
4 Equipes de laboratério de Concreto
4.1 Corpo de BSTC D =0,40 m 804017 m 360,00 0,00006 0,022
42 Corpo de BSTC D =0,60 m 804025 m 120,00 0,00009 0,011
4.3 Corpo de BSTC D =0,80 m 804033 m 420,00 0,00015 0,063
4.4 Boca para BSTC D=0,80 m 804101 m 1,00 0,00109 0,001
Total de equipes de laboratoério de concreto: 0,096




DIMENSIONAMENTO - MANUTENGAO DO CANTEIRO DE OBRAS E ACAMPAMENTOS

ACp = 587,59 ACr = 972,74 CAC = 0,60
Discriminagao Cédigo | Unidade Quantidade Custo Unitario (R$) Custo Total (R$)

1 Mao de Obra

11 Eletricista - mensalista P9953 més 0,12 6.312,52 R$ 762,62
1.2 Pedreiro - mensalista P9952 més 0,12 6.205,26 R$ 749,67
1.3 Servente - mensalista P9954 més 0,12 4.928,76 R$ 595,45

Total da Manutengao do Canteiro - Mdo de Obra:| R$ 2.107,74

Discriminagao Quantidade Custo Produtivo (R$) Custo Total (R$)
2 Equipamentos

2.1 Caminh&o guindauto com capacidade de 20 t.m - 136 kW E9686 més 1,66 296,08 R$ 491,84
2.2 Caminhao tanque com capacidade de 8.000 | - 136 kW E9669 més 3,32 244,49 R$ 812,28
23 Motoniveladora - 93 kW E9524 més 1,66 273,94 R$ 455,06

Total da Manutengao do Canteiro - Equipamentos:| R$ 1.759,18

Total da Manutengdo do Canteiro:| R$ 3.866,92
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