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Proc. Administrativo 9.604/2024 

De: 	JEAN M. - SOVU-DEP 

Para: SA-DLC - Divisão de Licitações e Contratos 

Data: 17/09/2024 às 16:48:46 

Setores envolvidos: 

SA-DLC, SOVU-DEP, GP, GP-PJ 

Solicitação aditivo de prazo ct 100/2023 - CP 07/2023 

Olá prezados, boa tarde 

Vimos através deste solicitar a competente autorização para que possamos efetuar o 
aditivo de prazo de execução e de vigência ao contrato supra citado conforme segue: 
- Aumento de 60 (sessenta) dias no prazo de execução, conforme cronograma 
reprogramado em anexo. 

- Aumento de 60 (sessenta) dias no prazo de vigência. 

A necessidade de aumento de prazo de execução é devida ao intervalo de tempo em que o pedido de meta física 
anterior levou para ser analisado e efetivado (no Proc. Administrativo 7.240/2024). Esse pedido anterior envolvia a 
utilização do saldo do recurso do convênio e, portanto, precisou ser analisado pela Caixa Econômica Federal, o que 
demandou mais tempo do que previsto. Dessa forma, para que a obra possa ser executada, e para que os trâmites 
finais de medição e pagamento sejam feitos dentro do prazo de execução e de vigência solicita-se o presente 
aditivo. 

Certos de contarmos com sua atenção colocamo-nos a disposição para qualquer 
informação complementar que se faça necessário. 
Atenciosamente, 

o — 	 . 

Jeari Felipe Mecoanski 
D,v,.sno de Estudos e Projetos 

Anexos: 

_CRONOGRAMA_AD_04.pdf 
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CAI 	A 	CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO LICITADO 

OGU 

Grau de Sigilo 

#PUBLICO 

N OPERAÇÃO 	 N SICONV 1  PROPONENTE TOMADOR 	 APELIDO EMPREENDIMENTO 	 NOME DA EMPRESA 	 N CTEF 

O 	 1 04571912023 MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA 	Recapeamento Asfãltico em Vias Públicas Urbanas de Coronel ViviF. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA 	 100/2!J 

1 	 2 3 	 4 	 5 6 7 8 	 9 	 10 	 11 	 12 
Item Descrição Valor (R$) Parcelas: 

02124 	03/24 04/24 	05124 	06124 	07124 08124 09124 	10124 	11124 	12124 	01/25 

1. PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERSA! 119.679,43 % Período: 4 - 100,00% 

[ii. ADMINIST RAÇÃO DAOBRA 	- 9.011,97 %Período: - 100,00% 

11.2. 	DRENAGEM PLUVIAL ij %Periodo: . 100,00% 

LIMPEZA  3.024,79 %Periodo: [ï .3. 100,00%  

11.4. SUB BASE E BASE 1.993,76 % Período: 1 100.00% 

ft5. REVËiI5ÏRECAPEAMENTO DAVLA 100.796,23 % Período: 100,00% 

ft6.  SINALIZAÇÃO Ei0i4 % Período: 100,00% 

Total: R$ 119.679,43 %: 1 100.00%1 

Período: 

Repasse: 
Conparda 

- 	 J L _jIiiIui±iIi ITIIIIJI 
1 	 117.812,50 	- 

TTii 	186!93J 	- 
Outros: 

-. ..........

__j•--•_.•_.... -1-.---.---,----. --- •1- 	............ 1- ' ...................__j ]119.619,431 	 - . 

—. 	........ . 00%1 0,00%! 0o!I_p,00 0,00%! 	100!-00%1 

Acumulado: Cortr -- -:---f -Hi±---iiiE---  -:--------:---j 
------- F 

Outros:  

Investimento: - 	 1 - 	 - 	 - 	 1 - - 	 - 	 - 	 1 119.679,43 

DOUGLAS CRISTIAN STAAPAZZON04103271906 
Eu sou o autor deste documento 
Coronel  

CORONEL VIVIDA- PR 
	 2024.09.17 16:38:22-0300' 

Responsável Técnico 
Nome: Douglas Cristian Strapazzon 

terça -feira. 17 de setembro de 2024 
	

CREAICAU: PR-209761/D 
Data 
	

ART/RRT: 1720244191062 

PMv3.0.4 Ut4~ ,3 
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Proc. Administrativo 1- 9.604/2024 

De: 	lana S. - SA-DLC 

Para: GP-PJ - Procuradoria Jurídica 

Data: 17/09/2024 às 16:52:19 

Segue para parecer. 

lana Roberta Schmid 

Licitações e Contratos 

/Pio 

:) 

- 	/ 

o 

Proc. Administrativo 2- 9.604/2024 	3/17 
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JCORONEL VIVIDA 

Proc. Administrativo 2- 9.604/2024 

De: 	Daniel L. - GP-PJ 

Para: SA-DLC - Divisão de Licitações e Contratos 

Data: 18/09/2024 às 08:49:20 

Setores envolvidos: 

SA-DLC, SOVU-DEP, GP-PJ 

Solicitação aditivo de prazo ct 100/2023 - CP 07/2023 

Segue o parecer jurídico. 

Daniel Proença Larsscrn 

Procurador Jurídico 

(46) 32328313 

Anexos: 
Parecer_prorrogacaoprazodevigenciaprazodeexecucaol 00_2023pdf 
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MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

PARECER JURÍDICO 

Trata-se de requerimento de prorrogação do prazo de execução e de vigência, 
ambos de 60 dias, referente ao Contrato n 2  100/2023, oriundo da Concorrência Pública 
n 2  07/2023, sob a seguinte justificativa: "A necessidade de aumento de prazo de execução 
é devida ao intervalo de tempo em que o pedido de meta fisica anterior levou para ser 
analisado e efetivado (no Proc. Administrativo 7.24012024). Esse pedido anterior envolvia 
a utilização do saldo do recurso do convênio e, portanto, precisou ser analisado pela Caixa 
Econômica Federal, o que demandou mais tempo do que previsto. Dessa forma, para que a 
obra possa ser executada, e para que os trâmites finais de medição e pagamento sejam 
feitos dentro do prazo de execução e de vigência solicita-se o presente aditivo. ". 

Pois bem. 

eN 	 A duração dos contratos administrativos está regulada no artigo 57 da Lei n 
8.666/93, verbis: 

Art. 57. A duração dos contratos regidos por esta Lei ficará adstrita à vigência 
dos respectivos créditos orçamentários, exceto quanto aos relativos: 

- aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas 
no Plano Plurianual, os quais poderão ser prorrogados se houver interesse da 
Administração e desde que isso tenha sido previsto no ato convocatório; 
ii - à prestação de serviços a serem executados de forma contínua, que poderão 
ter a sua duração prorrogada por iguais e sucessivos períodos com vistas à 
obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração, limitada 
a sessenta meses; 
III - (Vetado). 
IV - ao aluguel de equipamentos e à utilização de programas de informática, 
podendo a duração estender-se pelo prazo de até 48 (quarenta e oito) meses 
após o início da vigência do contrato. 
V - às hipóteses previstas nos incisos IX, XIX, XXVIII e XXXI do art. 24, cujos 
contratos poderão ter vigência por até 120 (cento e vinte) meses, caso haja 
interesse da administração. 
§ 12 Os prazos de início de etapas de execução, de conclusão e de entrega 
admitem prorrogação, mantidas as demais cláusulas do contrato e assegurada 
a manutenção de seu equilíbrio econômico-financeiro, desde que ocorra algum 
dos seguintes motivos, devidamente autuados em processo: 
- alteração do projeto ou especificações, pela Administração; 

II - superveniência de fato excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das 
partes, que altere fundamentalmente as condições de execução do contrato; 
III - interrupção da execução do contrato ou diminuição do ritmo de trabalho 
por ordem e no interesse da Administração; 
IV - aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites 
permitidos por esta Lei; 
V - impedimento de execução do contrato por fato ou ato de terceiro 
reconhecido pela Administração em documento contemporâneo à sua 
ocorrência; 
VI - omissão ou atraso de providências a cargo da Administração, inclusive 
quanto aos pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimento ou 
retardamento na execução do contrato, sem prejuízo das sanções legais 
aplicáveis aos responsáveis. 
§ 2 2  Toda prorrogação de prazo deverá ser justificada por escrito e 
previamente autorizada pela autoridade competente para celebrar o contrato. 
§ 32 É vedado o contrato com prazo de vigência indeterminado. 

Praça Angelo Mezzomo, s/n 9  - 85550-000 - Coronel Vivida - Paraná 
Fone: (46) 3232-8313 - e-mail: procurador@coroneIvi  vida. pr. gov. br 	

CORONEL VIVIDA 
pÂ 	89 604/2024 IW  
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MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 
§ 42 Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização 
da autoridade superior, o prazo de que trata o inciso II do caput deste artigo 
poderá ser prorrogado por até doze meses. 

Pelo que se observa do texto legal, a previsão constante no caput determina 
que os contratos administrativos, em regra, só podem ter duração equivalente à vigência 
dos seus créditos orçamentários, excetuadas as situações excepcionais. 

A própria legislação permite, portanto, a prorrogação dos prazos contratuais 
quando presentes algumas das hipóteses do art. 57, § 1, conforme exposto acima. 

Verifica-se que os fatos alegados são fatores alheios à vontade da 
Administração e da contratada, bem como foi emitido parecer técnico favorável à 
presente prorrogação. 

Da mesma, como se trata de contrato de escopo, a prorrogação da vigência 
contratual também se faz necessária para que a obra possa ser concluída e realizadas as 

1 
	 medições e pagamentos em tempo hábil. 

Posto isso, esta Procuradoria Jurídica se manifesta favoravelmente à 
prorrogação do prazo de execução e de vigência contratual, conforme solicitado. 

Este é o parecer. 

Coronel Vivida-PR, datado e assinado no sistema. 

Daniel Proença Larsson 
OAB/PR n 2  90.028 
Procurador Jurídico 

Praça Angelo Mezzomo, s/n 2  - 85550-000 - Coronel Vivida - Paraná 
Fone: (46) 3232-8313 - e-mail: procurador@coronelvivida.pr.Qov.br 	
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VERIFICAÇÃO DAS 

ASSINATURAS 
L!J 

Código para verificação: BOA9-9EEA-6EBB-0F90 

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas: 

q/ 	DANIEL PROENCA LARSSON (CPF 090.XXX.XXX-01) em 18109/2024 08:49:48 (GMT-03:00) 
Papel: Parte 

Emitido por: AO OAB G3 « AC Certisign G7 « Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil) 

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link: 

https://coronelvivida. 1  doc.com.br/verificacao/BOA9-9EEA-6EBB-0F90  

Proc. Administrativo 3- 9.60412024 	7117 
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Proc. Administrativo 3- 9.604/2024 

De: 	lana S. - SA-DLC 

Para: GP - Gabinete do Prefeito 

Data: 18/09/2024 às 09:05:57 

Segue pedido de aditivo de prorrogação para analise. 

lana Roberta Schmid 

Lictaçôes e Contratos 
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Proc. Administrativo 4- 9.604/2024 

De: 	Anderson B. - GP 

Para: SA-DLC - Divisão de Licitações e Contratos 

Data: 18/09/2024 às 13:04:01 

Setores envolvidos: 

SA-DLC, SOVU-DER, GP, GP-PJ 

Solicitação aditivo de prazo ct 100/2023 - CP 07/2023 

Autorizado. 

Anderson Martíque Barreto 
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VERIFICAÇÃO DAS 

ASSINATURAS 

Código para verificação: E7F9-DOD8-E79B-FAEO 

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas: 

.' 	ANDERSON MANIQUE BARRETO (CPF 967.XXX.XXX-91) em 18/09/2024 13:04:16 (GMT-03:00) 
Papel: Parte 
Emitido por: Sub-Autoridade Certiticadora 1 Doc (Assinatura 1 Doc) 

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link: 

ON 

https://coronelvivida.1  doc.com.br/verificacao!E7F9-DOD8-E79B-FAEO  

Proc. Administrativo (Nota interna 23/0912024 13:35) 960412024 	10117 



Proc. Administrativo (Nota interna 23/09/2024 13:35) 9.604/2024 	 3*L  o  

De: 	lana S. - SA-DLC 'VI V00 

Para: Envolvidos internos acompanhando 

Data: 23/09/2024 às 13:35:50 

Segue aditivo para assinatura. 

lana Roberta Schmid 

Licitações e Contratos 

Anexos: 

56Aditivo_n_05ao_Contraton_1 00_2023F_Zancanaro.pdf 

Assinado digitalmente (anexos) por: 

Assinante 	 Data 	 Assinatura 

Anderson Manique Barreto 	23/09/2024 13:43:09 	1 Doo 	 ANDERSON MANIQUE BARRETO CPF 967.XXX.XXX-91 

Fernando Zancanaro 	 23/09/2024 17:25:39 	ICP-Brasil 	 FERNANDO ZANCANARO CPF 006.XXX.XXX-88 

Para verificar as assinaturas, acesse https://coronelvivida.ldoc.com.br/verificacao/  e informe o código: FDB8-C621-03B5-A844 

1117 
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MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

ADITIVO N2  05 	 TERMO ADITIVO DE CONTRATO 

Quinto termo aditivo ao contrato n 2  100/2023 decorrente da Concorrência Pública n 2  

07/2023, que entre si celebram o Município de Coronel Vivida e a empresa F. ZANCANARO 

TERRAPLENAGEM LTDA, na forma abaixo: 

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA, pessoa jurídica de direito público, inscrito 

no CNPJ sob n 2  76.995.455/0001-56, sediado na Praça Ângelo Mezzomo, s/n - Centro, na 

cidade de Coronel Vivida, Estado do Paraná, neste ato representado por seu Prefeito Sr. 

Anderson Manique Barreto, portador do CPF n 2  967.311.099-91 e RG n 2  5,228.761-8. co 
 

CONTRATADA: F. ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA, pessoa jurídica de direito 

privado, situada na Rodovia BR 158, 2800 - São Francisco, na cidade de Pato Branco 
o 

(85.501-970), Estado do Paraná, 	inscrita 	no 	CNPJ 	sob 	n 2  05.461.328/0001-29, 

representada neste ato pelo Sr. Fernando Zancanaro, portador do CPF n 2  006.839.409-88 
o 

e RG n 2  7.115.542-0, (CONTATOS: licitacoes@grupozancanaro.eng.br  / (46) 3224-1715), 

As partes acima identificadas resolvem firmar o presente termo aditivo de contrato, 
Co 

conforme as cláusulas e condições abaixo: 

CD 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO: 
Cb 

Este Termo Aditivo tem por objetivo a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE EXECUÇÃO e DE 

VIGÊNCIA referente ao Contrato n 9  100/2023 que tem como objeto o contratação de o 

empresa para execução de obras de RECAPEAMENTO ASFÁLTICO EM VIAS PÚBLICAS 

URBANAS DE CORONEL VIVIDA/PR, totalizando a área de 	18.468,87 m 2 , conforme 

planilhas, projetos e memorias em anexo decorrente do Convênio TRANSFEREGOV n 2  o 
943766/2023/MCIDADES/CAIXA firmado com o MINISTÉRIO DAS CIDADES, sob regime de 

empreitada 	por 	preço 	global, 	tipo 	menor 	preço, 	em 	consonância 	com 	os 	projetos, 

especificações 	técnicas 	e 	demais 	peças 	e 	documentos 	da 	licitação 	n. 	2 	07/2023 	- 

Concorrência Pública. 
o 
ui 	o 

CLÁUSULA SEGUNDA - DA FUNDAMENTAÇÃO: 

A prorrogação do prazo de execução e de vigência, objeto deste aditamento, está embasada 

nos termos da Cláusula Sexta e Oitava do Contrato n 2  100/2023 de 05 de dezembro de 2023, 

com fundamento no Art. 57, § 12 da Lei Federal n 2  8.666/93, solicitação da Divisão de ui 

Estudos e Projetos, através do Processo Administrativo ldoc n 2  9.604/2024, cronograma, 

parecer jurídico e autorização superior. 

o 1  
Praça Angelo Mezzomo, S/n2 - 85550-000 - Coronel Vivida - Paraná 

Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: licitacaocoronelvivida.pr.gov.br  

vo 9604/2024 	Anexo err 	 C2103B5A844C4BE6338proc administrativo (nota interna 23 09 2024 1335) 9604 2024_assinado_versaolmpressao pdf (1 3) 1217 ON 
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MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA - ESTADO DO PARANÁ 

CLÁUSULA TERCEIRA - DAS PRORROGAÇÕES: 

Parágrafo primeiro: Prorroga-se o prazo de execução em mais 60 (sessenta) dias, de 18 de 

outubro de 2024 a 16 de dezembro de 2024. 

Parágrafo segundo: Prorroga-se o prazo de vigência em mais 60 (sessenta) dias, de 05 de 

dezembro de 2024 a 02 de fevereiro de 2025. 

CLÁUSULA QUARTA - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS: 

Permanecem inalteradas as demais cláusulas do Contrato n2  100/2023 de 05 de dezembro 

de 2023. 
Co 

E por estarem as partes de pleno acordo firmam o presente termo de aditivo, na presença 	co  

de duas testemunhas, que a tudo assistiram e para que surtam seus efeitos legais. 
U 

LL 
o 

Coronel Vivida, 23 de setembro de 2024. 

Co 

Ln 

Anderson Manique Barreto Fernando Zancanaro  ÇO 

Prefeito F. Zancanaro Terraplenagem Ltda 

CONTRATANTE CONTRATADA o 

Testemunhas: cr 
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Praça Angelo Mezzomo, s/n 2  - 85550-000 - Coronel Vivida - Paraná 

Fone: (46) 3232-8300 - e-mail: licitacao@coroneIvivida.pr.nov.br  o- 
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VERIFICAÇÃO DAS 
ASSINATURAS 

Código para verificação: FDB8-C621 -03B5-A844 

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas: 

/ ANDERSON MANIQUE BARRETO (CPF 967.XXX.XXX-91) em 23/09/2024 13:43:07 (GMT-03:00) 
Papel: Parte 

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora lDoc (Assinatura lDoc) 

FERNANDO ZANCANARO (CPF 006.XXX.XXX-88) em 23/09/2024 17:25:30 (GMT-03:00) 
Papel: Parte 

Emitido por: AC Syngularlo Multipla « AC SyngularlD « Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v5 (Assinatura ICP-Brasil) 

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link: 

https://coronelvivida. 1  doc.com.br/verifiCacao/FDB8-C621  -03B5-A844 
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Proc. Administrativo 5- 9.60412024 

De: 	lana S. - SA-DLC 

Para: Envolvidos internos acompanhando 

Data: 25/09/2024 às 08:36:53 

Anexo aos autos as publicações do termo aditivo n° 05. 

Encaminho o aditivo para as providências necessárias. 

sana Roberta Schrnid 

Licitações o Contratos 

Anexos: 

58_CORREI0_25_09_2024.pdf 

59_AMP_2509_2024.pdf 

15117 
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25 de setembro 

Projeto conecta alunos ao 
agronegócio e valoriza o campo 

O projeto De Olho no 
Material Escolar" re-
presenta uma iniciativa 

inovadora e essencial para 
a educação das novas gera-
ções, especialmente ao apro-
ximar os jovens da realidade 
do agronegócio. Em tempos 
onde o distanciamento en-
tre campo e cidade é cada 
vez mais evidente, projetos 
como este são fundamentais 
para despertar o interesse e 
o respeito pelas atividades 
rurais, além de oferecer uma 
compreensão prática de como 
o setor alimenta e sustenta a 
sociedade. 

A visita dos alunos do 5 0  
ano da Escola Vicentina San- 

Ana ã propriedade TeIli i
ropecuária, na etapa 'Vi- 
ciando a Prática", é um 

exemplo claro de como a edu-
cação pode ir além das salas 
de aula. Ao observar de perto 
o ciclo de produção agrícola, 
o uso de tecnologia avançada 
como drones e a importância 
da preservação ambiental, as 
crianças não apenas apren-
deram sobre os processos. 
mas também vivenciaram a 
conexão entre o que conso-
mem no dia a dia e o trabalho 
árduo no campo. 

Essa imersão no agronegó-
cio é crucial, pois ajuda a cons-
truir um entendimento mais 
profundo sobre um setor que 
muitas vezes é retratado de 
forma simplificada ou distorci-
da no material didático tradicio-
nal. O dado alarmante de que 
apenas 3% do conteúdo sobre 
agronegócio nos materiais es-
colares é baseado em ciência 
ou dados comprovados reforça 
a necessidade de modernizar  

e reestruturar o que é ensina-
do às crianças. Ao trazer infor-
mações corretas, o projeto "De 
Olho no Material Escolar" for-
ma uma base mais sólida para 
o futuro dos estudantes. 

Além disso, o projeto contri-
bui para uma visão mais ampla 
das possibilidades de carreira 
no agronegócio, desmistiíicars-
do a ideia de que o campo é 
um lugar ultrapassado ou de 
pouca relevância. Ao contrario, 
o agronegócio é um dos pilares 
da economia brasileira, e for-
mar jovens conscientes dessa 
realidade é garantir a continui-
dade e o desenvolvimento sus-
tentável do setor. 

Parcerias com entidades 
como o Sindicato Rural, Co-
prossel e Sicredi demonstram 
que o sucesso do projeto vai 
além da educação formal, en-
volvendo uma rede de apoio 
que fortalece o vinculo entre 
comunidade, escola e o cam-
po Esses esforços conjuntos 
proporcionam uma experiên-
cia rica e transformadora para 
os alunos, que voltam para 
casa não apenas com mais 
conhecimento, mas com um 
olhar renovado sobre o mun-
do que os cerca. 

Iniciativas como esta são 
fundamentais para preparar as 
futuras gerações, não apenas 
para entender o agronegócio, 
mas para valorizar o trabalho 
rural, a inovação tecnológica e 
a preservação ambiental. O "De 
Olho no Material Escolar" planta 
uma semente de conscienliza-
ção e responsabilidade, cultivan-
do cidadãos mais informados, 
críticos e prontos para enfrentar 
os desafios de um mundo cada 
vez mais interdependente. 
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1915 - Primeira Guerra 
Mundial: começa a Segunda 
Batalha de Champagne. 
1918 - Teatro de operações 
do Médio Oriente da Primeira 
Guerra Mundial: fim da Bata-
lha de Megido, que se saldou 
numa vitória decisiva dos 
Aliados sobre as forças 010-
manas e alemãs, em várias 
frentes de combate desde o 
Mediterrâneo até Amã. 
1926 - Assinatura da Con-
venção sobre a Escravatura 
sob os auspícios da Socie-
dade das Nações, que criou 
um mecanismo internacional 
para a perseguição da prática 
da escravatura. 
1935 - Assis Chateau-
briand inaugura em a PRG-
3, Super Rádio Tupi do Rio de 
Janeiro. 
1944 - Ultimo dia da Ope-
ração Market Garden, com a 
retirada de Arnhem da 1. Di-
visão Aerotransportada (Rei-
no Unido). 
1959 - Solomon Bandara-
naike, primeiro-ministro do 
Sri Lanka, é mortalmente fe-
rido por um monge budista, 
Talduwe Somarama, e morre 
no dia seguinte. 
1960 - A ONU realiza ple-
biscito em Ruanda para de-
cidir entre monarquia ou repú-
blica (ver História de Ruanda). 
1962 - A República Demo-
crática Popular da Argélia 
é formalmente proclamada. 
Ferhat Abbas é eleito Presi-
dente do governo provisório. 
A Guerra Civil do lêmen 
do Norte começa quando 
Abdullah as-SalIal destro-
na o recém-coroado imã 
Muhammad ai-Badr e declara 
o lémen uma república sob 
sua presidência. 
1963 - Lord Denning divul-
ga o relatório oficial do go-
verno do Reino Unido sobre o 
Caso Profumo. 
1964 - Começa a Guerra da 
Independência de Moçambi-
que contra Portugal. 
1967 - Carlos Lacerda e 
João Goulart emitem nota 
conjunta no Uruguai defen-
dendo a Frente Ampla contra 
a ditadura militar brasileira. 
1969 - É assinada a Carta 
que cria a Organização para 
a Cooperação Islâmica. 
1977 - Cerca de 4 200 pes-
soas participam da primeira 
corrida da Maratona de Chi-
cago. 
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ANDERSON MANJQUE BARRETO 
Prefeito 

Registre-se e Publique-se 

CARLOS LOPES 
Secretário Municipal de Administração 

SÂMARA DE MORAES SPAGNOLJ 
Diretora do Departamento de Gestão de Pessoas 

Publicado por: 
Sâmara de Moraes Spagnoli 

Código Identificador:7BC8OCD6 

DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAS 
DECRETO N° 8.500 DE 23/09/2024 

DECRETO N°. 8.500, de 23 de setembro de 2024. 

Retifica Decreto n°. 8.466, e da outras providencias 

O PREFEITO MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA, ESTADO 
DO PARANÁ, usando das atribuições legais que lhe confere a Lei 
Orgânica do Município, e tendo em vista o disposto na Lei Municipal 
no. 2.989 de 27/0412020 (que dispõe sobre a Estrutura Administrativa), 2 Lei Complementar n°. 056 de 27/0712020 (dispõe sobre o Regime 
jurídico único dos Servidores Públicos de Coronel Vivida-PR) e Lei 
Complementar n°. 057 de 27/0412020 (dispõe sobre o quadro de 
cargos, planos de carreira e a remuneração), 
RESOLVE 
Art. 1°. Fica Retificado, o Decreto n°. 8.466 de 12/08/2024, 
publicado 	na 	íntegra 	no 	endereço 	eletrônico: 
http://www.diariomunicipal.com.br/amp/  - conforme autorizado pela 
Lei Municipal n° 3063, de 26 de maio de 2021, regulamentada pelo 
Decreto n°7691, de 14 de julho de 202 1., publicado em 15/08/2024 - 
Edição n°. 3089: 
ONDE SE LÊ: 
DECRETO N°. 8.466, de 12 de julho de 2023. 
LEIA-SE: 
DECRETO N°. 8.466, de 12 de agosto de 2024. 
Art. 20. As despesas decorrentes do cumprimento do presente 
Decreto, correrão pelas dotações constantes no Orçamento Geral do 
Município para o exercício corrente. 
Art. 30. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos, revogada as disposições em contrário. 
Gabinete do Prefeito Municipal de Coronel Vivida, Estado do Paraná, 
aos 23 (vinte e três) dias do mês de setembro de 2024, 135° da 
República e 69° do Município. 

• ANDERSON MANIQUE BARRETO 
Prefeito 

Registre-se e Publique-se 

CARLOS LOPES 
Secretário Municipal de Administração 

SÂMARA DE MORAES SPAGNOLI 
Diretora do Departamento de Gestão de Pessoas 

Publicado por: 
Bruno Cesar MulIer Amaral 

Código Identificador:5837 1336 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
TERMO ADITIVO 

ADITIVO n° 05 ao Contrato n° 10012023 - Concorrência Pública n° 
07/2023 - Contratante: Município de Coronel Vivida. Contratada: F. 
ZANCANARO TERRAPLENAGEM LTDA, CNPJ no  
05.461.328/0001-29. Prorroga-se o prazo de execução em mais 60 
dias, de 18.10.2024 a 16.12.2024. Prorroga-se o prazo de vigência em 
mais 60 dias, de 05.12.2024 a 02.02.2025. Permanecem inalteradas as 
demais cláusulas. Coronel Vivida, 23 de setembro de 2024. 

ANDERSON MANJQUE BARRETO, 	 O 
Prefeito. 

Publica 
lana Roberta Schmid 

Código Identificador:A0242B94 

DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES 
PARECER DO PREGOEIRO E EQUIPE, TERMO DE 

HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. PREGÃO 
ELETRÔNICO N° 62/2024 

PARECER DO PREGOEIRO E EQUIPE DE APOIO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 62/2024 
DATA: 05/09124 ABERTURA: 23/09/24 PROPOSTAS ATÉ: 08h 
DISPUTA: 09h 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE COLETA PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO 
FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CLASSE lIA, EXISTENTES 
NA USILIXO; conforme discriminado no objeto do presente edital. 
Expirado o prazo recursal e após análise da documentação, 
constatamos que a mesma está de acordo com o solicitado no edital, e 
encaminhamos a autoridade superior o processo, para decisão final 
quanto a adjudicação e homologação do item a seguir ao licitante 
vencedor: 

1 IVALOR 'VALOR 	TOTAL' 
TEM FORNECEDOR 

1»NITÁRI0 RS 1 ESTIMADO RS 	1 
01 _CTR3PRESTADORA _DESERVICOS _LTDA _254 .9(1 1203.920(X)  

Totalizando por fornecedor: 

FORNECEDOR NÚMERO DO CNPJ 
VALOR 	TOTAL' 

1 ESTIMADO RS 	1 
CTR3 PRESTADORA DE SERVICOS 

02.375.648I001-78 203.920.(X) 
LTDA 

Nas condições de sua proposta e do edital. 
Valor total estimado da licitação é de R$ 203.920,00 (duzentos e três 
mil novecentos e vinte reais). 
Nada mais havendo a constar, finalizamos o presente Parecer que vai 
adiante assinado pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio. 
Coronel Vivida, 24 de setembro de 2024. 

FERNANDO Q. ABA TTI JULIANO RIBEIRO 
Pregoeiro Equipe de Apoio 

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 
PREGÃO ELETRÔNICO N° 62/2024 
DATA: 05/09/24 ABERTURA: 23/09/24 PROPOSTAS ATÉ: 08h 
DISPUTA: 09h 
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DE 
SERVIÇO DE COLETA PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO 
FINAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS - CLASSE lIA, EXISTENTES 
NA USILIXO; conforme discriminado no objeto do presente edital. 
Analisados todos os atos referentes ao Pregão Eletrônico n° 62/2024, 
HOMOLOGO e ADJUDICO o item a seguir ao licitante vencedor: 

TEM '  FORNECEDOR 
VALOR IVALOR 	TOTAL' 
UNITÁRIO R$ 1 ESTIMADO RS 	1 

101 JCTR3PRESTADORADESERVICOSLTDA 1254,96 03.92)),)X) 

Totalizando por fornecedor: 

FORNECEDOR 
' 

NÚMERO DO CNPJ 
VALOR 	TOTAL' 

1 ESTIMADO RS 	1 
CTR3 PRESTADORA DE SERVICOS1 

02.375.648/(XX)) .78 203.920(8) 
LTDA 

Nas condições de sua proposta e do edital. 
Valor total estimado da licitação é de R$ 203.920,00 (duzentos e três 
mil novecentos e vinte reais). 

Coronel Vivida, 24 de setembro de 2024. 

ANDERSON MANIQUE BARRETO 
Prefeito 

Publicado por: 
Fernando de Quadros Abatti 

Código Identificador:5 l55B478 
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