ESTADO DO PARANA

MUNICIPIO DE CORONEL VIVIDA

PAM SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID CONSTRUGAO CIVIL
Municip CORONEL VIVIDA SAM 60 Edital no Municipio Procedimento prévio Inicio previsto da Obra Convénio Repasse do Concedente R$  2.500.000,00 90,19%
Projeto: REVITALIZAGAO DO PARQUE ARNALDO WENTS DE MORAES LOTE n° 1 Data ‘ 041012023 Dias ‘ 70 Data ‘ 2311212023 n° Contrapartida do Proponente RS  271.83889| 9.81%
Quantidade: | 96.750,70 m2 CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO Valor Total 2.771.838,89) 100,00%|
GRUPO SERVICOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/
ITEM ok| 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 ITEM (R$) TOTAL
Data Inicio 23/12/23 23/1/24 23/2/24 25/3/24 25/4/24 26/5/24 26/6/24 27/7/24 27/8/24 27/9/24 28/10/24 28/11/24
Data Fim 22/1/24 22/2/24 24/3/24 24/4/24 25/5/24 25/6/24 26/7/24 26/8/24 26/9/24 27/10/24 27/11/24 28/12/24
1 SERVICOS PRELIMINARES E ADMINISTRACAO DA OBRA 90 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 40.406,95 1,46
2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E AGUAS PLUVIAIS 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 371.638,47 13,41
3 FUNDACOES 10 20 20 20 20 10 26.002,73 0,94
4 ESTRUTURAS 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 335.259.85 12,10}
5 ALVENARIA, DIVISORIAS, MUROS E FECHOS 25 25 25 25 8.728,38 031
6 COBERTURA 50 50 6.265,29] 0,23
7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 50 50 21.000,92 0,76
8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTECAO E VENTILACAO 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 575.120,61 20,75)
9 INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, INCENDIO E APARELHOS 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 30.995,68 1,12]
10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACOES, PINTURAS E ARGAMASSAS 15 5 5 5 5 15 50 34.647,42 1,25
11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 5 10 15 20 10 10 10 10 5 5 1.321.772,59, 47,69
TOTAIS TOTAIS | 277183889 100
COMPOSICAO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS N°DE TOTAL %S/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 MESES ITEM ITEM
1T SERVICOS PRELIMINARES TESOURO RS 32.799,76 364,44 364,44 364,44 364,44 364,44 364,44 364,44 364,44 364,44 182,22) 18222 12 36.444,17 1,31%
1c E ADMINISTRAGAO DA OBRA CONTRAPARTIDA RS 3.566,50) 30,63 39,63 30,63 39,63 30,63 39,63 30,63 39,63 30,63 19,81 1981 12 3.962.78) 0,14%)
2T MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM TESOURO RS 33519,13 3351913 33519,13 3351913 33519,13 3351913 33519,13 3351913 33519,13 3351913 10 335.191,26] 12,09%
2c E AGUAS PLUVIAIS CONTRAPARTIDA RS 3.644,72) 3.644,72 3.644,72) 3.644,72 3.644,72) 3.644,72 3.644,72) 3.644,72) 3.644,72) 3.644,72 10 36.447,21 1,31%
3T FUNDACOES TESOURO RS 234526 4.690,52 4.690,52 4.690,52 4.690,52 2.345,26 6 23.452,60 0.85%)
3c CONTRAPARTIDA RS 255,01 510,03 510,03 510,03 510,03 255,01 6 2.550,13 0,09%)
41 ESTRUTURAS TESOURO RS 15.119,02) 15.119,02 30.238,04 30.238,04 30.238,04 30.238,04 30.238,04 30.238,04 30.238,04 30.238,04 15.119,02) 15.119,02] 12 302.380,3] 10,91%
4C CONTRAPARTIDA RS 1.643,97| 1.643,97) 3.287,95) 3.287,95 3.287,95) 3.287,95 3.287,95) 3.287,95 3.287,95) 3.287,95 1.643,97 164397 12 32.879,50 1,19%
5T ALVENARIA, DIVISORIAS, TESOURO RS 1.968,09) 1.968,09) 1.968,09) 1.968,09) 4 7.87237) 0.28%)
5C MUROS E FECHOS CONTRAPARTIDA RS 214,00 214,00 214,00 214,00 4 856,01 0,03%)
6T COBERTURA TESOURO RS 2.825,42) 282542 2 5.650,84) 0.20%)
6C CONTRAPARTIDA RS 307,22 307,22 2 614,45 0,02%)
7T ESQUADRIAS, ACESSORIOS, TESOURO RS 9.470,66] 9.470,66 2 18.941,32) 0.68%)
7c VIDROS E ESPELHOS CONTRAPARTIDA RS 1.029,80) 1.029,80) 2 2.059,60 0.07%)
8T INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, TESOURO RS 25.935,88 25.935,88 51.871,76 51.871,76 51.871,76 51.871,76 51.871,76 51.871,76 51.871,76 51.871,76] 2593588 2593588 12 518.717,57 18.71%
8C SISTEMAS DE PROTEGAO E VENTILAGAO CONTRAPARTIDA RS 2.820,15 2.820,15 5.640,30) 5.640,30 5.640,30) 5.640,30 5.640,30) 5.640,30 5.640,30) 5.640,30 2.820,15 282015 12 56.403,04 2,03%
or INSTAL. HIDROSANITARIAS, GAS-GLP, TESOURO RS 1.397.79) 1.397,79) 2.795,59 2.795,59 2.795,59 2.795,59 2.795,59 2.795,59 2.795,59 2.795,59 1.397,79) 130779 12 27.955,88 1,01%
oc INCENDIO E APARELHOS CONTRAPARTIDA RS 151,99) 151,99) 303,98 303,98 303,98 303,98 303,98 303,98 303,98 303,98 151,99) 15199 12 3.039,80) 0.11%)
10T REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEAHTESOURO RS 4.687,42 1.562,47) 1.562.47| 1.562,47) 1.562.47| 4.687,42 15.624,74) 7 31.249,49 1,13%
10C] PINTURAS E ARGAMASSAS CONTRAPARTIDA RS 500,69 169,90) 169,90) 169,90) 169,90) 509,69 1.698,97| 7 3.397,93) 0.12%)
1T PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO TESOURO RS 50.607,21 11921441 178.82162]  238.42883]  119.21441] 11921441  119214.41] 11921441 50.607,21 50.607.21] 10 1.192.144,13 43,01%
11C] E EQUIPAMENTOS EXTERNOS CONTRAPARTIDA RS 6.48142) 12.962,85 19.444,27) 25.925,69 12.962,85, 12.962,85 12.962,85, 12.962,85 6.48142 648142 10 129.628.46 4,68%
12T DIVERSOS (LIMPEZA, TESOURO RS
12 ENSAIOS TECNOLOGICOS, EQUIPAMENTOS) CONTRAPARTIDA RS
T TOTAIS [rEsouro [Rs] 117.772,35]  8as5735]  186617,24]  249.04987]  316.159,65]  373.721,12]  25362811]  238.003,36]  238.003,36]  236.00336] 10224212  102.242,17] I 2.500.000,00] 90,19%)
C |CONTRAPARTIDA [rs|  12.806,04] 919439 20.201,93] 27.08058] 3437779 40636,77] 2757830  25879.43]  25.87943] 2587943  11.117,35] 1111735 Il 271.838,89] 9,81%
FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R 130.578,39 93.751,74]  206.909,17] 27613045 35053744  414.357,89|  281.20650)  263.882,79| 26388279  263.882,79 113.359.47|  113.359,47] 2.771.838,89 100,00%
MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R 471% 3,38% 7.46% 9,96% 12,65% 14,95% 10,15% 9,52% 9.52% 9,52%) 4,00% 4,09%) 2.771.838.,89) 100,00%)
MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R! 4,71% 8,09% 15,56%) 25,52% 38,17% 53,12% 63,26% 72,78% 82,30% 91,82% 95,91% 100,00%| OK OK
Eesp. Técnico: + Assinatura: [Prefeito: 'Assinatura: data:
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