
PAM SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID CONSTRUÇÃO CIVIL
Município: CORONEL VIVIDA SAM  60 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Convênio Repasse do Concedente 2.500.000,00R$        90,19%

Projeto: REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ARNALDO WENTS DE MORAES LOTE nº 1 Data 04/10/2023 Dias 70 Data 23/12/2023 nº Contrapartida do Proponente 271.838,89R$           9,81%

Quantidade: 96.750,70 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 2.771.838,89 100,00%

GRUPO SERVIÇOS N PARCELAS (%) TOTAL % S/

ITEM ok 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ITEM (R$) TOTAL

Data Início 23/12/23 23/1/24 23/2/24 25/3/24 25/4/24 26/5/24 26/6/24 27/7/24 27/8/24 27/9/24 28/10/24 28/11/24

Data Fim 22/1/24 22/2/24 24/3/24 24/4/24 25/5/24 25/6/24 26/7/24 26/8/24 26/9/24 27/10/24 27/11/24 28/12/24

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 1 90 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0,5 0,5 40.406,95 1,46

2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS 2 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 371.638,47 13,41

3 FUNDACOES 3 10 20 20 20 20 10 26.002,73 0,94

4 ESTRUTURAS 4 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 335.259,85 12,10

5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS 5 25 25 25 25 8.728,38 0,31

6 COBERTURA 3 50 50 6.265,29 0,23

7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS 5 50 50 21.000,92 0,76

8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO 6 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 575.120,61 20,75

9 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS 6 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 5 5 30.995,68 1,12

10 REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, PINTURAS E ARGAMASSAS 15 5 5 5 5 15 50 34.647,42 1,25

11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS 5 10 15 20 10 10 10 10 5 5 1.321.772,59 47,69

TOTAIS TOTAIS 2.771.838,89 100

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM PARCELAS Nº DE TOTAL % S/

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 MESES ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 32.799,76 364,44 364,44 364,44 364,44 364,44 364,44 364,44 364,44 364,44 182,22 182,22 12 36.444,17 1,31%

1C E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA CONTRAPARTIDA R$ 3.566,50 39,63 39,63 39,63 39,63 39,63 39,63 39,63 39,63 39,63 19,81 19,81 12 3.962,78 0,14%

2T MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM TESOURO R$ 33.519,13 33.519,13 33.519,13 33.519,13 33.519,13 33.519,13 33.519,13 33.519,13 33.519,13 33.519,13 10 335.191,26 12,09%

2C E ÁGUAS PLUVIAIS CONTRAPARTIDA R$ 3.644,72 3.644,72 3.644,72 3.644,72 3.644,72 3.644,72 3.644,72 3.644,72 3.644,72 3.644,72 10 36.447,21 1,31%

3T FUNDACOES TESOURO R$ 2.345,26 4.690,52 4.690,52 4.690,52 4.690,52 2.345,26 6 23.452,60 0,85%

3C CONTRAPARTIDA R$ 255,01 510,03 510,03 510,03 510,03 255,01 6 2.550,13 0,09%

4T ESTRUTURAS TESOURO R$ 15.119,02 15.119,02 30.238,04 30.238,04 30.238,04 30.238,04 30.238,04 30.238,04 30.238,04 30.238,04 15.119,02 15.119,02 12 302.380,35 10,91%

4C CONTRAPARTIDA R$ 1.643,97 1.643,97 3.287,95 3.287,95 3.287,95 3.287,95 3.287,95 3.287,95 3.287,95 3.287,95 1.643,97 1.643,97 12 32.879,50 1,19%

5T ALVENARIA, DIVISÓRIAS, TESOURO R$ 1.968,09 1.968,09 1.968,09 1.968,09 4 7.872,37 0,28%

5C MUROS E FECHOS CONTRAPARTIDA R$ 214,00 214,00 214,00 214,00 4 856,01 0,03%

6T COBERTURA TESOURO R$ 2.825,42 2.825,42 2 5.650,84 0,20%

6C CONTRAPARTIDA R$ 307,22 307,22 2 614,45 0,02%

7T ESQUADRIAS, ACESSORIOS, TESOURO R$ 9.470,66 9.470,66 2 18.941,32 0,68%

7C VIDROS E ESPELHOS CONTRAPARTIDA R$ 1.029,80 1.029,80 2 2.059,60 0,07%

8T INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, TESOURO R$ 25.935,88 25.935,88 51.871,76 51.871,76 51.871,76 51.871,76 51.871,76 51.871,76 51.871,76 51.871,76 25.935,88 25.935,88 12 518.717,57 18,71%

8C SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO CONTRAPARTIDA R$ 2.820,15 2.820,15 5.640,30 5.640,30 5.640,30 5.640,30 5.640,30 5.640,30 5.640,30 5.640,30 2.820,15 2.820,15 12 56.403,04 2,03%

9T INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, TESOURO R$ 1.397,79 1.397,79 2.795,59 2.795,59 2.795,59 2.795,59 2.795,59 2.795,59 2.795,59 2.795,59 1.397,79 1.397,79 12 27.955,88 1,01%

9C INCÊNDIO E APARELHOS CONTRAPARTIDA R$ 151,99 151,99 303,98 303,98 303,98 303,98 303,98 303,98 303,98 303,98 151,99 151,99 12 3.039,80 0,11%

10T REVESTIMENTOS DE PAREDES E PISOS, IMPERMEABILIZACÕES, TESOURO R$ 4.687,42 1.562,47 1.562,47 1.562,47 1.562,47 4.687,42 15.624,74 7 31.249,49 1,13%

10C PINTURAS E ARGAMASSAS CONTRAPARTIDA R$ 509,69 169,90 169,90 169,90 169,90 509,69 1.698,97 7 3.397,93 0,12%

11T PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO TESOURO R$ 59.607,21 119.214,41 178.821,62 238.428,83 119.214,41 119.214,41 119.214,41 119.214,41 59.607,21 59.607,21 10 1.192.144,13 43,01%

11C E EQUIPAMENTOS EXTERNOS CONTRAPARTIDA R$ 6.481,42 12.962,85 19.444,27 25.925,69 12.962,85 12.962,85 12.962,85 12.962,85 6.481,42 6.481,42 10 129.628,46 4,68%

12T DIVERSOS (LIMPEZA, TESOURO R$

12C ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) CONTRAPARTIDA R$

T TOTAIS TESOURO R$ 117.772,35 84.557,35 186.617,24 249.049,87 316.159,65 373.721,12 253.628,11 238.003,36 238.003,36 238.003,36 102.242,12 102.242,12 2.500.000,00 90,19%

C CONTRAPARTIDA R$ 12.806,04 9.194,39 20.291,93 27.080,58 34.377,79 40.636,77 27.578,39 25.879,43 25.879,43 25.879,43 11.117,35 11.117,35 271.838,89 9,81%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 130.578,39 93.751,74 206.909,17 276.130,45 350.537,44 414.357,89 281.206,50 263.882,79 263.882,79 263.882,79 113.359,47 113.359,47 2.771.838,89 100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 4,71% 3,38% 7,46% 9,96% 12,65% 14,95% 10,15% 9,52% 9,52% 9,52% 4,09% 4,09% 2.771.838,89 100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 4,71% 8,09% 15,56% 25,52% 38,17% 53,12% 63,26% 72,78% 82,30% 91,82% 95,91% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:

HYLYAN BOLSONI MINOSSO
ARQUITETO E URBANISTA - CAU 
00A2305992
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