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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

949451/2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

04/18 05/18 06/18 07/18 08/18 09/18 10/18 11/18 12/18 01/19 02/19 03/19

1. REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE  3.215.836,19 % Período: 1,05% 3,37% 6,71% 5,62% 10,17% 13,60% 9,94% 18,83% 6,94% 4,87% 6,90% 12,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  116.748,24 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00%

1.2. SERVIÇOS INICIAIS  1.845,15 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. DRENAGEM PLUVIAL  186.914,44 % Período: 0,00% 0,00% 0,80% 13,78% 4,30% 20,54% 25,18% 20,15% 15,25% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. GUIA / MEIO-FIO  323.283,68 % Período: 9,83% 10,55% 8,89% 19,25% 11,76% 7,57% 4,83% 7,23% 8,88% 5,62% 5,58% 0,00%

1.5. LIMPEZA DA PISTA  27.609,23 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 17,22% 25,14% 18,55% 39,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. MICRO REVESTIMENTO DA VIA EM C.B.U.Q - MASSA FINA   868.504,62 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 17,22% 25,14% 18,55% 39,10% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. FAIXA ELEVADA  12.452,54 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. SINALIZAÇÃO  36.364,31 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 51,40% 48,60%

1.9. ELÉTRICA  711.100,01 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,38% 10,25% 7,32% 19,09% 11,57% 7,60% 13,34% 21,44%

1.10. MUROS E MURETAS  96.387,80 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. URBANIZAÇÃO E CALÇADAS  42.384,74 % Período: 0,00% 18,78% 27,31% 22,64% 1,22% 1,08% 1,51% 2,76% 5,92% 4,97% 6,11% 7,70%

1.12. CONSTRUÇÃO DE DECK  8.048,45 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. PASSEIO  710.033,27 % Período: 0,00% 9,35% 10,91% 11,71% 8,38% 8,93% 5,37% 8,06% 9,13% 7,92% 9,85% 10,41%

1.14. ARBORIZAÇÃO  74.159,71 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,09% 35,37% 23,93% 29,61%

%: 1,05% 3,37% 6,71% 5,62% 10,17% 13,60% 9,94% 18,83% 6,94% 4,87% 6,90% 12,00%

Repasse: 33.529,32 108.061,90 214.950,44 180.151,61 326.009,49 435.896,24 318.680,41 603.616,38 222.401,42 156.242,97 221.122,14 384.796,68 

Período: Contrapartida: 108,55 349,83 695,87 583,21 1.055,41 1.411,15 1.031,68 1.954,12 719,99 505,81 715,85 1.245,72 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 33.637,87 108.411,73 215.646,31 180.734,82 327.064,90 437.307,39 319.712,09 605.570,50 223.121,41 156.748,78 221.837,99 386.042,40 

%: 1,05% 4,42% 11,12% 16,74% 26,91% 40,51% 50,45% 69,28% 76,22% 81,10% 88,00% 100,00%

Repasse: 33.529,32 141.591,22 356.541,66 536.693,27 862.702,76 1.298.599,00 1.617.279,41 2.220.895,79 2.443.297,21 2.599.540,18 2.820.662,32 3.205.459,00 

Acumulado: Contrapartida: 108,55 458,38 1.154,25 1.737,46 2.792,87 4.204,02 5.235,70 7.189,82 7.909,81 8.415,62 9.131,47 10.377,19 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 33.637,87 142.049,60 357.695,91 538.430,73 865.495,63 1.302.803,02 1.622.515,11 2.228.085,61 2.451.207,02 2.607.955,80 2.829.793,79 3.215.836,19 

Local Responsável Técnico

Nome: Douglas Cristian Strapazzon

CREA/CAU: PR-209761/D
Data ART/RRT: 1720236180383

56257/2023

Total:    R$ 3.215.836,19

Item Descrição

segunda-feira, 18 de dezembro de 2023

Grau de Sigilo

#PUBLICO

REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE – VIA PÚBLICA URBANA DE CORONEL VIVIDA - PR

 Valor (R$) Parcelas:

MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE

CORONEL VIVIDA - PR
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