
PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA
RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município: CORONEL VIVIDA SAM  66

Projeto : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE nº 1

Local da Obra : VIAS URBANAS DE CORONEL VIVIDA Tabela Referência: DER/PR de SETEMBRO/2023 sem desoneração

Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 02/05/2024 - qui

NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:   12

Valor GLOBAL do projeto: R$ 3.185.116,62 Valor total Mão de Obra: R$ 604.342,59 Valor total dos Materiais: R$ 2.580.774,03 

18,97% 81,03%

Valor GLOBAL da PROPOSTA: Valor total Mão de Obra: Valor total dos Materiais:

Empresa Participante: NOME DA EMPRESA PARTICIPANTE

Menor Preço (desconto calculado)... - Esse documento é da PROPOSTA DA EMPRESA? NÃO

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS
Nº DIAS DE 

EXECUÇÃO

VALOR PROJETADO P/ 

CADA ETAPA
DESCRIÇÃO DAS ETAPAS

TOTAL:  360 R$ 3.185.116,62

Etapa 1 - Inicío 30 R$ 275.296,44

Etapa 2 30 R$ 307.589,69

Etapa 3 30 R$ 235.095,95

Etapa 4 30 R$ 253.903,35

Etapa 5 30 R$ 236.545,90

Etapa 6 30 R$ 267.687,11

Etapa 7 30 R$ 273.625,42

Etapa 8 30 R$ 306.654,10

Etapa 9 30 R$ 214.288,11

Etapa 10 30 R$ 320.617,02

Etapa 11 30 R$ 243.209,21

Etapa 12 30 R$ 250.604,32

Continuara com os serviços de fresagem, drenagem, limpeza da pista, aplicação de ligantes, revestimentos e sinalização viária;

Continuara com os serviços de fresagem, drenagem, limpeza da pista, aplicação de ligantes, revestimentos e sinalização viária;

Continuara com os serviços de fresagem, drenagem, limpeza da pista, aplicação de ligantes, revestimentos e sinalização viária;

Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.

Continuara com os serviços de fresagem, drenagem, limpeza da pista, aplicação de ligantes, revestimentos e sinalização viária;

Continuara com os serviços de fresagem, drenagem, limpeza da pista, aplicação de ligantes, revestimentos e sinalização viária;

Continuara com os serviços de fresagem, drenagem, limpeza da pista, aplicação de ligantes, revestimentos e sinalização viária;

Continuara com os serviços de fresagem, drenagem, limpeza da pista, aplicação de ligantes, revestimentos e sinalização viária;

Continuara com os serviços de fresagem, drenagem, limpeza da pista, aplicação de ligantes, revestimentos e sinalização viária;

Continuara com os serviços de fresagem, drenagem, limpeza da pista, aplicação de ligantes, revestimentos;

Continuara com os serviços de fresagem, drenagem, limpeza da pista, aplicação de ligantes, revestimentos;

Continuara com os serviços de fresagem, drenagem, limpeza da pista, aplicação de ligantes, revestimentos;

Antes do inicio dos serviços devera ser instalada a placa de obra e posterios com os serviços de fresagem, drenagem, limpeza da pista, 

aplicação de ligantes, revestimentos;
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