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CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
(SELECIONAR)

Niveis a Exibir[N° OPERAGAO N° TGOV | PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIGAO DO LOTE
no 0 0 - 0 0
Cronograma:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
Falta distribuir: 06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25
Linha 1. REFORMA CASA LAR 168.907,44 | % Periodo: 1,04% 10,34% 32,09% 29,08% 9,29% 18,17%
calculada
Linha 1.1. ADMINISTRACAO DA OBRA 30.684,48 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha 1.2. SALA ADM 51.905,63 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha 1.3. MELHORIAS - FOSSA SEPTICA 1.758,43 | % Periodo: | 100,00%
calculada
Linha 1.4. ACESSIBILIDADE BANHEIRO INTERNO 9.048,21 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha 1.5. ACESSIBILIDADE RAMPA INTERNA 8.408,73 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha 1.6. MUDANCA SALA ADM PARA QUARTO 1.896,92 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha 1.7. PINTURA PAREDE INTERNA COZINHA 392,78 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha 1.8. CERCAMENTO LOTE - FUNDOS 36.543,19 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha 1.9. CERCAMENTO LOTE - LATERAL 12.579,77 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha 1.10. CERCAMENTO LOTE - PORTAO DA FRENT  7.158,95 | % Periodo: 100,00%
calculada
Linha 1.11. CALCADAS 8.530,35 | % Periodo: 100,00%
calculada
Total: R$ 168.907,44 %: 1,04% 10,34% 32,09% 29,08% 9,29% 18,17%
Repasse: - - - - - -
Periodo: Contrapartida: 1.758,43 | 17.456,94 | 54.195,33 | 49.122,96 | 15.689,30 | 30.684,48
Outros: - - - - - -
Investimento: 1.758,43 | 17.456,94 | 54.195,33  49.122,96 | 15.689,30  30.684,48
%: 1,04% 11,38% 43,46% 72,54% 81,83% 100,00%
Repasse: - - - - - -
Acumulado: Contrapartida: 1.758,43 | 19.215,37 | 73.410,70 | 122.533,66 | 138.222,96 | 168.907,44
Outros: - - - - - -
Investimento: 1.758,43 | 19.215,37 | 73.410,70 | 122.533,66 | 138.222,96 168.907,44
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engenharia8
Retângulo


c A ' "A CRONOGRAMA Fis| Grau de Sigilo
A (SELECIONAR) #PUBLICO
N° OPERAGAO N° TGOV | PROPONENTE TOMADOR |
0 0 -
11 12
Item Descrigdo Valor (R$) | Parcelas:
04/25 05/25
% Periodo:
1.1. ADMINISTRACAO DA OBRA 30.684,48 | % Periodo:
|1.2. SALA ADM 51.905,63 | % Periodo:
1.3. MELHORIAS - FOSSA SEPTICA 1.758,43 | % Periodo:
|
1.4. ACESSIBILIDADE BANHEIRO INTERNO 9.048,21 | % Periodo:
|
1.5. ACESSIBILIDADE RAMPA INTERNA 8.408,73 | % Periodo:
|
1.6. MUDANCA SALA ADM PARA QUARTO 1.896,92 | % Periodo:
|
1.7. PINTURA PAREDE INTERNA COZINHA 392,78 | % Periodo:
|
|1.8. CERCAMENTO LOTE - FUNDOS 36.543,19 | % Periodo:
1.9. CERCAMENTO LOTE - LATERAL 12.579,77 | % Periodo:
|
1.10. CERCAMENTO LOTE - PORTAO DA FRENT 7.158,95 | % Periodo:
|
1.11. CALCADAS 8.530,35 | % Periodo:
|
L
Total: R$ 168.907,44 %
Repasse:
Periodo: Contrapartida:
Outros:
Investimento:
%:
Repasse:
Acumulado: Contrapartida:
Outros:

0

Investimento:

Local

quarta-feira, 24 de abril de 2024

Data

PMv3.0.6
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