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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE
0

2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

06/24 07/24 08/24 09/24 10/24 11/24 12/24 01/25 02/25 03/25
Linha 1. REFORMA CASA LAR  168.907,44 % Período: 1,04% 10,34% 32,09% 29,08% 9,29% 18,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  30.684,48 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.2. SALA ADM  51.905,63 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.3. MELHORIAS -  FOSSA SÉPTICA  1.758,43 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.4. ACESSIBILIDADE BANHEIRO INTERNO  9.048,21 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.5. ACESSIBILIDADE RAMPA INTERNA  8.408,73 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.6. MUDANÇA SALA ADM PARA QUARTO  1.896,92 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.7. PINTURA PAREDE INTERNA  COZINHA  392,78 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.8. CERCAMENTO LOTE - FUNDOS  36.543,19 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.9. CERCAMENTO LOTE - LATERAL  12.579,77 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.10. CERCAMENTO LOTE - PORTÃO DA FRENTE  7.158,95 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada
Linha 1.11. CALÇADAS  8.530,35 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

calculada

%: 1,04% 10,34% 32,09% 29,08% 9,29% 18,17% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: - - - - - - - - - - 
Período: Contrapartida: 1.758,43 17.456,94 54.195,33 49.122,96 15.689,30 30.684,48 - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - 
Investimento: 1.758,43 17.456,94 54.195,33 49.122,96 15.689,30 30.684,48 - - - - 

%: 1,04% 11,38% 43,46% 72,54% 81,83% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Repasse: - - - - - - - - - - 

Acumulado: Contrapartida: 1.758,43 19.215,37 73.410,70 122.533,66 138.222,96 168.907,44 168.907,44 168.907,44 168.907,44 168.907,44 
Outros: - - - - - - - - - - 

Investimento: 1.758,43 19.215,37 73.410,70 122.533,66 138.222,96 168.907,44 168.907,44 168.907,44 168.907,44 168.907,44 

Local Responsável Técnico
Nome: Katia Eloiza da Rocha
CREA/CAU: 216273D/PR

Data ART/RRT: 1720240398894

0
Níveis a Exibir 

no 
Cronograma:

Total:    R$ 168.907,44

Falta distribuir:
Item Descrição

quarta-feira, 24 de abril de 2024

0

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                          0

0

MENU
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I
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

(SELECIONAR)

Nº OPERAÇÃO Nº TGOV PROPONENTE TOMADOR
0

1. REFORMA CASA LAR  168.907,44 % Período:

1.1. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  30.684,48 % Período:

1.2. SALA ADM  51.905,63 % Período:

1.3. MELHORIAS -  FOSSA SÉPTICA  1.758,43 % Período:

1.4. ACESSIBILIDADE BANHEIRO INTERNO  9.048,21 % Período:

1.5. ACESSIBILIDADE RAMPA INTERNA  8.408,73 % Período:

1.6. MUDANÇA SALA ADM PARA QUARTO  1.896,92 % Período:

1.7. PINTURA PAREDE INTERNA  COZINHA  392,78 % Período:

1.8. CERCAMENTO LOTE - FUNDOS  36.543,19 % Período:

1.9. CERCAMENTO LOTE - LATERAL  12.579,77 % Período:

1.10. CERCAMENTO LOTE - PORTÃO DA FRENTE  7.158,95 % Período:

1.11. CALÇADAS  8.530,35 % Período:

%:

Repasse:
Período: Contrapartida:

Outros:
Investimento:

%:
Repasse:

Acumulado: Contrapartida:
Outros:

Investimento:

Local

Data

0

Total:    R$ 168.907,44

Item Descrição

quarta-feira, 24 de abril de 2024

 Valor (R$) Parcelas:

-                                                          

0

11 12

04/25 05/25
0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

0,00% 0,00%

- - 
- - 
- - 
- - 

100,00% 100,00%
- - 

168.907,44 168.907,44 
- - 

168.907,44 168.907,44 

Grau de Sigilo
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