
PAM 

2024
SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID PAVIMENTAÇÃO    -     EDITAL   DE   LICITAÇÃO    -    ANEXO IV

Município: CORONEL VIVIDA SAM  68 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Fonte do RECURSO Prazo do Projeto  Repasse do Concedente 3.000.000,00R$         93,57%

Projeto : PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE nº 1 Data 18/05/2024 Dias 70 Data 06/08/2024 Sigla PAM nº  nº dias 360 Ok o nº de DIAS Contrapartida do Proponente 206.081,92R$            6,43%

Quantidade: 18.254,53 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 3.206.081,92             100,00%

GRUPO SERVIÇOS N NÚMERO DE ETAPAS (%) Nº DE TOTAL % S/

ITEM ok 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL

Informar o número de DIAS de cada ETAPA: 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Data Início 6/8/24 6/9/24 7/10/24 7/11/24 8/12/24 8/1/25 8/2/25 11/3/25 11/4/25 12/5/25 12/6/25 13/7/25

Data Fim 5/9/24 6/10/24 6/11/24 7/12/24 7/1/25 7/2/25 10/3/25 10/4/25 11/5/25 11/6/25 12/7/25 12/8/25
1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00 1 3.429,94                        0,10%

2 TERRAPLENAGEM -                                

3 DRENAGEM 23,51 10,68 1,61 25,13 13,45 0,33 1,15 11,79 12,35 9 322.334,64                    10,05%

4 BASE / SUB-BASE 19,81 16,19 9,52 21,43 14,13 5,15 0,58 13,19 8 569.702,80                    17,77%

5 REVESTIMENTO 7,13 3,40 11,94 8,04 7,32 7,71 5,08 11,16 12,84 8,36 8,22 8,80 12 1.733.474,20                 54,07%

6 MEIO-FIO E SARJETA 12,06 19,71 3,69 8,25 12,99 6,88 8,41 0,23 13,57 3,21 11,00 11 193.011,99                    6,02%

7 SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO 12,02 19,61 10,57 8,43 11,85 6,64 3,44 3,02 11,86 1,35 11,21 11 266.648,28                    8,32%

8 SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO 25,14 36,96 37,90 3 51.022,95                      1,59%

9 ILUMINAÇÃO PÚBLICA -                                

10 SERVIÇOS DIVERSOS -                                

11 ENSAIOS TECNOLÓGICOS 16,20 1,13 6,65 4,52 9,03 6,78 16,20 13,55 11,29 6,78 5,69 2,18 12 66.457,12                      2,07%

TOTAIS 3.206.081,92             99,99%

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS ( TESOURO E CONTRAPARTIDA )
ITEM SERVIÇOS FONTES ETAPAS  ( R$ ) Nº DE TOTAL % S/

R$ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ETAPAS ITEM ITEM

1T SERVIÇOS PRELIMINARES TESOURO R$ 3.209,47        -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   1 3.209,47                    0,10%

1C CONTRAPARTIDA R$ 220,47           -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   220,47                       0,01%

2T TERRAPLENAGEM TESOURO R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   -                             

2C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   -                             

3T DRENAGEM TESOURO R$ 70.909,80      32.212,53      -                 4.856,01         75.795,97      -                 40.567,28      995,33             3.468,58        35.560,46      37.249,51      -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   9 301.615,47                9,41%

3C CONTRAPARTIDA R$ 4.871,08        2.212,81        -                 333,58            5.206,73        -                 2.786,73        68,37               238,27           2.442,79        2.558,82        -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   20.719,17                  0,65%

4T BASE / SUB-BASE TESOURO R$ 105.603,78    86.306,17      -                 50.749,52       -                 114.239,73    75.324,66      27.453,78        -                 3.091,88        70.313,67      -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   8 533.083,20                16,63%

4C CONTRAPARTIDA R$ 7.254,34        5.928,71        -                 3.486,19         -                 7.847,58        5.174,35        1.885,91          -                 212,39           4.830,13        -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   36.619,60                  1,14%

5T REVESTIMENTO TESOURO R$ 115.652,11    55.149,67      193.672,67    130.412,76     118.734,00    125.059,99    82.400,10      181.020,69      208.271,12    135.603,31    133.332,44    142.740,33    -                 -                 -                 -                 -                   -                   12 1.622.049,20             50,59%

5C CONTRAPARTIDA R$ 7.944,60        3.788,45        13.304,15      8.958,57         8.156,31        8.590,87        5.660,39        12.435,03        14.306,97      9.315,13        9.159,14        9.805,40        -                 -                 -                 -                 -                   -                   111.425,00                3,48%

6T MEIO-FIO E SARJETA TESOURO R$ 21.781,02      -                 35.597,34      6.664,34         14.899,95      23.460,65      12.425,66      15.188,92        415,39           24.508,16      5.797,44        19.866,60      -                 -                 -                 -                 -                   -                   11 180.605,48                5,63%

6C CONTRAPARTIDA R$ 1.496,22        -                 2.445,32        457,80            1.023,54        1.611,61        853,57           1.043,39          28,53             1.683,56        398,25           1.364,72        -                 -                 -                 -                 -                   -                   12.406,51                  0,39%

7T SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO TESOURO R$ -                 29.990,93      48.928,63      26.373,05       21.033,57      29.566,76      16.567,37      8.583,09          7.535,16        29.591,71      3.368,37        27.969,91      -                 -                 -                 -                 -                   -                   11 249.508,55                7,78%

7C CONTRAPARTIDA R$ -                 2.060,20        3.361,10        1.811,67         1.444,88        2.031,06        1.138,08        589,61             517,62           2.032,77        231,39           1.921,36        -                 -                 -                 -                 -                   -                   17.139,73                  0,53%

8T SINALIZAÇÃO DE TRÂNSITO TESOURO R$ -                 -                 -                 12.002,66       -                 -                 -                 17.645,91        -                 -                 -                 18.094,70      -                 -                 -                 -                 -                   -                   3 47.743,27                  1,49%

8C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 -                 824,51            -                 -                 -                 1.212,17          -                 -                 -                 1.243,00        -                 -                 -                 -                 -                   -                   3.279,68                    0,10%

9T ILUMINAÇÃO PÚBLICA TESOURO R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   -                             

9C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   -                             

10T SERVIÇOS DIVERSOS TESOURO R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   -                             

10C CONTRAPARTIDA R$ -                 -                 -                 -                  -                 -                 -                 -                   -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                 -                   -                   -                             

11T ENSAIOS TECNOLÓGICOS TESOURO R$ 10.074,03      702,69           4.135,33        2.810,78         5.615,34        4.216,17        10.074,03      8.426,12          7.020,73        4.216,17        3.538,35        1.355,64        -                 -                 -                 -                 -                   -                   12 62.185,36                  1,94%

11C CONTRAPARTIDA R$ 692,03           48,27             284,07           193,08            385,74           289,63           692,03           578,82             482,28           289,63           243,06           93,12             -                 -                 -                 -                 -                   -                   4.271,76                    0,13%

T TOTAIS TESOURO R$ 327.230,21    204.362,00    282.333,97    233.869,12     236.078,83    296.543,30    237.359,09    259.313,85      226.710,97    232.571,70    253.599,78    210.027,18    -                 -                 -                 -                 -                   -                   3.000.000,00             93,57%

C CONTRAPARTIDA R$ 22.478,74      14.038,44      19.394,64      16.065,40       16.217,19      20.370,74      16.305,14      17.813,30        15.573,68      15.976,27      17.420,78      14.427,60      -                 -                 -                 -                 -                   -                   206.081,92                6,43%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 349.708,95    218.400,43    301.728,61    249.934,52     252.296,02    316.914,04    253.664,23    277.127,15      242.284,65    248.547,98    271.020,55    224.454,78    -                 -                 -                 -                 -                   -                   3.206.081,92             100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 10,91% 6,81% 9,41% 7,80% 7,87% 9,88% 7,91% 8,64% 7,56% 7,75% 8,45% 7,00% 3.206.081,92             100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 10,91% 17,72% 27,13% 34,93% 42,80% 52,68% 60,59% 69,24% 76,79% 84,55% 93,00% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito(a): Assinatura: data:

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON - CREA PR-209761/D  -  ART/RRT Nº 172024800231 ANDERSON MANIQUE BARRETO

Tabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 17/05/2024 - sex
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