
PLANEJAMENTO DO PROJETO / OBRA DE PAVIMENTAÇÃO - EDITAL
RELAÇÃO DOS DESCRITIVOS DE CADA ETAPA DO PROJETO / OBRA

Município: CORONEL VIVIDA  PRIORIDADE   Nº    88 SAM  68

Projeto : PAVIMENTAÇÃO  -  PAVIMENTAÇÃO DE VIAS URBANAS LOTE nº 1

Local da Obra : Bairros São Cristóvão, São Luiz, São José Operário, Madalosso, Primavera, Centro, Jardim Maria da Luz, Imaribo, Camilotti e Santa CruzTabela Referência: DER/PR e SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração

Fonte do Recurso: PAM Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 17/05/2024 - sex

NÚMERO DE ETAPAS DESTE PROJETO:   12

Valor GLOBAL do projeto: R$ 3.206.081,92 Valor total Mão de Obra: R$ 639.010,81 Valor total dos Materiais: R$ 2.567.071,11 

19,93% 80,07%

SEQUÊNCIA DAS ETAPAS
Nº DIAS DE 

EXECUÇÃO

VALOR PROJETADO P/ 

CADA ETAPA
DESCRIÇÃO DAS ETAPAS

TOTAL:  360 R$ 3.206.081,92

Etapa 1 - Inicío 30 R$ 349.708,95

Etapa 2 30 R$ 218.400,43

Etapa 3 30 R$ 301.728,61

Etapa 4 30 R$ 249.934,52

Etapa 5 30 R$ 252.296,02

Etapa 6 30 R$ 316.914,04

Etapa 7 30 R$ 253.664,23

Etapa 8 30 R$ 277.127,15

Etapa 9 30 R$ 242.284,65

Etapa 10 30 R$ 248.547,98

Etapa 11 30 R$ 271.020,55

Etapa 12 30 R$ 224.454,78

Resp. Técnico (assinatura digital): Prefeito(a)  (assinatura digital):

DOUGLAS CRISTIAN STRAPAZZON - CREA PR-209761/D ANDERSON MANIQUE BARRETO

Continuara com os serviços de fresagem, drenagem, limpeza da pista, aplicação de ligantes, revestimentos, nesta etapa serão realizados as 

sinalizações dos trechos que foram executados entres as etapas 04 e 08;

Continuara com os serviços de fresagem, drenagem, limpeza da pista, aplicação de ligantes, revestimentos;

Continuara com os serviços de fresagem, drenagem, limpeza da pista, aplicação de ligantes, revestimentos;

Observação: Vetado a medição por preço unitário. Só será liberado a emissão da Nota Fiscal após o atingimento de 100% da Etapa.

Continuara com os serviços de fresagem, drenagem, limpeza da pista, aplicação de ligantes, revestimentos, nesta etapa serão realizados as 

sinalizações dos trechos que foram executados entres as etapas 08 e 12;

Continuara com os serviços de fresagem, drenagem, limpeza da pista, aplicação de ligantes, revestimentos;

Continuara com os serviços de fresagem, drenagem, limpeza da pista, aplicação de ligantes, revestimentos;

Continuara com os serviços de fresagem, drenagem, limpeza da pista, aplicação de ligantes, revestimentos;

Continuara com os serviços de fresagem, drenagem, limpeza da pista, aplicação de ligantes, revestimentos;

Continuara com os serviços de fresagem, drenagem, limpeza da pista, aplicação de ligantes, revestimentos, nesta etapa serão realizados as 

sinalizações dos trechos que foram executados entres as etapas 01 e 08;

Continuara com os serviços de fresagem, drenagem, limpeza da pista, aplicação de ligantes, revestimentos;

Continuara com os serviços de fresagem, drenagem, limpeza da pista, aplicação de ligantes, revestimentos;

Antes do inicio dos serviços devera ser instalada a placa de obra e posterios com os serviços de fresagem, drenagem, limpeza da pista, 

aplicação de ligantes, revestimentos;
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