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SECRETARIA DE ESTADO DAS CIDADES - SECID CONSTRUÇÃO CIVIL    -     EDITAL   DE   LICITAÇÃO    -    ANEXO IV
Município: CORONEL VIVIDA SAM  65 Edital no Município Procedimento prévio Início previsto da Obra Fonte do RECURSO Prazo do Projeto  Repasse do Concedente 1.500.000,00R$           70,96%

Projeto : CONSTRUÇÃO CIVIL - REVITALIZAÇÃO DO PARQUE URBANO ARNALDO WENTZ DE MORAISLOTE nº 1 Data 22/07/2024 Dias 70 Data 10/10/2024 Sigla PAM nº  nº dias 360 Ok o nº de DIAS Contrapartida do Proponente 613.918,39R$              29,04%

Quantidade: 96.750,70 m2 CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO Valor Total 2.113.918,39                100,00%

GRUPO SERVIÇOS Nº NÚMERO DE ETAPAS (%) Nº DE TOTAL % S/

ITEM ok 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ETAPAS ITEM (R$) TOTAL

Número de DIAS de cada ETAPA: 360 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30

Data Início 10/10/24 10/11/24 11/12/24 11/1/25 11/2/25 14/3/25 14/4/25 15/5/25 15/6/25 16/7/25 16/8/25 16/9/25

Data Fim 9/11/24 10/12/24 10/1/25 10/2/25 13/3/25 13/4/25 14/5/25 14/6/25 15/7/25 15/8/25 15/9/25 16/10/25

1 SERVIÇOS PRELIMINARES E ADMINISTRAÇÃO DA OBRA % 40,63 2,30 5,06 2,30 12,51 2,30 23,39 2,30 2,30 2,30 2,30 2,31 12 79.810,32                         3,78                

2 MOVIMENTO DE TERRA, DRENAGEM E ÁGUAS PLUVIAIS % 11,23 0,22 0,16 87,90 0,49 5 370.421,16                       17,53              

3 FUNDACOES % 63,64 6,14 30,22 3 39.309,19                         1,86                

4 ESTRUTURAS % 6,44 7,91 0,53 1,59 83,53 5 349.053,03                       16,51              

5 ALVENARIA, DIVISÓRIAS, MUROS E FECHOS % 100,00 1 11.513,79                         0,54                

6 COBERTURA % 100,00 1 5.536,36                           0,26                

7 ESQUADRIAS, ACESSORIOS, VIDROS E ESPELHOS % 100,00 1 20.780,81                         0,98                

8 INSTAL. ELETRICAS, TELEFONIA, SISTEMAS DE PROTEÇÃO E VENTILAÇÃO % 1,02 0,97 16,78 55,19 2,27 23,77 6 453.671,07                       21,46              

9 INSTAL. HIDROSANITÁRIAS, GAS-GLP, INCÊNDIO E APARELHOS % 34,38 24,55 23,89 17,18 4 29.369,59                         1,39                

10 %
8,27 8,46 8,27 10,04 9,74 16,90 38,32 7

167.814,37                       7,94                

11 PAVIMENTACAO E CALCAMENTO, PAISAGISMO E EQUIPAMENTOS EXTERNOS % 3,61 3,61 5,51 1,02 2,92 10,99 7,90 6,00 44,16 2,66 11,62 11 586.638,70                       27,75              

12 DIVERSOS (LIMPEZA,ENSAIOS TECNOLÓGICOS, EQUIPAMENTOS) % -                                   -                  

TOTAIS 2.113.918,39                100,00          

COMPOSIÇÃO DOS RECURSOS (TESOURO E CONTRAPARTIDA)
ITEM SERVIÇOS FONTES ETAPAS  ( R$ ) Nº DE TOTAL % S/

R$ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ETAPAS ITEM ITEM

1T TESOURO R$ 23.009,59       1.302,54         2.865,58         1.302,54           7.084,67         1.302,54         13.246,23       1.302,54            1.302,54         1.302,54         1.302,54         1.308,20         -                  -                  -                  -                  -                     -                     12 56.632,03                     2,68%

1C CONTRAPARTIDA R$ 9.417,34         533,10            1.172,82         533,10              2.899,60         533,10            5.421,40         533,10               533,10            533,10            533,10            535,42            -                  -                  -                  -                  -                     -                     12 23.178,29                     1,10%

2T TESOURO R$ 29.517,43       -                  578,26            420,55              231.040,28     -                  1.287,94         -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     5 262.844,46                   12,43%

2C CONTRAPARTIDA R$ 12.080,86       -                  236,67            172,12              94.559,92       -                  527,13            -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     5 107.576,70                   5,09%

3T TESOURO R$ -                  17.751,18       -                  -                   1.712,64         8.429,30         -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     3 27.893,12                     1,32%

3C CONTRAPARTIDA R$ -                  7.265,19         -                  -                   700,95            3.449,94         -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     3 11.416,07                     0,54%

4T TESOURO R$ -                  15.950,72       19.591,65       1.312,71           3.938,14         206.888,78     -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     5 247.682,00                   11,72%

4C CONTRAPARTIDA R$ -                  6.528,29         8.018,45         537,27              1.611,80         84.675,22       -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     5 101.371,03                   4,80%

5T TESOURO R$ -                  -                  8.169,99         -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 8.169,99                       0,39%

5C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  3.343,80         -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 3.343,80                       0,16%

6T TESOURO R$ -                  -                  3.928,51         -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 3.928,51                       0,19%

6C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  1.607,85         -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 1.607,85                       0,08%

7T TESOURO R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  14.745,70       -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 14.745,70                     0,70%

7C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  6.035,11         -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     1 6.035,11                       0,29%

8T TESOURO R$ 3.283,56         -                  -                  -                   -                  -                  3.122,60         54.017,70          177.666,08     -                  7.307,52         76.519,71       -                  -                  -                  -                  -                     -                     6 321.917,16                   15,23%

8C CONTRAPARTIDA R$ 1.343,89         -                  -                  -                   -                  -                  1.278,01         22.108,31          72.714,98       -                  2.990,81         31.317,90       -                  -                  -                  -                  -                     -                     6 131.753,91                   6,23%

9T TESOURO R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  7.164,84         5.116,26            4.978,71         -                  3.580,34         -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     4 20.840,15                     0,99%

9C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  2.932,42         2.093,98            2.037,68         -                  1.465,36         -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     4 8.529,44                       0,40%

10T TESOURO R$ -                  9.847,77         10.074,01       9.847,77           -                  -                  11.955,45       11.598,21          -                  20.124,21       45.630,76       -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     7 119.078,18                   5,63%

10C CONTRAPARTIDA R$ -                  4.030,48         4.123,08         4.030,48           -                  -                  4.893,11         4.746,90            -                  8.236,42         18.675,71       -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     7 48.736,19                     2,31%

11T TESOURO R$ -                  15.027,30       15.027,30       22.936,41         4.245,94         12.155,05       45.747,93       32.885,23          24.976,12       183.824,26     11.072,75       48.370,42       -                  -                  -                  -                  -                     -                     11 416.268,70                   19,69%

11C CONTRAPARTIDA R$ -                  6.150,36         6.150,36         9.387,39           1.737,77         4.974,80         18.723,66       13.459,23          10.222,20       75.235,39       4.531,84         19.796,99       -                  -                  -                  -                  -                     -                     11 170.370,00                   8,06%

12T TESOURO R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     -                                

12C CONTRAPARTIDA R$ -                  -                  -                  -                   -                  -                  -                  -                     -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                  -                     -                     -                                

T TOTAIS TESOURO R$ 55.810,58       59.879,51       60.235,29       35.819,97         248.021,67     228.775,66     97.270,69       104.919,94        208.923,45     205.251,00     68.893,90       126.198,33     -                  -                  -                  -                  -                     -                     12 1.500.000,00                70,96%

C CONTRAPARTIDA R$ 22.842,09       24.507,42       24.653,04       14.660,36         101.510,04     93.633,06       39.810,84       42.941,52          85.507,97       84.004,91       28.196,82       51.650,32       -                  -                  -                  -                  -                     -                     12 613.918,39                   29,04%

FATURAMENTO MENSAL PREVISTO R$ 78.652,67       84.386,93       84.888,33       50.480,33         349.531,71     322.408,72     137.081,54     147.861,45        294.431,42     289.255,92     97.090,72       177.848,65     -                  -                  -                  -                  -                     -                     12 2.113.918,39                100,00%

MENSAL PARCIAL PREVISTO EM % R$ 3,72% 3,99% 4,02% 2,39% 16,53% 15,25% 6,48% 6,99% 13,93% 13,68% 4,59% 8,41% 2.113.918,39                100,00%

MENSAL ACUMULADO PREVISTO EM % R$ 3,72% 7,71% 11,73% 14,12% 30,65% 45,90% 52,39% 59,38% 73,31% 86,99% 91,59% 100,00% OK OK

Resp. Técnico: Assinatura: Prefeito: Assinatura: data:

HULYAN BOLSONI MINOSSO ANDERSON MANIQUE BARRETO

Tabela Referência: SINAPI de SETEMBRO/2023 sem desoneração Data Base da aprovação do Orçamento (Decreto 10.086/22 do Paraná, que regulamenta a Lei 14.133/21): 28/05/2024 - ter
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